„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 10: Odpočet směrových sloupků
P02 Méněpráce – SO 101 - Komunikace
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076
	Název stavby:
	Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 
2. část, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 18 ze dne 12.10.2022 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 10 - P02: Méněpráce - Odpočet směrových sloupků


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 10 - P02: Odpočet směrových sloupků bílých.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 10 - P02: Na základě požadavku DI PČR při schvalování místní úpravy dopravního značení nebylo nutné osazení směrových sloupků bílých.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 10 – P02 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -1 851,30 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-1 530,00 Kč
 Kč
	-321,30 Kč
	-1 851,30 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	     0,00 Kč

 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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