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Prováděcí smlouva (Smlouva o dílo) 

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ 
číslo objednatele:993/OIRM/2022 

 

(schválena RM na jednání dne 28.11.2022 usn. č. 1162/2022) 

 
podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ) 

 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho 
provedení. 
 

I. SMLUVNÍ  STRANY 

 
1.1. Objednatel: město Příbram 
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram 
zastoupený:       Mgr. Janem Konvalinkou, starostou 
IČO: 00243132 
DIČ:      CZ00243132 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s.  
č. účtu:    
(dále jen ,,objednatel“) 
 
a 
 
1.2. Zhotovitel:  PSDS s.r.o. 
sídlo: Trabantská 673/18, 19015 Praha 9 
zastoupený:            Ing. Jiřím Surovcem, jednatelem 
IČO: 28098064 
DIČ: CZ28098064 
bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 
č. účtu:  
zapsaný u Městského  soudu  v Praze, spisová značka  C 149078 
(dále jen ,,zhotovitel“) 
 
 
II. Úvodní ustanovení 

 
Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím 
textu Smlouvy o dílo. Tato smlouva se uzavírá jako prováděcí smlouva na základě Rámcové dohody číslo 
545/OPVZ/2021 uzavřené dne 15.06.2021   
 
III. Předmět díla 
 
3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch 
v ul. Pod Čertovým pahorkem, Příbram VII. 
 
Součástí PD bude: 

• provedení průzkumů včetně hydrogeologického,  

• určení polohy inženýrských sítí, 
• zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební řízení DÚR+DSP a ve stupni pro 

provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací s výkazy výměr a rozpočtem,   

• inženýrská činnost, tj. zajištění kladných stanovisek DOSS, správců sítí a účastníků řízení a vydání 
povolení stavby příslušným stavebním úřadem, 

• zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) vč. soupisu prací 
s výkazem výměr a rozpočtem, 

• výkon činnosti autorského dozoru stavby - tato část zakázky je podmíněna realizací stavby, 
vše s ohledem na dodržení podmínek Územního plánu města Příbram. 
 
 
V průběhu zpracování projektové dokumentace bude docházet k pracovním poradám v místě zadavatele za 
účasti zástupců investora, Odbor investic a rozvoje města, popř. orgánů dotčených stavbou, bude-li to situace 



vyžadovat. Pracovní porady bude svolávat zhotovitel (min. 3 porady do vydání stavebního povolení a min.

další 3 porady do provedení PD), zhotovitel z každé porady vyhotoví zápis.

Projektová dokumentace bude autorizována oprávněnou osobou s autorizaci v oboru: autorizovaný inženýr,
technik pro dopravní stavby.

Každý stupeň PD bude odevzdán:
- v tištěné podobě (6 paré),
- v elektronické podobě na CD nosiči (složky otevřených formátu dwg, doc, xls, a uzavřených formátu

pdf).

Soupis prací s výkazem výměr bude odevzdán:
- v elektronické podobě na CD nosiči (složky pdf, xml).

Rozpočet bude odevzdán:
- v tištěné podobě (2 paré),
- v elektronické podobě na CD nosiči (složky pdf, xml).

Časový harmonogram realizace stavby bude odevzdán:

- 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx),
- 1x v tištěné podobě.

Po předání objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci nakládat

jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci nárokovat

zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje
zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a

umožňuje, včetně možného přepracování projektové dokumentace jinou osobou. Cena licence je zahrnuta

v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na ktere se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbyine' pro
zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to minimálně v rozsahu stanoveném technickými
normami nebo právními předpisy a není—li takových norem nebo předpisů, pak v rozsahu, který je při

vynaložení odborné péče z pohledu aktuálních vědeckých poznatků a uznávaných metodik obvyklý a
adekvátní charakteru příslušné lokality i zamýšlené stavby. Výsledky provedených průzkumů zhotovitel do

projektové dokumentace zapracuje, respektive vobsahu projektové dokumentace zohlední. Zhotovitel je
rovněž v rámci výkonu inženýrské činnosti povinen projednat obsah zpracovávané PD se všemi dotčenými

orgány státní správy 3 účastníky řízení a po projednání s objednatelem zapracovat do zpracovávané PD

taková stanoviska a požadavky, (: kterých to objednatel stanoví.

Součástí díla jsou též další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 2.11.2022 Není-Ii touto smlouvou

výše stanoven širší rozsah předmětu díla, bude PD zpracována v rozsahu cenové nabídky ze dne 2.11.2022

(za podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek).

Předmětem díla je tedy zejména:

a) zpracování PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) vč. zaměření místa stavby,

zjištění existence inženýrských sítí v místě stavby včetně veškerých průzkumů pro zpracování PD

nezbytných (např. geologický, hydrogeologický, dendrologický, apod.) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb. a

vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění;

b) inženýrská činnost, tj. zajištění kladných stanovisek DOSS, správců sítí a účastníků řízení a vydání

povolení stavby příslušným stavebním úřadem;

c) zpracování PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem v souladu se
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., vplatne'm znění,

vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

vyhláškou č. 398/2009 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění;
d) výkon autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně

dokončena (předpokládá se 25 kontrolních dnů). Cena za autorský dozor bude hrazena za každou účast

na kontrolním dnu v místě Stavby (max. rozsah jednoho kontrolního dne činí 2 hodiny).

3.2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.

3.3. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána — musí proběhnout nejméně 6

kontrolních dnů za Účastí zástupců:
- zhotovitele projektové dokumentace
— objednatele
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vyžadovat. Pracovní porady bude svolávat zhotovitel (min. 3 porady do vydání stavebního povolení a min. 
další 3 porady do provedení PD), zhotovitel z každé porady vyhotoví zápis.  
Projektová dokumentace bude autorizována oprávněnou osobou s autorizací v oboru: autorizovaný inženýr, 
technik pro dopravní stavby. 
Každý stupeň PD bude odevzdán: 

- v tištěné podobě (6 paré), 
- v elektronické podobě na CD nosiči (složky otevřených formátů dwg, doc, xls, a uzavřených formátů 

pdf). 
 
Soupis prací s výkazem výměr bude odevzdán: 

- v elektronické podobě na CD nosiči (složky pdf, xml). 
 

Rozpočet bude odevzdán: 
- v tištěné podobě (2 paré), 
- v elektronické podobě na CD nosiči (složky pdf, xml). 

 
Časový harmonogram realizace stavby bude odevzdán: 
 

• 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx), 
• 1x v tištěné podobě. 

 
Po předání objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci nakládat 
jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci nárokovat 
zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje 
zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a 
umožňuje, včetně možného přepracování projektové dokumentace jinou osobou. Cena licence je zahrnuta 
v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. 
 
Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro 
zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to minimálně v rozsahu stanoveném technickými 
normami nebo právními předpisy a není-li takových norem nebo předpisů, pak v rozsahu, který je při 
vynaložení odborné péče z pohledu aktuálních vědeckých poznatků a uznávaných metodik obvyklý a 
adekvátní charakteru příslušné lokality i zamýšlené stavby. Výsledky provedených průzkumů zhotovitel do 
projektové dokumentace zapracuje, respektive v obsahu projektové dokumentace zohlední. Zhotovitel je 
rovněž v rámci výkonu inženýrské činnosti povinen projednat obsah zpracovávané PD se všemi dotčenými 
orgány státní správy a účastníky řízení a po projednání s objednatelem zapracovat do zpracovávané PD 
taková stanoviska a požadavky, o kterých to objednatel stanoví.  
 
Součástí díla jsou též další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 2.11.2022 Není-li touto smlouvou 
výše stanoven širší rozsah předmětu díla, bude PD zpracována v rozsahu cenové nabídky ze dne 2.11.2022 
(za podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek). 
 
Předmětem díla je tedy zejména: 
a) zpracování PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) vč. zaměření místa stavby, 

zjištění existence inženýrských sítí v místě stavby včetně veškerých průzkumů pro zpracování PD 
nezbytných (např. geologický, hydrogeologický, dendrologický, apod.) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb. a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění; 

b) inženýrská činnost, tj. zajištění kladných stanovisek DOSS, správců sítí a účastníků řízení a vydání 
povolení stavby příslušným stavebním úřadem; 

c) zpracování PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem v souladu se 
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., v platném znění, 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
vyhláškou č. 398/2009 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění; 

d) výkon autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně 
dokončena (předpokládá se 25 kontrolních dnů). Cena za autorský dozor bude hrazena za každou účast 
na kontrolním dnu v místě Stavby (max. rozsah jednoho kontrolního dne činí 2 hodiny). 
 

3.2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.  
  
3.3. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána – musí proběhnout nejméně 6 
kontrolních dnů za účasti zástupců:  

- zhotovitele projektové dokumentace 
- objednatele  



- popř. orgánů dotčených stavbou, bude-Ii to situace vyžadovat.

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po nabytí
účinnosti smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky na upřesnění
PD zahrne zhotovitel do výstupu předaných objednateli.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah

díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem

písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže,
že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil

náklady nebo mu vzniklyjine' výdaje, bude mít nárok najejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení

rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín

dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla

omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím
omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takove'm opětovném
rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. |||. této smlouvy v následujících termínech:

zahájení díla - do 10 dnu po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení díla

- předání výsledků průzkumů a předání všech potřebných podkladů s ním spojených —

do 3 týdnů od zahájení plnění díla
- předání PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) vč. PBŘ, DIO

& kvalifikovaného odhadu nákladů stavby — do 3 měsíců od zahájení plnění díla
- výkon inženýrské činnost, tj. zajištění kladných stanovisek DOSS, správou sítí a

účastníků řízení a vydání povolení stavby příslušným stavebním úřadem — do 3

měsíců po odevzdání DUR a DSP.
- předání PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem

& časovým harmonogramem stavby — do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního

povolení

Zhotovitel se dále zavazuje, že ostatní části Díla, respektive činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, bude

plnit neprodleně po obdržení požadavků Objednatele. V případě provádění autorskeho dozoru se pak
Zhotovitel zavazuje účastnit se kontrolních dnů při realizaci Stavby, na které bude Objednatelem pozván

alespoň 5 pracovních dnů předem. Stejně tak se zavazuje poskytnout Objednateli v průběhu realizace Stavby
své písemné stanovisko k návrhům změn projektové dokumentace (Díla) do 5 pracovních dnů od obdržení

požadavku Objednatele. Vysvětlení projektové dokumentace a soupisu prací, případně jejich opravy v rámci

zadávacího řízení na dodavatele Stavby se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout, respektive zajistit, do

36 hodin od obdržení požadavku objednatele (do uvedene' doby se nezapočítávají dny pracovního klidu a

svátky). Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli stanovisko k souladu projektové dokumentace a

soupisu prací, zhotovených dle této smlouvy, s Objednatelem označenou nabídkou dodavatele, podanou
v zadávacím řízení na výběr dodavatele Stavby, nejpozději do 10 dnů od obdržení požadavku Objednatele.

V. Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví d|'|o dle čl. |||. této Smlouvy o
dílo bez vad nebo nedodělků, tedy zhotoví jej v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a

platnými českými technickými normami, územně plánovací dokumentací a územně plánovaoími podklady,

požadavky poskytovatele dotace aktuální úrovní odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i pokyny a

požadavky výrobců příslušných materiálu nebo přístrojů, jejichž využití bude projektovou dokumentací při

realizaci Stavby předpokládáno, to vše tak, aby neobsahovala žádné nedodělky nebo nejasnosti. Nedílnou

součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla

objednateli, ktere' je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dl'lo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo,

resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takove'ho díla nebo jeho části písemně

potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, která nejsou řádně dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvykle vlastnosti pro využití díla ke

stanovenému účelu.
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- popř. orgánů dotčených stavbou, bude-li to situace vyžadovat.  
 

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po nabytí 
účinnosti smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky na upřesnění 
PD zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli. 
 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah 
díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem 
písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, 
že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil 
náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení 
rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín 
dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla 
omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím 
omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném 
rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.   
 
IV. Doba plnění 

 
4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech: 
zahájení díla - do 10 dnů po nabytí účinnosti smlouvy 
dokončení díla  

- předání výsledků průzkumů a předání všech potřebných podkladů s ním spojených  –  
do 3 týdnů od zahájení plnění díla 

- předání PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) vč. PBŘ, DIO 
a kvalifikovaného odhadu nákladů stavby – do 3 měsíců od zahájení plnění díla 

- výkon inženýrské činnost, tj. zajištění kladných stanovisek DOSS, správců sítí a 
účastníků řízení a vydání povolení stavby příslušným stavebním úřadem  – do 3 
měsíců po odevzdání DUR a DSP. 

- předání PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem 
a časovým harmonogramem stavby – do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního 
povolení  

 
Zhotovitel se dále zavazuje, že ostatní části Díla, respektive činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, bude 
plnit neprodleně po obdržení požadavků Objednatele. V případě provádění autorského dozoru se pak 
Zhotovitel zavazuje účastnit se kontrolních dnů při realizaci Stavby, na které bude Objednatelem pozván 
alespoň 5 pracovních dnů předem. Stejně tak se zavazuje poskytnout Objednateli v průběhu realizace Stavby 
své písemné stanovisko k návrhům změn projektové dokumentace (Díla) do 5 pracovních dnů od obdržení 
požadavku Objednatele. Vysvětlení projektové dokumentace a soupisu prací, případně jejich opravy v rámci 
zadávacího řízení na dodavatele Stavby se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout, respektive zajistit, do 
36 hodin od obdržení požadavku objednatele (do uvedené doby se nezapočítávají dny pracovního klidu a 
svátky). Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli stanovisko k souladu projektové dokumentace a 
soupisu prací, zhotovených dle této smlouvy, s Objednatelem označenou nabídkou dodavatele, podanou 
v zadávacím řízení na výběr dodavatele Stavby, nejpozději do 10 dnů od obdržení požadavku Objednatele. 
 
 
V. Splnění díla 

 
5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této Smlouvy o 
dílo bez vad nebo nedodělků, tedy zhotoví jej v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a 
platnými českými technickými normami, územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady, 
požadavky poskytovatele dotace aktuální úrovní odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i pokyny a 
požadavky výrobců příslušných materiálů nebo přístrojů, jejichž využití bude projektovou dokumentací při 
realizaci Stavby předpokládáno, to vše tak, aby neobsahovala žádné nedodělky nebo nejasnosti. Nedílnou 
součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla 
objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.   
 
5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, 
resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně 
potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.  
 
5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke 
stanovenému účelu. 
 



5.4. Řádne' splnění povinnosti zhotovitele provest dílo se osvědčuje předávacím protokolem () předání a

převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje p[oh|ášen|' objednatele, že dílo přejímá včetně všech

potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Rádne splnění jednotlivých povinností zhotovitele,
rozumí se jednotlivých etap, uvedených včlánku |||. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy.
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo

převzít. Převzetí každe částí díla i díla celého nezakládá nevyvratitelnou domněnku, že bylo provedeno řádně

a úplně, nebot'jde o dílo odborné, jehož vady se mohou projevit až v průběhu realizace Stavby a Objednatel

nedisponuje takovým odborným aparátem, který by byl schopen v časové návaznosti na provádění díla plně

prověřit jeho bezvadnost a úplnost. Převzetí díla objednatelem proto nevylučuje možnost uplatnit vůči

zhotoviteli vady díla, které má dílo v době jeho převzetí.

5.5. Ksepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdání.

VI. Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Cena díla bez DPH dle čl. |||, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši

Zpracování projektové dokumentace,
včetně zaměření místa stavby,
zaměření skutečného průběhu

inženýrských sítí v místě stavby a
včetně veškerých průzkumů pro
zpracování projektové dokumentace

zpracování PD ve stupni pro

spelečné územní a stavební řízení

(DUR + DSP) vč. DIO a
kvalifikovaného odhadu nákladů

stavby

Inženýrská činnost, zajištění

kladných stanovisek DOSS, správců
sítí a účastníků řízení a vydání
povolení stavby příslušným
stavebním úřadem

zpracování PD ve stupni DPS vč.

soupisu prací & výkazem výměr,

položkovým rozpočtem

'

celková nabídková cena '

Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje

jako osoba povinná k dani.
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5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a 
převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky 
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech 
potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, 
rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku III. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo 
převzít. Převzetí každé částí díla i díla celého nezakládá nevyvratitelnou domněnku, že bylo provedeno řádně 
a úplně, neboť jde o dílo odborné, jehož vady se mohou projevit až v průběhu realizace Stavby a Objednatel 
nedisponuje takovým odborným aparátem, který by byl schopen v časové návaznosti na provádění díla plně 
prověřit jeho bezvadnost a úplnost. Převzetí díla objednatelem proto nevylučuje možnost uplatnit vůči 
zhotoviteli vady díla, které má dílo v době jeho převzetí. 
 
5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy 
bude dílo připraveno k odevzdání. 
 
VI. Cena díla 

 
6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
6.2. Cena díla bez DPH dle čl. III, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši  
 

 Cena bez DPH 

Zpracování projektové dokumentace, 
včetně zaměření místa stavby, 
zaměření skutečného průběhu 
inženýrských sítí v místě stavby a 
včetně veškerých průzkumů pro 
zpracování projektové dokumentace  

100.000 Kč 

zpracování PD ve stupni pro 
společné územní a stavební řízení 
(DÚR + DSP) vč. DIO a 
kvalifikovaného odhadu nákladů 
stavby 

200.000 Kč 

Inženýrská činnost, zajištění 
kladných stanovisek DOSS, správců 
sítí a účastníků řízení a vydání 
povolení stavby příslušným 
stavebním úřadem 

 
zpracování PD ve stupni DPS vč. 
soupisu prací s výkazem výměr, 
položkovým rozpočtem 

170.000Kč 

autorský dozor 20.000 Kč 

celková nabídková cena  490.000 Kč 

 
 
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude 
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje 
jako osoba povinná k dani.  



6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této

smlouvy.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.

7.2. Fakturace díla může býi uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap

plnění díla

a) Průzkumy
b) DUR + DSP

c) inženýrská činnost

d) DPS

e) autorský dozor

bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového

dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název a číslo smlouvy objednatele.

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se

považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení teto splatnosti je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturovaná částky za každý den

prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti

týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude

splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá
faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel

v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle 5 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez

kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení & 106a zákona

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,

přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit

objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím

(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil &; oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky,
které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.
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6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.  
 
6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. 
 
6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 
písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného 
dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této 
smlouvy. 
 
VII. Platební podmínky 
 
7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy. 
 
7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap 
plnění díla 

a) Průzkumy 
b) DÚR + DSP 
c) inženýrská činnost 
d) DPS 
e) autorský dozor 

bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového 
dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název a číslo smlouvy objednatele.   
 
7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se 
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je 
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den 
prodlení. 
 
7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti 
týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude 
splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá 
faktura splatnosti. 
 
7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel 
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy. 
 
7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému 
dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez 
kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 
7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), 
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, 
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou.   
 
VIII. Podmínky provádění díla 

 
8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit 
objednateli veškeré doklady o provádění díla. 
 
8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím 
(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.  
 
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 
a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky 
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen 
c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě 
d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky, 
které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou. 



8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy

výslovně uvedeny.

8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci „Rozšíření parkovacích ploch v ul. Pod Čertovým pahorkem,
Příbram VII." v počtu paré dle čl. |||, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu,

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy
o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí

škody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově a prostorově
neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného

přepracování PD jinou osobou nebo využití díla jako podkladu pro vytvoření jiného díla. Cena licence je
zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě

vztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive dílo dle této smlouvy dále používat nebo využívat.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá v době jeho dokončení a předání objednateli vady a že bylo
provedeno řádně (viz čl. 5.1 .). Objednatel je oprávněn po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla (záruční doba)
vytýkat zhotoviteli i vady nebo nedodělky díla, které byly objektivně zjistitelné v době jeho předání objednateli.
Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy,

zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od

doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z duvodu faktické nemožnosti

odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

9.3. Neodstraní-Ii zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí

před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými
normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů

zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci

předpokládány. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně

zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť

objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak

nároky zvad díla, jakož i vady díla samotné, které se na d|'|e vyskytují vdobě jeho předání, oprávněn u
zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu

k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel muže odstoupitod smlouvy, poruší—Ii zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti
a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou

uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů

spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů

vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. |||. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením
termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude

moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a
stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem

odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto

smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly
zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět,

jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do te' doby
řádně poskytl.
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8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových 
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy 
výslovně uvedeny. 
 
8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci „Rozšíření parkovacích ploch v ul. Pod Čertovým pahorkem, 
Příbram VII.“ v počtu paré dle čl. III, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy 
o dílo. 
 
8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí 
škody na tomto díle na objednatele. 
 
8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově a prostorově 
neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného 
přepracování PD jinou osobou nebo využití díla jako podkladu pro vytvoření jiného díla. Cena licence je 
zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě 
vztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive dílo dle této smlouvy dále používat nebo využívat. 
 
IX. Záruky a reklamace 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá v době jeho dokončení a předání objednateli vady a že bylo 
provedeno řádně (viz čl. 5.1.). Objednatel je oprávněn po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla (záruční doba) 
vytýkat zhotoviteli i vady nebo nedodělky díla, které byly objektivně zjistitelné v době jeho předání objednateli. 
Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, 
zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.  
 
9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od 
doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti 
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.  
 
9.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele. 
 
9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 
9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými 
normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů 
zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci 
předpokládány. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně 
zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť 
objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak 
nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u 
zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu 
k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně. 
 
X. Odstoupení od smlouvy 
 
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti 
a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 
 
10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude 
moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a 
stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem 
odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto 
smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly 
zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, 
jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby 
řádně poskytl.  
 



10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů

podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinne' bez zbytečného odkladu poté, kdy
strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1 ., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví—Ii oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jl' právo odstoupit od smlouvy po marném

uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může

oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned

poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními

stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část,

tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byťjen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel

prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu

uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení
nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do soupisu

prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve

výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladu stavby způsobených

např. neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací vč. výkazu

výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými

nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jeho

provádění.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla, poskytnutí stanoviska, odpovědi nebo

posouzení dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i

jen započatý den prodlení. V případě, že se Zhotovitel bez řádného a objektivně ospravedlnitelne'ho důvodu

(nemoc, vyšší moc a podobně), který neprodleně sdělí Objednateli, včas nedostaví na kontrolní den Stavby,
na který bude Objednatelem písemně pozván alespoň 5 pracovních dnů předem, zavazuje se uhradit

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč a případně nahradit všem osobám, které se z tohoto důvodu

marně zúčastní takového kontrolního dne, náhradu výdajů spojených s takovou marnou účastí.

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjake' výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle výše popsaných smluvních pokut oprávněn Zhotoviteli

v případě, že dílo obsahuje vady, účtovat i smluvní pokutu odpovídající výši nákladů (v poměrné výši podle

procentní výše poskytnuté dotace ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu), které při vynaložení
na zhotovení Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány za uznatelné náklady z důvodu,
že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace nebo soupisu prací, které jsou předmětem Díla dle

této smlouvy, v době, kdy taková projektová dokumentace a soupis prací budou předloženy poskytovateli
dotace v rámci žádosti o její poskytnutí, ač bude takové náklady objektivně potřeba vynaložit za účelem
dokončení Stavby tak, aby byla plně funkční a způsobilá k užívání za účelem, k němuž je dle projektové
dokumentace dle této smlouvy určena a nutnost vynaložení takových nákladů, respektive provedení takových
stavebních prací musela být při vynaložení odborné pe'če Zhotoviteli v době provádění Díla zřejmá.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského

zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou

smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.
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10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů 
podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele. 
 
10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy. 
 
10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném 
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned 
poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 
 
10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy 
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. 
 
XI. Smluvní pokuty 
 
11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, 
tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel 
prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu 
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 
 
11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení 
nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do soupisu 
prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve 
výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených 
např. neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací vč. výkazu 
výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými 
nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jeho 
provádění.  
 
11.3.  V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla, poskytnutí stanoviska, odpovědi nebo 
posouzení dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i 
jen započatý den prodlení. V případě, že se Zhotovitel bez řádného a objektivně ospravedlnitelného důvodu 
(nemoc, vyšší moc a podobně), který neprodleně sdělí Objednateli, včas nedostaví na kontrolní den Stavby, 
na který bude Objednatelem písemně pozván alespoň 5 pracovních dnů předem, zavazuje se uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč a případně nahradit všem osobám, které se z tohoto důvodu 
marně zúčastní takového kontrolního dne, náhradu výdajů spojených s takovou marnou účastí. 
 
11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
 
11.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle výše popsaných smluvních pokut oprávněn Zhotoviteli 
v případě, že dílo obsahuje vady, účtovat i smluvní pokutu odpovídající výši nákladů (v poměrné výši podle 
procentní výše poskytnuté dotace ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu), které při vynaložení 
na zhotovení Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány za uznatelné náklady z důvodu, 
že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace nebo soupisu prací, které jsou předmětem Díla dle 
této smlouvy, v době, kdy taková projektová dokumentace a soupis prací budou předloženy poskytovateli 
dotace v rámci žádosti o její poskytnutí, ač bude takové náklady objektivně potřeba vynaložit za účelem 
dokončení Stavby tak, aby byla plně funkční a způsobilá k užívání za účelem, k němuž je dle projektové 
dokumentace dle této smlouvy určena a nutnost vynaložení takových nákladů, respektive provedení takových 
stavebních prací musela být při vynaložení odborné péče Zhotoviteli v době provádění Díla zřejmá. 
 
XII. Závěrečná ustanovení 

 
12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 
zákoníku a obchodních zvyklostí. 
 
12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 



12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu & 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a Účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

12.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž dva

obdrží zhotovitel a dva objednatel.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

12.8. Nedílnou součástí této smlouvyjsou přílohy:

V Příbrami dne

za objednatele: za zhotovitele:
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město Příbram PSDS s.r.o.
Mgr. Jan Konvalinka, starosta Ing. Jiří Surovce, jednatel
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Mgr. Jan Konvalinka, starosta Ing. Jiří Surovce, jednatel 
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