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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

………..……………………….                                                                                             2016/827                              

 

Smlouva o dílo  D1   
Dodatek č.1 

 

Objednatel 
Objednatel:   Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., 
Sídlo:  Ostravská  124/18, 748 01 Hlučín 

IČ:  25914685 

DIČ: CZ25914685 

Číslo účtu:  27-3168240247/0100 

Bankovní spojení:  KB Opava 
Zastoupena:  Ing. Josefem Tomíčkem ,jednatel 

Kontaktní osoba ve 
věcech smluvních: 

 Ing. Josef Tomíček,jednatel 

Kontaktní osoby ve 
věcech technických: 

 p. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
dále jen „objednatel“ 

a 

 

Zhotovitel 
Zhotovitel:  JANKOSTAV s.r.o.  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v  Ostravě oddíl C vložka  22270 

Sídlo:  Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČ:  25855581 

DIČ:  CZ25855581 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupeno: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel 

Kontaktní osoba ve 
věcech smluvních: 

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel 

Kontaktní osoby ve 
věcech technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí  
xxxxxxxxxxxxxx,mistr 

  
dále jen „zhotovitel“ 

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění: 



 Obnova vodovodního řadu ul. Písečná 
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Článek I. Předmět smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

              1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je zhotovení obnovy:   

 Obnova vodovodního řadu ul. Písečná 
podle zjednodušené projektové dokumentace  a položkového výkazu výměr (ROZPOČTU)      

 

1.2.  Předmět díla  se upravuje: 

                  Na základě podmínek majitele komunikace III/011137 tj.Správa silnic MSK středisko Opava ze dne 23.2.2017 a 
stanovení technických podmínek dle situace ze dne 15.3.  určených a  schváleným SUS MSK Opava ze dne 
15.3.2017 bylo vypracováno doplnění projektu a provedeno ocenění změn ve stejných cenových relacích jako 
v nabídkovém rozpočtu. 

                 Změny jsou popsány a doloženy přílohami ve „Zdůvodňující zprávě spol. Jankostav ze dne 4.5.2017.  

 

Článek IV. Cena díla 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení 
§2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  občanského zákoníku jako cena 
nejvýše přípustná takto : 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

  

  1.481.895,71 Kč bez DPH 

                 Cena dodatku č.1 je:                                               227 408, 00 Kč  bez DPH 

Celková cena díla 1.709.303,71 Kč 

 

Článek XVII. Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní veškeré ujednání smlouvy o dílo ze dne 5.1.2017 zůstávají nezměněna a platná. 

 

Veškeré přílohy dle textu jsou nedílnou součástí dodatku č. 1. 

 

 

 
        V Hlučíně  dne  :  10.5.2017                                                                                                                  V Ostravě dne  : 10.5.2017 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Josef Tomíček                                             Bc. Lukáš Janko, MBA 

 
               za   Objednatele            za  Zhotovitele 
 
 
  


