
Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: 

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

Dodatek č.1     Dodatek č.1   4 524 294,67 0,00 950 101,88 5 474 396,55

02         Změnový rozpočet - základy   1 135 689,48 0,00 238 494,79 1 374 184,27

03         Změnový rozpočet - škvára   220 009,85 0,00 46 202,07 266 211,92

04         Změnový rozpočet - čerpací jímky    368 680,62 0,00 77 422,93 446 103,55

05         Změnový rozpočet - řešení svahů, výkop pláně a odvodnění stavby   2 765 764,72 0,00 580 810,59 3 346 575,31

05.1             Ponížení ZS o 20cm   650 725,10 0,00 136 652,27 787 377,37

VRN         Vedlejší rozpočtové náklady   34 150,00 0,00 7 171,50 41 321,50

Celkem 4 524 294,67 0,00 950 101,88 5 474 396,55

Rekapitulace objektů stavby

   Strana 1  z 1


