ev. ¢. 2003H1200023_1
¢.j. NPU-420/98373/2022

Dodatek €. 1
ke smlouvé o dilo €.
NPU-UPS/47854/2020 &.j.:.NPU-420/61988/2020
ev.C. 2003H1200023 ze dne 13. 8. 2020
(déle jen ,Smlouva“),
uzavieny dle pfislusnych ustanoveni ob¢anského zakoniku
mezi smluvnimi stranami

Narodni pamatkovy ustav

statni pFispévkova organizace

ICO: 75032333, DIC: CZ75032333

se sidlem Valdstejnské nam. 3, 118 01 Praha 1 — Mala Strana

zastoupeny Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, feditelem Gzemni pamatkové spravy v Praze

Dorucovaci adresa:

Narodni pamatkovy ustav

uzemni pamatkova sprava v Praze
Sabinova 373/5,

130 00 Praha 3

(dale jen , Objednatel” na strané jedné)

COMPRIMA s.r.0.

se sidlem: tfida Kpt. Olesinského 52, Pfibram Il, 261 01 Pfibram
ICO: 28885121

DIC: CZ28885121

zastoupeny Frantiskem Sedla¢kem, jednatelem

(dale jen ,Zhotovitel” na strané druhé)
(Objednatel a Zhotovitel dale spoleéné jen ,,Smluvni strany”)
PREAMBULE
Smluvni strany uzaviraji tento dodatek €. 1 (dale jen ,Dodatek”) s ohledem na prodlouZeni terminu

zhotoveni dila v disledku posunuti dokon&eni stavebnich praci (dodavatel AVERS, spol. s r.0.) az toho
vyplyvajiciho zpoZdéni stavebni pfipravenosti pro realizaci plnéni Zhotovitele na zakladé Smlouvy.

Na zakladé €lanku XVII. odst. 17.1. Smlouvy se Smluvni strany dohodly na tomto Dodatku.
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1. Smluvni strany spole¢né uvadi, Ze na zakladé samostatného smluvniho ujednani mezi
Objednatelem a zhotovitelem stavby AVERS, spol. s r.o. je celkovy termin dokonceni stavby
prodlouZen do 31. 3. 2023. S ohledem na tuto skute¢nost tedy neni moZno plnéni Zhotovitele
na zdkladé Smlouvy realizovat v plivodné sjednaném terminu do 31. 10. 2022 a Smluvni strany
se proto dohodly na prodlouzeni doby pInéni Zhotovitele na zakladé Smlouvy do 31. 3. 2023.

2. Sohledem na vySe uvedené se Smluvni strany dohodly, Ze Smlouva se méni tak, Ze v
ustanoveni ¢lanku 1. odst. 2.3. Smlouvy a €lanku Il. odst. 2.4. Smlouvy se termin 31. 10. 2022
nahrazuje terminem 31. 3. 2023.

1. Tento Dodatek byl sepsan ve dvou identickych vyhotovenich, pfitemz kazda ze Smluvnich stran
obdrZi po jednom vyhotoveni.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze tento Dodatek uzavfely podle své pravé a svobodné viile prosté
omylQ, nikoliv vtisni, a Ze vzajemné plInéni dle tohoto Dodatku neni v hrubém nepomeéru.
Tento Dodatek je pro obé Smluvni strany urcity a srozumitelny.

3. Ostatni ujednani Smlouvy timto Dodatkem nedot¢ena zlstavaji nadale platna a Gcinna.

4, Tento Dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu ob&ma Smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem uvefejnéni vregistru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru

smluv).

5. Informace k ochrané osobnich adaji jsou ze strany Narodniho pamiatkového ustavu
uvefejnény na webovych strankach _ v sekci ,Ochrana osobnich udaja“.

V Praze dne .....cccccueveerenveneee. V Praze dne .......ccevevvenveneee.
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