

Dodatek č. 2
ke Kupní smlouvě 
„Komplexní rekonstrukce školní kuchyně v objektu školy na ul. 1. Máje, Ostrava – Mariánské Hory – gastrotechnologie“

I.
Smluvní strany

1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,
příspěvková organizace
se sídlem: ul. Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava
zastoupena: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelskou školy
IČO: 00600920
DIČ: CZ00600920
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „kupující“)
a
2. Obchodní firma MAVA spol. s r.o.
se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: Ing. Jiřím Válkem st., Ing. Jiřím Válkem ml., Ing. Lenkou Bestovou
IČO: 48397555
DIČ: CZ48397555
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259
(dále jen „prodávající“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2022 Kupní smlouvu č. G16/2022 na nákup gastro technologií do kuchyně kupujícího, včetně návodů k použití v českém jazyce, demontáže a ekologické likvidace stávající technologie (dále jen „zboží“) a instalace/montáže zboží a seznámení a zaškolení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží a výdejem jídel.

2. V průběhu instalace gastro technologií vznikla potřeba víceprací spočívajících v dodávce a instalaci evidenčního stravovacího systému, který nebyl v kupní smlouvě ze dne 17.6.2022 zohledněn (nebyl uveden v příloze č. 1 kupní smlouvy vymezující rozsah dodávaných gastro technologií), ale který je nezbytně nutný ke smysluplnému, kvalitnímu a plně funkčnímu dokončení díla. 

3. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu, příloze č. 1 ke změnovému listu – stravovací systém a příloze č. 2 ke změnovému listu – přehled změn závazku, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
1) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
a) Cena sjednaných víceprací činí 99 285,20 Kč bez DPH
b) Kupní cena sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na cenu uvedených víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:
„Kupní cena činí bez DPH 10 035 808,20 Kč, DPH ve výši 21% činí 2 107 519,72 Kč a cena včetně DPH	činí 12 143 327,92 Kč.“
2) Provedení víceprací uvedených v tomto dodatku nemá vliv na dobu plnění. 
IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem kupující.  
5. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:
· změnový list
· příloha č. 1 ke změnovému listu – stravovací systém 
· příloha č. 2 ke změnovému listu – přehled změn závazku


V Ostravě dne  xx. xx. 2022				V Ostravě dne xx. xx. 2022

Kupující:							Prodávající:

[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. 	                                                  Ing. Jiří Válek	
       ředitelka školy                                                                   jednatel	
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