
PŘÍLOHA č.1 CLAIMU ZHOTOVITELE č. 01/2022/A1 - PODROBNÉ VYČÍSLENÍ DODATEČNÉ PLATBY V RÁMCI CLAIMU ZHOTOVITELE

Část 1a) Celková rekapitulace vyčíslení dodatečné platby v rámci SO 02 Vraňany a SO 03 Miřejovice

Část 1b) SO 02 Vraňany (ř.km 11,85 - 17,90) - Předpokládané objemy prohrábky jednotlivých profilů dle RDS a GP s rozdělením vyhovujícího a nevyhovujícího materiálu dle Posouzení

Část 1c) SO 03 Miřejovice (ř. km 18,30 - 24,00) - Předpokládané objemy prohrábky jednotlivých profilů dle RDS s rozdělením vyhovujícího a nevyhovujícího materiálu dle Posouzení

Dílo: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Oprava prohrábek po průchodu povodňových průtoků Č.P./ISPROFOND: 500 511 0020 / 500 511 0019 Objekt: SO 02 Vraňany a SO 03 Miřejovice

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. SoD: S/ŘVC/052/R/SoD/2022 resp. S/ ....... /31/2022 ze dne 17.08.2022

Správce stavby: Koncept CB spol. s r.o. Zpracoval:

Č.P. Kód položky Popis položky MJ
Množství          

(SoD)

Jednotková 

cena [Kč]

Cena celkem [Kč] 

(SoD)

Množství 

(RDS+GP)

Hodnota  

[%] 

(RDS+GP)

Cena celkem [Kč] 

(RDS+GP)

Rozdíl 

množství 

(SoD/RDS+GP)

 Hodnota 

rozdílu [%] 

(SoD/RDS+GP)

Rozdíl ceny 

celkem [Kč] 

(SoD/RDS+GP)

1 2 3 4 5 6 7=5*6 8 9=(5/8)*100 10=6*8 11=8-5 13=(11/5)*100 13=10-7

SO 02 Vraňany SoD - SO 02 RDS+GP - SO 02 Claim - SO 02

Vytěžený materiál - výzisk

Poznámka 1:  Celková kubatura vykopávek pod vodou dle DPS = 3 702,260 m3  (Procentuální zastoupení 

položky na základě poměrové rozdělení dle DPS - 50,0 % )

Poznámka 2:  Celková kubatura vykopávek pod vodou dle RDS+GP = 4 014,400 m3 (Rozdíl celkové kubatury 

RDS+GP oproti DPS = 312,140 m3 ; Procentuální zastoupení položky na základě výsledků ,,Posouzení'' - 22,6 % )

Uložení nevyhovujícího materiálu na skládku

Poznámka: Celková kubatura vykopávek pod vodou dle DPS = 3 702,260 m3  (Procentuální zastoupení položky 

na základě poměrové rozdělení dle DPS - 50,0 % )

Poznámka 2:  Celková kubatura vykopávek pod vodou dle RDS+GP = 4 014,400 m3 (Rozdíl celkové kubatury 

RDS+GP oproti DPS = 312,140 m3 ; Procentuální zastoupení položky na základě výsledků ,,Posouzení'' - 77,4 % )

SO 03 Miřejovice SoD - SO 03 RDS - SO 03 Claim - SO 03

Vytěžený materiál - výzisk

Poznámka 1:  Celková kubatura vykopávek pod vodou dle DPS = 618,970 m3  (Procentuální zastoupení položky 

na základě poměrové rozdělení dle DPS - 50,0 % )

Poznámka 2:  Celková kubatura vykopávek pod vodou dle RDS = 549,900 m3 (Rozdíl celkové kubatury RDS 

oproti DPS = -69,070 m3 ; Procentuální zastoupení položky na základě výsledků ,,Posouzení'' - 37,8 % )

Uložení nevyhovujícího materiálu na skládku

Poznámka 1:  Celková kubatura vykopávek pod vodou dle DPS = 618,970 m3  (Procentuální zastoupení položky 

na základě poměrové rozdělení dle DPS - 50,0 % )

Poznámka 2:  Celková kubatura vykopávek pod vodou dle RDS = 549,900 m3 (Rozdíl celkové kubatury RDS 

oproti DPS = - 69,070 m3 ; Procentuální zastoupení položky na základě výsledků ,,Posouzení'' - 62,2 % )

Celkové hodnoty bez DPH [Kč] Σ SoD Σ RDS+GP+Posouzení Σ Celkem Claim

Poznámky:

1)

2) Dále byly tyto hodnoty v rámci objektu SO 02 Vraňany aktualizovány o skutečné množství dle Geodetických protokolů ÚOZI-Z č. 05_2022, 06_2022, 08_2022 a 09_2022 ,,GP'' vydané při vyúčtování Zhotovitele dle Smluvní ceny v rámci objektu SO 02 Vraňany za období 09/2022 a 10/2022.

3)

4) DPS s názvem ,,Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Oprava prohrábek po průchodu povodňových průtoků (SO 02, SO 03) byla zpracovaná společností VRV a.s. v období 01/2022

5) Podrobné ocenění dodatečné platby bylo zpracováno v souladu s Pod-článkem 10.2 Smluvních podmínek 

Celkové předpokládané objemy (kubatura) vykopávek pod vodou (prohrábky) byly určeny na základě projektové dokumentace Zhotovitele ,,RDS'' zpracované dle Pod-článku 5.1 Smluvních podmínek dne 07.09.2022 a odsouhlasené Správcem stavby dne 19.09.2022.

Celkové objemy vyhovujícího a nevyhovujícího materiálu byly určeny na základě zprávy kvalifikovaného geologa ,,Posouzení využitelnosti hornin a zemin‘‘ s označením z.č. 022107 A ze dne 21.10.2022 ,,Posouzení''  (SO 02 - Strana č.2 přílohy a SO 03 - Strana č.3 přílohy)

341,900 110,47% 32,415 10,47%4 997R3 M3 309,485 

3 58331200R M3 309,485 208,000 67,21% -101,485 -32,79%

4 997R3 M3 1 851,130 3 106,450 167,81% 1 255,320 67,81%

3 58331200R M3 1 851,130 907,950 49,05% -943,180 -50,95%
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KUBATURA 

MATERIÁLU 

VYHOVUJÍCÍHO                 

        [M3]

KUBATURA 

MATERIÁLU 

NEVYHOVUJÍCÍHO 

[M3]

ZÚ - 1 0,000 0,000 0,000 

1 - 2 223,090 0,000 223,090 

2 - 3 1 157,970 0,000 1 157,970 

3 - 4 906,900 0,000 906,900 

4 - 5 304,260 0,000 304,260 

5 - 6 126,740 0,000 126,740 

6 - 7 34,490 0,000 34,490 

7 - 8 2,090 0,000 2,090 

8 - 9 43,670 0,000 43,670 

9 - 10 113,070 0,000 113,070 

10 - 11 57,140 0,000 57,140 

11 - 12 16,200 0,000 16,200 

12 - 13 38,330 0,000 38,330 

13 - 14 24,760 0,000 24,760 

14 - 15 42,540 0,000 42,540 

15 - 16 15,200 0,000 15,200 

16 - 17 4,990 4,990 0,000 

17 - 18 0,060 0,060 0,000 

18 - 19 0,000 0,000 0,000 

19 - 20 0,000 0,000 0,000 

20 - 21 27,120 27,120 0,000 

21 - 22 75,980 75,980 0,000 

22 - 23 12,940 12,940 0,000 

23 - 24 37,860 37,860 0,000 

24 - 25 26,740 26,740 0,000 

25 - 26 16,730 16,730 0,000 

26 - 27 19,500 19,500 0,000 

27 - 28 323,440 323,440 0,000 

28 - 29 295,640 295,640 0,000 

29 - 30 50,850 50,850 0,000 

30 - 31 10,240 10,240 0,000 

31 - 32 5,860 5,860 0,000 

32 - KÚ 0,000 0,000 0,000 

CELKEM RDS A GP                

VČ. POSOUZENÍ [M3]
4 014,400 907,950 3 106,450 

Procent. zastoupení [%] 100,0% 22,6% 77,4%

OBJEMY DLE DPS [M3] 3 702,260 1 851,130 1 851,130 

ROZDÍL DPS/RDS+GP [M3] 312,140 -943,180 1 255,320 

PROFIL

CELKOVÁ KUBATURA 

DLE RDS A GP                                    

                   [M3]

ZATŘÍDĚNÍ KUBATURY DLE POSOUZENÍ

SO 02 VRAŇANY (ř.km 11,85 - 17,90)

Část 1b) Předpokládané objemy prohrábky jednotlivých profilů dle RDS a GP s rozdělením 
vyhovujícího a nevyhovujícího materiálu dle Posouzení
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KUBATURA 

MATERIÁLU 

VYHOVUJÍCÍHO               

      [M3]

KUBATURA 

MATERIÁLU 

NEVYHOVUJÍCÍHO 

[M3]

ZÚ - 1 5,800 0,000 5,800 

1 - 2 148,830 0,000 148,830 

2 - 3 187,270 0,000 187,270 

3 - 4 24,160 24,160 0,000 

4 - 5 1,160 1,160 0,000 

5 - 6 0,060 0,060 0,000 

6 - 7 0,000 0,000 0,000 

7 - 8 20,580 20,580 0,000 

8 - 9 0,000 0,000 0,000 

9 - 10 0,000 0,000 0,000 

10 - 11 6,910 6,910 0,000 

11 - 12 23,840 23,840 0,000 

12 - 13 0,000 0,000 0,000 

13 - 14 0,000 0,000 0,000 

14 - 15 0,750 0,750 0,000 

15 - 16 4,180 4,180 0,000 

16 - 17 13,880 13,880 0,000 

17 - 18 61,120 61,120 0,000 

18 - 19 0,410 0,410 0,000 

19 - 20 2,720 2,720 0,000 

20 - 21 0,330 0,330 0,000 

21 - 22 3,440 3,440 0,000 

22 - 23 3,950 3,950 0,000 

23 - 24 0,170 0,170 0,000 

24 - 25 0,000 0,000 0,000 

25 - 26 0,000 0,000 0,000 

26 - 27 23,150 23,150 0,000 

27 - 28 11,070 11,070 0,000 

28 - 29 5,960 5,960 0,000 

29 - KÚ 0,160 0,160 0,000 

CELKEM RDS VČ. 

POSOUZENÍ [M3]
549,900 208,000 341,900 

Procent. zastoupení [%] 100,0% 37,8% 62,2%

OBJEMY DLE DPS [M3] 618,970 309,485 309,485 

ROZDÍL DPS/RDS [M3] -69,070 -101,485 32,415 

SO 03 MIŘEJOVICE (ř. km 18,30 - 24,00)

PROFIL

CELKOVÁ KUBATURA 

DLE RDS                                     

           [M3]

ZATŘÍDĚNÍ KUBATURY DLE POSOUZENÍ

Část 1c) Předpokládané objemy prohrábky jednotlivých profilů dle RDS s rozdělením 
vyhovujícího a nevyhovujícího materiálu dle Posouzení

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Příloha č.1 Claimu Zhotovitele č.01/2022/A1 Stránka 3 / 3




