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ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

úsrňioi - SEKCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

 

 

Dodatek č. 1

Dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro

pojistné dávky a statistiky - II

„čssz - Aplikace NEM 2016 - 2017“

Číslo RS/DS_PDS 11/08

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktníosoba:—

tel:—

email:—

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2A, 150 00 Praha

Zastoupená: Ing. Tomášem Rutrlem, jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Konta ktní osoba :_

tel-=_

ta'—mail:—

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.:—

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako

„Strany“)
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Článek 1

Předmět Dodatku č. 1

1.1. Strany uzavřely dne 31.10.2016 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního

programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky — II „ČSSZ— Aplikace NEM 2016- 2017“, číslo

RS/DS_PDS II/08 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v provedení

úpravy aplikačního programového vybavení NEM.

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se

Strany dohodly.

Clánek 2

Změna ustanovení

2.1. V Příloze č. 1 — Specifikace Díla se článek 3 ruší a nahrazuje se zněním:

3 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti (níže

označeném T). Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí

počet kalendářních dnů.

 

 

 

    

Hliník Termín

FM I T + 120 dnů

FM II T + 365 dnů

FM I

. Zápis Data doručení dokumentu do historie

. Liprava pojistných vztahů APV NEM

. Uprava Modulu exekuce a insolvence

o Dvoutýdenní podpora provozu APV NEM po nasazení implementovaných změn do produkčního

prostředí.

FM II

. Přechod na 64bitové technologie

. Stav Uvolněna k výplatě

. Dvoutýdenní podpora provozu APV NEM po nasazení implementovaných změn do produkčního

prostředí.

Akceptační kritéria pro FM I a FM 11

Dílo je realizováno v souladu s návrhem detailních analýz.

Byly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy.

Veškerá dokumentace APV NEM je aktualizována v souladu s výstupy milníku.

APV NEM je rutinně provozován v produkčním prostředí Objednatele.

Byla poskytnuta dvou týdenní pod ra rovozu APV NEM po nasazení implementovaných změn do

produkčního prostředí. *
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Clánek 3

Závěrečná ujednání

3.1 Všechna ostatní ujednání, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají

dále v platnosti a účinnosti beze změn.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel

a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli

její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.

3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

3.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl

sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

KOMIX s.r.o.

Objednatel: ČESKÁ sraAvAsschLumuxmszprzsm Zhotovitel: . Dmmwa 467/23. 150 00 Praha 5

Jméno: Ing. Miroslav Bauer, M A

   

  

Co: 47117087, DIC: CZ471 17087

  Jméno: Ing. T máš Rutrle

Funkce: ředitel odboru implementace APV Funkce: jednatel společnosti

Datum: Z7 '03- 2017 Datum: 16. 03. m

Místo: Praha Místo: Praha
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