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Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ing. Blanka Mansfeldová nebo Ing. Monika Pilařová 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice 
č.ú.:   220430336/0300 
IČ:   70892822 
DIČ:   CZ70892822, neplátce DPH 

 
2.  Poskytovatel:  Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 
                            sídlo: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové 
       zastoupen: 
                            Spisová značka zápisu v OR:C20666 u KS v Hradci Králové 
                            Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
       Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové 
      č. ú.:194021669/0300 
       IČ: 27466868 
 DIČ:CZ27466868 
 
 
uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb: 
 
Smluvní strany uzavřely dne 28. 08. 2018 smlouvu o poskytování služeb č. OR/18/24126 na 
výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Modernizace mostu ev. č. 360-017 
Němčice“ (dále jen „smlouva“). Dodatkem č. 1 smlouvy byla úprava termínu platnosti smlouvy 
do 31. 12. 2022. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je nová úprava termínu pro poskytování 
služeb dle skutečného stavu stavby.  
 
 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku VII. smlouvy následovně: 

Stávající text bodu 1. se nahrazuje následujícím novým zněním: 

„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (tj. od zahájení stavebních prací až 
do jejich skončení), nejdéle však do 30. 6. 2023.“ 

V ostatním se článek VII. smlouvy nemění. 

 

Článek II. 

Poskytovatel bere na vědomí změnu osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech 
technických tak, jak je nové personální obsazení uvedeno v hlavičce tohoto dodatku. 

Dodatek č. 2 
ke Smlouvě č. OR/18/24126 

o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 

„Modernizace mostu 360-017 Němčice“ 
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Článek III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku. 

4. Dodatek je vyhotoven elektronicky s platností originálu. 

5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 19. 12. 2022 
usnesením číslo R/1419/22. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že znají jeho obsah a souhlasí s ním, což stvrzují svým podpisem. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

  

 

 

 

 

 

 




