Dodatek č. 2
ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru na akci FN Brno – Ústavní lékárna

uzavřený mezi

I. Fakultní nemocnice Brno
Zastoupená:		MUDr. Ivo Rovným, MBA, ředitelem
[bookmark: _Hlk44616447]Se sídlem:			Jihlavská 20, 625 00 Brno
[bookmark: _Hlk44616475]IČO:			65269705
DIČ:			CZ65269705
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:		712 346 21/0710
[bookmark: _GoBack]Ve věcech technických je oprávněn zastupovat Objednatele: XXXXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení strategických investic Objednatele
(dále a předtím také „Objednatel“ a „FN Brno“)
a
II. „Budoucnost Ústavní lékárny ve FNB“ 
Vedoucí společník:	DOMY spol. s r.o.		
Zastoupená:		Ing. arch. Janem Topinkou, jednatelem 
				Ing. arch. Michalem Juhou, jednatelem 		
Se sídlem:			Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
IČO:			416 92 870
DiČ:			CZ41692870	
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:		836561/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, sp. zn. C 3967
Ve věcech technických je oprávněn zastupovat Zhotovitele: Ing. arch. Jan Topinka a 
Ing. arch. Michal Juha, jednatelé

 (dále a předtím také „Zhotovitel“)



Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru na akci FN Brno – Ústavní lékárna (dále jen „Dodatek“)

Úvodní ustanovení
[bookmark: _Hlk95833218]Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 06. 12. 2021 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru na akci FN Brno – Ústavní lékárna (dále jen „Smlouva“) a dne 2. 6. 2022 Dodatek č. 1 k této smlouvě.
 V důsledku rozšíření předmětu díla o 5. NP se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:
 

I.

 Článek V. Lhůty plnění, bod V. 2 se nahrazuje tímto novým zněním:
[bookmark: _Ref419141819]V. Lhůty plnění
V.2. Lhůta plnění Stupně plnění PDPS dle smlouvy se sjednává takto: 
V.2.1.    zahájení: ode dne nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
[bookmark: _Ref34407700]V.2.2.        připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením stupně PDPS předá 
kompletní návrh PDPS (v digitální formě) Objednateli k připomínkám 
do 1. 3. 2022. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 25 kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS;

V.2.3.	dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele  	k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 
30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS;
V.2.4.    výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele Stupně plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Stupně plnění PDPS; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.




Ostatní články uzavřené Smlouvy se nemění.
Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že ujednání tohoto Dodatku se použijí rovněž na právní poměry vzniklé mezi smluvními stranami tohoto Dodatku v době od 21. 12. 2022 do doby okamžiku nabytí účinnosti Dodatku dle registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

II. 

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 





	_____________________________			_____________________________
		za Objednatele			 	za Zhotovitele
            MUDr. Ivo Rovný, MBA			          DOMY spol. s r.o.
Ing. arch. Jan Topinka, jednatel


			
			_____________________________
za Zhotovitele 
          DOMY spol. s r.o.
Ing. arch. Michal Juha, jednatel
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