Dodatek č.3 

Smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.09.2022 a dodatku č. 2 ze dne 28.11.2022
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


 
Bankovní spojení: xxxx


Číslo účtu: xxxx

Zhotovitel :
Název: MIZERA - STAVBY, a.s



Sídlo: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou


IČ: 28762070, DIČ: CZ28762070


Zastoupený: Miloslavem Mizerou


Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 

vložka
2844 



Bankovní spojení: xxxx


Číslo účtu: xxxxx


2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Pavel Bouchner, starosta města


za zhotovitele: 
Miloslav Mizera, předseda představenstva
V technických věcech jedná


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: 493 760 210

za zhotovitele: 
Bc. Ondřej Šimůnek

II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále jen smlouva) s firmou MIZERA - STAVBY, a.s. na realizaci stavební zakázky s názvem „Infrastruktura pro výstavbu nových rodinných domů na Vlkově“ je: 
1. Změna článku IV. CENA ZA DÍLO, odstavce 1., který se mění takto:
2. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

 


Cena díla bez DPH

21 796 235,- Kč


DPH:



  4 577 209,- Kč

Cena díla vč. DPH

26 373 444,- Kč
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 3“ zohledňuje nepředpokládané skokové navýšení pohonných hmot, živic, betonových výrobků a štěrkodrtí.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.09.2022 a dodatku č. 2 ze dne 28.11.2022.
Lomnice nad Popelkou dne: ………………….
Nová Paka dne……………………

………………………………………

………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

MIZERA - STAVBY, a.s.
město Nová Paka, 

Miloslav Mizera, předseda představenstva
Pavel Bouchner, starosta
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