Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

z 15.03.2022
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx 


(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: AQUECON a.s.

Sídlo: Československých legií 445/4, 415 01 Teplice


Korespondenční adresa: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 


IČ: 14868202, DIČ: CZ14868202



Zastoupený: Ing. Janem Müllerem, členem představenstva

Číslo účtu: xxxx
         (dále „Zhotovitel“)
I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se společností AQUECON s.r.o. dne 15.03.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí na akce s názvy: „Rekonstrukce retenční nádrže sv. Anna“ a „Výstavba tůní nad nádrží sv. Anna“ (dále jen "smlouva"). Z důvodu požadavku zhotovitele na změnu některých náležitostí smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:
V článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění odstavec 1. následovně:

1. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

1. platba 145 908,- Kč plus DPH bude uhrazena po odevzdání projektové dokumentace dle článku II. odst. 1. písm. B) bez položkového rozpočtu, výkazu výměr a dokladové části,
2. platba 97 272,- Kč plus DPH bude uhrazena po odevzdání položkového rozpočtu, výkazu výměr a dokladové části dle článku II. odst. 1. písm. B),
3. platba 104 220,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocných stavebních povolení /rozhodnutí/, nakládání s vodami apod. vydaných příslušným orgánem státní správy,
4. platba 47 880,- Kč plus DPH bude uhrazena po odevzdání projektové dokumentace dle článku II. odst. 1 písm. D) bez položkového rozpočtu, výkazu výměr a dokladové části,

5. platba 31 920,- Kč plus DPH bude uhrazena po odevzdání položkového rozpočtu, výkazu výměr a dokladové části dle článku II. odst. 1. písm. D),
6. platba 34 200,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání ohlášení stavby vydaného příslušným orgánem státní správy.
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 15.03.2022.
V Praze dne: ………………….
V Nové Pace dne……………………

………………………………...

………………………………………

Ing. Jan Müller

Pavel Bouchner, starosta
Zhotovitel


Objednatel
1

