Dodatek č. 3 a Dohoda o narovnání
(dále též jako „Dodatek č. 3“ nebo „Dohoda“)

mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:				Město Kaplice
se sídlem:				náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČO: 				00245941
DIČ: 				CZ00245941
zastoupen:				Radek Ježek, DiS., starosta
(dále jen jako „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:				EDIKT a.s.
se sídlem:				Rudolfovská tř. 461/95, 01 České Budějovice
IČO: 				25172328
DIČ:				CZ25172328
zastoupena:				Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva
(dále jen jako „Zhotovitel“

(též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 

I. Úvodní ustanovení
1) Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“ 2021“ uzavřely dne 24. 9. 2021 smlouvu o dílo (dále také jako „SOD“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 20. 10. 2022.
2) Veřejná zakázka byla zadávána jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“).

II. Předmět Dodatku č. 3
1) Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze SOD, a to z důvodů specifikovaných ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto Dodatku a ve smyslu čl. II odst. 7 až 9 SOD. Předmět smlouvy se tímto upravuje o méněpráce a více práce v rozsahu podle Změnového listu č. 2.
2) Změna závazku ze SOD je změnou de minimis podle § 222 odst. 4 ZZVZ. 
3) Celková hodnota víceprací činí 392.302,94 Kč bez DPH. 
4) Celkové hodnota méněprací činí 392.302,94 Kč bez DPH. 
Celková hodnota změn (hodnota absolutní ve smyslu § 222 ZZVZ) podle tohoto Dodatku tak činí 784.605,88 Kč bez DPH
Celková cena za dílo tak zůstává nezměněna.
5) V ostatním zůstává SOD nezměněna.

III. Předmět Dohody o narovnání
1) Objednatel je v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) povinen smlouvu a její případné dodatky zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Dle § 6 zákona o registru smluv smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2) Dílo bylo podle SOD předáno dne 31. 10. 2022. 
3) Změny v rozsahu podle Dodatku č. 3 byly provedeny před předáním díla, tedy plnění proběhlo před datem nabytí účinnosti Dodatku č. 3. 
4) Mezi smluvními stranami nastala situace, kdy vzájemná práva jsou sporná a neurčitá z hlediska účinnosti Dodatku č. 3 ve vztahu k zákonu o registru smluv. 

IV. Narovnání
Zhotovitel a Objednatel tímto narovnávají v souladu s  § 1903 OZ svoje sporná práva a povinnosti takto:
a) Smluvní strany se tímto dohodly, že uzavírají Dodatek č. 3 v rozsahu podle čl. II výše, přičemž plnění, které bylo uskutečněno před účinností Dodatku č. 3, nepovažují smluvní strany za bezdůvodné obohacení, ale jako plnění dle Dohody.
b) Uzavřením Dohody jsou jejich práva a povinnosti zcela narovnány a po uzavření této dohody o narovnání nemají vůči sobě z práv a povinností zde uvedených žádné jiné nároky, bez ohledu na jejich povahu či výši, s výjimkou nároků plynoucích z případné odpovědnosti za vady.

V. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 3 a dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. 
1. Dodatek č. 3 a dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran dostane po jednom stejnopise.
1. Uzavření tohoto Dodatku a dohody o narovnání bylo schváleno Radou města Kaplice dne 12.12.2022 usnesením č. 99
1. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 a dohody o narovnání je Změnový list č. 2 

Smluvní strany prohlašují, že tato Dodatek č. 3 a dohoda o narovnání je projevem jejich opravdové, svobodné, omylu prosté a srozumitelné vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Za Objednatele:					Za Zhotovitele

V Kaplici dne _23.12.2022___ 		V Českých Budějovicích dne 19.12.2022


_____________________			________________________
Radek Ježek, DiS.				Ing. Pavel Štindl
starosta						předseda představenstva
Stránka 2 z 2
