
Dodatek C“. 1 smlouvy o dilo Klimeéfiv rybnik

DODATEK é. 1 ,
SMLOUVY O DILO

é. 98-2-951/16/PD

Lesy éeské republiky, s. p.
1630: 42196451
DIC: CZ42196451
sidlem: Premyslova 1106/19, Novy Hradec Krélove’, 500 08 Hradec Krélové
zapsén v obchodm’m rej strfku u Krajského soudu Hradec Krélove’, oddil A XII, vloika 540
statutémi orgén: Ing. Daniel Széréd, Ph.D., generélni reditel,
zastoupené na zékladé povéf‘eni dle smémice 19/2015 Podpisovy f‘éd: Ing. Miroslavem Kahénkem,
vedoucim Sprévy tokfi — oblast povodi Odly
ve vécech technicky'Ich jedné:
111g. Miroslav Kahének, vedouci ST, 61510 telefonu:
Mgr. Jif‘i Mléouéek, sprévce tokfi, éislo telefonu:
Bc. Néméansky Pavel, referent pro provozm’ éinnosti, éislo telefonu:

(déle jen ,,0bjednatel“)

a

Lesprojekt Krnov
sidlo: Revoluéni 1138/76, 794 02 Krnov
16: 479 76 250
DIC: CZ47976250
zapsén v OR 11 KS Ostrava oddil C, vloika 5803
jednajici: Ing. Ladislav Rehka, jednatel
ve Vécech technickych jedné: Ing. Ladislav Rehka

(déle jen ,,zhot0vitel“)

Smluvni strany se dohodly 11a uzavreni dodatku (3. 1 ke smlouvé o dilo é. 98-2-951/16/PD uzavf‘ené due
19. 10. 2016. Dodatkem se doplfiuje predmét smlouvy 0 dodéni Projektové dokumentace pro vydémi
rozhodnuti o umisténi stavby, z dfivodu nesouhlasu M611. Bruntél (stavebni (Irad) dle § 15 odst. 2
stavebniho zékona. Dodatkem se také méni termin dokonéeni dila z vyée ledeného di’lvodu. Déle nebude
provédéna poloika 6. 7 Zemnik, z nabidkového rozpoétu zhotovitele, z dfivodu vhodné zeminy ze zétopy.

Timto dodatkem se méni nésledujici ustanoveni smlouvy:

I.
Predmét smlouvy

Odstavec] .1. se doplfiuje o ustanoveni:

Predmét smlouvy se doplfiuje o dodém’ Projektové dokumentace pro vydéni rozhodnuti o umisténl' stab:
,, Klime§f1v rybm’k“ (DUR). DUR bude predéna objednateli v poétu 3 pare + 1 pare velektronické
podobé. Rozsah a obsah zpracovéni DUR je dén prilohou (E. 1 vyhlé§ky 499/2006 Sb., 0 dokumentaci
staveb.
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Dodatek 6. I smlouvy o dilo Klimcéfiv rybnik

II.
Doba plnéni

1. Zahéjeni praci 11a projektové dokumentaci: 10/2016

Dilo bude provedeno nejpozdéji do: 16. 06. 2017

Diléi terminy - plném':

— Geodetické zaméfeni, pfirodovédny prfizkum a inienyrsko-geologicky prfizkum 15. 12. 2016

- Zpracovz’mi, pfedloieni a projedném’ s objednatelem konceptu feéem’ 15. 02. 2017

- Zévéreény Wrobni vybor 30. 04. 2017

- Dodéni DUR 16. 06. 2017

— Dopracovéni projektové dokumentace (DSP) a pfedéni dvou paré dokumentace k zévéreénému
posouzeni s poiadavky objednatele 15. 05. 2017

III.
Cena za dilo a platebni podminky

Cena za f‘a’ldné provedené dilo zfistévé stejné v celkové vy§i 198.500,- Ké bez DPH, slovy sto devadesét
osm tisic pét set korun éeskych bez DPH.

— Ménépréce: Zemnik — 20.000 K6 bez DPH
- Vicepréce: DUR — 20.000 K6 bez DPH

Z této ceny éini cena za diléi plnéni:

dle odstavce 4, pismena a) tohoto élénku 59.000,— Kc": bez DPH,

dle odstavce 4, pismena b) tohoto élénku 139.500,- Ké bez DPH.

K cené bude pfipoétena DPH ve vy§i dle pfisluéného pre’wniho pfedpisu.

Uvedené cena 2a dilo zahrnuje veékeré néklady zhotovitele na provedeni dila , projektové dokumentace a
poskytnuti v§ech prév a plnéni dle této smlouvy, s vyijimkou VYkonu autorského dozoru.

Ostatm' ustanovem’ smlouvy se neméni a zfistévaji nadéle v platnosti.
Dodatek nabSIvé platnosti a L'léinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
Dodatek je vyhotoven ve étyf‘ech stej nopisech, z nichi kaidé ze stran obdrii p0 dvou.
Uéasmici prohlaéuji, ie si dodatek pfeéetli, souhlasf s celym jeho obsahem a uzavirali jej na zékladé
svobodné a véiné ville, nikoliv za nevyhodnych podminek a na dfikaz toho pfipojuji své podpisy.
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