DODATEK Č. 1
(dále jen „Dodatek“)

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace na akci 

„Projektová dokumentace – realizace střešní krytiny na budovách v areálu Domova PETRA Mačkov“ ze dne 4.10.2021
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Domov PETRA Mačkov, IČ: 70871779, se sídlem Mačkov 79, 388 01 Blatná
zastoupený: Vlasta Maroušková, ředitelka

(dále jen „Objednatel“) 
a

ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., IČ: 49787454, se sídlem Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice 
zastoupený: Ing. arch. Pavel Lejsek, jednatel 
(dále jen „Zhotovitel“) 

(dále společně jen „Smluvní strany“)
I. PŘEDMĚT DÍLA
I. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení projektové dokumentace na akci „Projektová dokumentace – realizace střešní krytiny na budovách v areálu Domova PETRA Mačkov“. 
Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 a dohodly na těchto změnách:
Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o zpracování položkového rozpočtu na ¨
rekonstrukci střešního pláště SO 04 - Objekt D – zdravotní pavilon.



                          II. DOBA PLNĚNÍ


Doba plnění:

· zpracování položkového rozpočtu do 31.12.2022.
  III. CENA PLNĚNÍ
V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. smluvní strany dohodly o navýšení 

        
ceny a to ve výši: 

9 000,- Kč bez DPH






1 890,- Kč 21 % DPH





          10 890,- Kč včetně DPH  

Slovy: DesettisícOsmsetDevadesáttisíckorunčeských včetně 21 % DPH.

Pokud v období rozhodném pro zdanitelné plnění by došlo ke změně, nebo úpravě zákona o dani z přidané hodnoty v uvedené 21-ti procentní kategorii DPH, bude zhotovitel povinen účtovat tuto zákonně upravenou DPH.

Ostatní smluvní ujednání obsažené ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Mačkově dne ……………                                                V Pakoměřicích dne …………….

Za objednatele :                                                                   Za zhotovitele :          

……………………………………..                                         …………………………………… 
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