
DODATEK C. 2
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 7 - DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 7 NA 

ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY Č. DOH/40/05/0036 15/2 02 !

Hlavni měslo Praha
se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatických činnosti MHMP
IČ: 00064581
DIČ:

(dále jen ..Objednater^

a

Marbes s.r.o.
se sídlem Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 
zastoupená Ing Miroslavem Dvořákem Jednatelem společnosti 
IČ: 29108373 
DIČ: CZ29108373 
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany")

dnešního dne uzavřely v souladu sčl. 13 odst. 13.1. Rámcové dohody č DOH/40/05/003615/2021 ze 
dne 15. 12. 2021 tento Dodatek č. 2 k Dílčí objednávce č. 7 - Dílčí smlouvě č. 7 uzavřené na základě 

Rámcové dohody č DOH/40/05/003615/2021 (dále jen ..Dodatek č. 2")

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany spolu dne 28.03 2022 uzavřely Dílčí objednávku č, 7 - Dílčí smlouvu č. 7 
na základě Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen ..Smlouva"), jejímž 
předmětem jsou služb\ spojené s implementací agendy PROXIO - Usnesení pro ÚMČ 
Praha 6. ÚMČ Praha 10. ÚMČ Praha 14 a ÚMČ Praha 21.

1.1.

1.2. Smluvní strany se domluvili, že je potřeba upravit čl. 3. Smlouvy z důvodů prodlouženi 
testováni na Městské části Praha 21 a na Městské části Praha 6.
Z výše uvedených důvodů Smluvní strany pomoci tohoto Dodatku č. 2 uzavřeného 
v souladu sčl. Í3 odst. 13.1. Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 upravuji čl. 3. 
Smlouvy.

1.3.

Dl^tálné poctepul Ing. 
Miroslav Dvofak 
Datun: 7077.17-73 
094807 ►OI<ú‘

Ing. Miroslav 
Dvořák

v««r?



 

2. PŘEDMĚT DODATKU 
 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Smlouvy.  
2.2. Ustanovení čl. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

 
Konkrétní termíny realizace a detailní harmonogram budou součástí specifického 
prováděcího projektu (Detailní návrh řešení), který bude zpracován do 8 týdnů od 
podpisu dílčí objednávky. Tato dílčí objednávka je účinná do 28.02.2023. 
 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.  
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 a všech jeho jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), oběma Smluvními stranami. 

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle § 5 odst. 1 zák. 
340/2015 Sb. 

3.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 2, datum jeho podpisu a 
text tohoto Dodatku č. 2. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
V Praze  V Plzni  

 

Objednatel: Poskytovatel: 

Hlavní město Praha      Marbes s.r.o. 
  

Mgr. Jiří Károly  Ing. Miroslav Dvořák 
ředitel odboru informatických činností   jednatel společnosti 
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