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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/21/492 

Číslo smlouvy zhotovitele: O/21/492 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 

 sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 

 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu: 32606 621/0100 

 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 

  a členem představenstva 

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech smluvních: xxx 

 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: DOMAINVEST s.r.o. 

 sídlo: Komárovská 666/3, 617 00 Brno 

 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 106456 

 IČ: 07149344 DIČ: CZ07149344 

 Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

 Číslo účtu: 685131002/5500 

 Zastoupení:  Dominikem Kellnerem, jednatelem 

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech obchodních: xxx 

 ve věcech technických: xxx 

 Tel.: +xxx E-mail: xxx 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/21/492, č. smlouvy zhotovitele O/21/492 uzavřené dne 3. 08. 

2021 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Výstavba sítě 

dobíjecích stanic pro elektromobily ve městě Brně – stavební příprava“. 

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu zpoždění v územním řízení projektu 

dobíjecí stanice v lokalitě DS Brno – Bystrc, Přehrada, kdy stavební úřad nevydal platné stavební 

povolení v termínu, který by SoD O/21/492 byla schopna zohlednit. V návaznosti nebylo možné 

zahájit stavební práce na díle. Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr 

(stavební činnosti v asfaltové ploše parkoviště), který byl doplněn, viz příloha č. 2 a cena položek  

v příloze č. 1 byla navýšena, aby reflektovala navýšení cenových hladin od doby podpisu 

Smlouvy. 
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III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Dodatkem č. 1 nastává změna v poslední větě odstavce 2. čl. III a nahrazuje se následujícím 

ustanovením: 

Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 31. 12. 2022 

2. Dodatkem č. 1 nastává změna v poslední položce - „Část 6:“ - v odstavci 1. čl. IV: 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 

díla v rozsahu této smlouvy o dílo. 
 

Část 6: Cena díla bez DPH  349.091,26 Kč 

(slovy: třistačtyřicetdevěttisícdevadesátjedna korun českých dvacet šest haléřů) 
 

3. Do Smlouvy se jako příloha č. 1 vkládá rozpočet - 2020-3086 DOBÍJECÍ STANICE PRO 

ELEKTROMOBILY V BRNĚ 

4. Do Smlouvy se jako příloha č. 2 vkládá rozpočet - 2020-3086 DOBÍJECÍ STANICE PRO 

ELEKTROMOBILY V BRNĚ 2. ČÁST 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost 

uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru 

smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v Registru smluv. 

 

V Brně dne:  V Brně dne: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 

................................... ............................... 

Ing. Petr Fajmon, MBA Dominik Kellner 

generální ředitel jednatel 


