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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0597/2022/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel.: 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz
Ing. Zuzana Heinzová – technik investičního odboru
tel: 558 609 268 /e-mail: heinzova.zuzana@frydekmistek.cz,

dále jen objednatel
a

S-O-D HOLDING, SPOL. S R.O.
se sídlem Polesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné
za kterou právně jedná: František Doležal, jednatel
IČ: 26830272
DIČ: CZ26830272
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka
číslo 40026
bankovní spojení/číslo účtu: 7025770257/0100
zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné
zakázce „Výměna oken Žirafa – IC FM“ (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o
dílo č. S/0597/2022/IO ze dne 22.9.2022 k veřejné zakázce „Výměna oken Žirafa – IC FM“.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprovedené práce v rozsahu změnového listu č. 1, který
obnáší změnu provedení vnitřních parapetů v pobytových místnostech klientů s ohledem na
demontáž a montáž bezpečnostních krytů otopných těles a rozvodů k nim vedoucích.
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1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje: 
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši: 
 
 CENA DÍLA BEZ DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Cena dle SoD 7 777 888,00 Kč 1 633 356,48 Kč 9 411 244,48  Kč 

Dodatečné práce  
dle dodatku č. 1 193 984,05 Kč 40 736,65 Kč 234 720,70 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 1  - 38 202,50 Kč - 8 022,53 - 46 225,03 Kč 

Cena díla dle dodatku 
č. 1 7 933 669,55 Kč 1 666 070,60 Kč 9 599 740,15 Kč 

 
1.3. Přípustnost změn 

 
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že: 

Dle dodatku č. 1 naplňují dodatečné práce: 
a) režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnového 

listu č. 1, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto 
objednatelem vymíněných dodatečných prací činí 2,99 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 
% oproti původní sjednané ceně díla,   
 

** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se 
nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 
stavební práce, která není koncesí. 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech 
doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 2,99% z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. 
ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla. 

Po započtení veškerých dodatečných změn činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě  
2,0 %. 
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz. příloha č. 2 k důvodové zprávě. 

 
2. Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je 
objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto 
smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv 
k uveřejnění. 

 
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění 
v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle 
podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 

 
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 5. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 

13.12.2022. 
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5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na 
stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
Přílohy dodatku smlouvy: 
příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku                                                             V Petřvaldu u Karviné 
 

_______________________                                    _______________________ 
        Petr Korč                                                                          František Doležal 
        primátor                                                                           jednatel 
 
   
 
 


