
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 23. 09. 2022
Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003317 

Číslo smlouvy Poskytovatele: / 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:
Kompletní přeměření podjezdů v ÚK - 2022

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:
(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
....... ....... ........... ............. .........................................
........... .........................................................
........... ................... ............... ............. .............. .........
. . ..............................
...................................................................... 
........... .............................................. 
...................................................................

DOSA PLUS spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel dále společně j 
„Smluvní strana“)

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
257 34 326
CZ25734326
C 65400 vedená u Městského soudu v Praze 
společnost s ručením omezeným 
...........................
................................................................ 
.............. ...............
.................................................................... 
.................................................. 
...........................................................

en jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako

a

1



Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003317 ze dne 

23. 09. 2022. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Doby plnění -  následovně:

I.

Původní termín Doby plnění dle Smlouvy o poskytování služeb:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 4 měsíců ode dne účinnosti této 
Smlouvy.

Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:
Poskytovatel je povinen poskytnou Služby Objednateli do 31. 05. 2023.

II.
Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu větší časové náročnosti řešení jednotlivých přeměření podjezdů.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, 
zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

................ 
....................... 
.....................

..................................... 
........................................ 
..................... 
Datum: 2022.12.19 
16:15:58+01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

..................................................... 
Datum: 23.12.2022 9:39:25 +01:00
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