
Dodatek 1. 
ke smlouvě o dílo č.: 270621 ze dne 30.6.2022 

V souladu Sustanovením § 2586 a násl. Z.č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku uzavřeli 
účastníci 

tento dodatek : 

ZHOTOVITEL OBJEDNATEL 

GGS Litomyšl s.r.o. Svazek obcí 

Toulovcovo nám. 1163 Vodovody Poličsko 
570 01 Litomyšl Palackého nám. 160 
tel.: 572 01 Polička 

ZáSt.: RNDr. Vladimír Lašek ZáSt.: Mgr. Aleš Mlynář, ředitel 

IČO; 25916220 Ićoz 60125748 
Dıćoz cz 25916220 DIČoz CZ60125748 

zapsána v Obchodním rejstříku 

u Krajského Soudu V Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 141 11 

Účastníci výše uvedené smlouvy o dílo se dohodli na rozšíření smlouvy vnásledujícím 
rozsahu: 

3. Odstavec č. 3 je doplněn následovněz 
- Ukončení II. etapy prací, 2. části (dovrtání a vystrojení cenomanu, čerpací zkouška, 

Závěrečná Zpráva HG dozoru) do 31. 3. 2023 nebo nejpozději do 1 měsíce po předání 
Závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu 

16. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli navýšení nákladů za práce hydrogeologického 
dozoru do 50 000 Kč (k ceně je účtováno DPH ve výši 21%), fakturováno bude dle rozpočtu 
uvedeného ve vyjádření GGS Litomyšl S.r.o. - Homí Újezd - vn HG-2 - navýšení nákladů na 
práce hydrogeologického dozoru pro r. 2023 ze dne 12. 12. 2022, které je přílohou dodatku č. 
1 smlouvy 0 dílo č. 270621 ze dne 30. 6. 2021. 

VLìtomyšli dne 12.12.2022 

Zhotovitel: Objednatel: 

Datum' ˇ 

Datum: 

Š“~-
Svaıekobtí 

VodovodyPoličskO 

Palackého nám. 160, 572 01 POIÍČRB 

lČ0:601 25748


