
 
 

 

HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638, DIČ: CZ25004638  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1820 

info@herkul.cz, +420 476 440 710, ID datové schránky: 9u7eeav 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. objednatele: 
č. zhotovitele: 220494011 

na realizaci stavby 

,,Oprava místní komunikace u bytových domů č.p. 27, 28, 29 Velemyšleves“ 

_________________________________________________________________ 

na provedení stavebních prací 
uzavřena podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel   : Obec Velemyšleves 

 Zastoupený  : 

 Sídlo   : Velemyšleves 100, 438 01 Velemyšleves 

 IČ   : 00556467 

 Bankovní spojení : 

 č.ú   : 

 (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel  : HERKUL a.s. 

 Zastoupený  : 

  

      

 Sídlo   : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 

 IČO   : 25004638 

 DIČ   : CZ25004638 

 Bankovní spojení  : 

 č.ú.    : 

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí 
nad Labem, oddíl B, vložka 1820  

(dále jen zhotovitel) 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických : 
 za objednatele  :   – starosta obce 

 za zhotovitele   :    – výrobní ředitel 
 

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě : 
 za objednatele  :  – starosta obce  

– stavební dozor 

 za zhotovitele   :   - stavbyvedoucí 
 

 



 
 

 

HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638, DIČ: CZ25004638  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1820 

info@herkul.cz, +420 476 440 710, ID datové schránky: 9u7eeav 
 

III.  Předmět dodatku 

3.1 Předmětem dodatku je úprava termínu realizace díla z důvodu prodlení předání díla 
objednatelem a kolize s probíhající jinou stavbou. 

 

IV.  Doba plnění 

4.1 Doba plnění dle smlouvy o dílo:  

termín zahájení díla  -  01.10.2022   (předpoklad) 
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)  

 termín dokončení díla -  31.12.2022   (nejpozději) 
 

 Nový termín realizace: 
 Termín zahájení díla:   01.11.2022 

 Termín dokončení díla: 31.03.2023 

 

  

XV.  Závěrečná ujednání 
15.1 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

15.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

15.3 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změn. 
 

 

 Ve Velemyšlevsi dne ………….    V Obrnicích, dne……….. 
 

 Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 .. .   .. .... 

     

Starosta obce                      předseda představenstva 

 

 

        ………… …………… 

         

                   člen představenstva 

 


