		Dodatek č. 1 k SOD 390/2022
		
Dodatek č.1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele: H22-007
č. smlouvy objednatele: 390/2022


Chřibská Kamenice v Dolní Chřibské u č. p. 150 – projektová dokumentace DSJ (DSP/DPS)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
		
IČO:	27221253 
DIČ: 	CZ 27221253 
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510 
	
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu komplikovaného jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků, kvůli kterému nelze zajistit vyjádření vlastníku tak, aby bylo dílo dokončeno v původním termínu. Vyjádření vlastníků je zásadní pro technické řešení stavby. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    							   nejpozději do 12.12.2022
   
1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín – předání technického řešení (elektronicky) bez dokladové části a soupisu prací:					   nejpozději do 31.03.2023 
 
c) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:       							   nejpozději do 31.03.2023

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 239 000,- Kč, tj. 191 200,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 239 000,- Kč, tj. 47 800,00 Kč bez DPH. 

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technického řešení bez dokladové části a soupisu prací ve výši 60 % z částky 239 000,- Kč, tj. 143 400,00 Kč bez DPH.

b) v případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 20 % z částky 239 000,- Kč, tj. 47 800,00 Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 239 000,- Kč, tj. 47 800,00 Kč bez DPH. 

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  





V Chomutově dne					V Úvalech dne 






……………………………………			…………………………………….
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