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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Dodatek č. 1 k objednávce č. 22/801130004 

ze dne 22. 9. 2022 
 

Č. rámcové dohody objednatele: 6008/2022-SŽ-GŘ-O8 

Č. objednávky objednatele: 22/801130004 

 

 

Smluvní strany: 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 

  A 48384 

  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

zastoupená: Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost 
dráhy 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod 
sp. zn. B 1441 

 K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361 

 zastoupen:  Ing. Martinem Suchomelem, prokuristou  

 (dále jen „Zhotovitel“) 
  

 

u z a v í r a j í 

tento Dodatek č. 1, č. j. 86948/2022-SŽ-GŘ-O13 (dále jen „Dodatek“), jako dohodu o změně 
objednávky, číslo objednávky Objednatele: 22/801130004, uzavřené smluvními stranami dne 
22. 9. 2022 (dále jen „Objednávka“) na základě Rámcové dohody na služby, číslo Rámcové 
dohody Objednatele: 6008/2022-SŽ-GŘ-O8, uzavřené smluvními stranami dne 7. 2. 2022, (dále 
jen „Rámcová dohoda“). 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 3 kapitoly VIII. Rámcové 
dohody. 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že nebude realizována část objednávky s finančním objemem 

ve výši 2.027.567,- Kč bez DPH v rozsahu závazku dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.  

2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Tímto Dodatkem se ruší část objednávky s finančním objemem ve výši 2.027.567,- Kč bez 
DPH v rozsahu závazku dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.  

2.2 Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změny.  
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3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. 

3.2 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.  

3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  

3.4 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, 
která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či 
jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

3.7 Ostatní ustanovení Objednávky tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez 
změny. 

3.8 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

3.9 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Příloha č. 1 Dodatku: Bližší specifikace prací s označením nerealizované části Objednávky 
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Elektronicky podepsáno 22. 12. 2022 Elektronicky podepsáno 22. 12. 2022 

 

…………………………………………………… …………………………………………………   

Za Objednatele Za Zhotovitele 

Ing. Marcela Pernicová Ing. Martin Suchomel 

náměstkyně GŘ pro prokurista 

provozuschopnost dráhy 

Správa železnic, státní organizace Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  

 

 

 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k objednávce č. 22/801130004

ST TUDU Název TUDU kolej 

č.

Začátek 
úseku 
[km]

Konec 

úseku 
[km]

Délka 
úseku [m]

Požadovaný výsledný příčný 
profil

Požadovaná 
technologie

Hloubka 

vad [mm]

Jednotková 
cena

 Cena za úsek 

Most 0602A3 žst. Most 1 47,383 47,955 572 AHC broušení 2

Most 0602A3 žst. Most 1 47,955 48,015 60
60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 0602A3 žst. Most 1 48,015 48,576 561 AHC broušení
Most 0602A3 žst. Most 1 48,576 48,681 105 60E2 1:40 broušení
Most 0602A3 žst. Most 2 47,378 47,955 577 AHC broušení

Most 0602A3 žst. Most 2 47,955 48,012 57
60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 0602A3 žst. Most 2 48,012 48,577 565 AHC broušení
Most 0602A3 žst. Most 2 48,577 48,634 57 60E2 1:40 broušení
Most 060212 Most - Třebušice 1 48,681 49,448 767 60E2 1:40 broušení
Most 060212 Most - Třebušice 1 49,448 49,753 305 AHC broušení

Most 060212 Most - Třebušice 1 49,753 49,766 13
60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 060212 Most - Třebušice 1 45,700 45,822 122
60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 060212 Most - Třebušice 1 45,822 46,353 531 AHC broušení
Most 060212 Most - Třebušice 1 46,353 46,950 597 60E2 1:40 broušení
Most 060212 Most - Třebušice 2 48,681 49,448 767 60E2 1:40 broušení
Most 060212 Most - Třebušice 2 49,448 49,755 307 AHC broušení

Most 060212 Most - Třebušice 2 49,755 49,766 11
60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 060212 Most - Třebušice 2 45,700 45,828 128
60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 060212 Most - Třebušice 2 45,828 46,348 520 AHC broušení
Most 060212 Most - Třebušice 2 46,348 46,955 607 60E2 1:40 broušení
Most 0602B1 žst. Třebušice 1A 46,993 47,167 174 60E2 1:40 broušení
Most 0602B1 žst. Třebušice 1 47,251 47,744 493 60E2 1:40 broušení
Most 0602B1 žst. Třebušice 1 47,744 48,134 390 AHC broušení
Most 0602B1 žst. Třebušice 1 48,134 48,501 367 60E2 1:40 broušení
Most 0602B1 žst. Třebušice 1C 48,539 48,789 250 60E2 1:40 broušení
Most 0602B1 žst. Třebušice 2A 46,955 46,995 40 60E2 1:40 broušení
Most 0602B1 žst. Třebušice 2E 47,215 47,746 531 60E2 1:40 broušení
Most 0602B1 žst. Třebušice 2E 47,746 48,135 389 AHC broušení
Most 0602B1 žst. Třebušice 2E 48,135 48,267 132 60E2 1:40 broušení
Most 0602B1 žst. Třebušice 2F 48,320 48,507 187 60E2 1:40 broušení

Detailní specifikace úseků k objednávce č. 22/801130004 k Rámcové dohodě č.j. 6008/2022-SŽDC-GŘ-O8 "Oprava 
podélného a příčného profilu kolejnic a odstranění vad kolejnic"
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k objednávce č. 22/801130004

ST TUDU Název TUDU kolej 

č.

Začátek 
úseku 
[km]

Konec 

úseku 
[km]

Délka 
úseku [m]

Požadovaný výsledný příčný 
profil

Požadovaná 
technologie

Hloubka 

vad [mm]

Jednotková 
cena

 Cena za úsek 

Most 0602B1 žst. Třebušice 2G 48,550 48,789 239 60E2 1:40 broušení
Most 0602B1 žst. Třebušice 2X 48,932 48,965 33 60E2 1:40 broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 1 48,970 50,041 1071 60E2 1:40 broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 1 50,041 50,486 445 AHC broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 1 50,486 52,383 1897 60E2 1:40 broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 1 52,383 52,802 419 AHC broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 1 52,802 53,332 530 60E2 1:40 broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 1 53,332 53,740 408 AHC broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 1 53,740 55,056 1316 60E2 1:40 broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 2 48,965 50,040 1075 60E2 1:40 broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 2 50,040 50,483 443 AHC broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 2 50,483 52,386 1903 60E2 1:40 broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 2 52,386 52,804 418 AHC broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 2 52,804 53,331 527 60E2 1:40 broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 2 53,331 53,741 410 AHC broušení
Most 060204 Třebušice - Kyjice 2 53,741 55,061 1320 60E2 1:40 broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 1 141,140 142,173 1033 60E2 1:40 broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 1 142,173 142,393 220

vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 1 142,393 142,555 162 60E2 1:40 broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 1 142,555 142,750 195

vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 1 142,750 143,055 305 60E2 1:40 broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 1 143,055 143,304 249

vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 1 143,304 143,435 131 60E2 1:40 broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 1 143,435 143,665 230

vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 2 141,140 142,172 1032 60E2 1:40 broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 2 142,172 142,392 220

vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 2 142,392 142,555 163 60E2 1:40 broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 2 142,555 142,751 196

vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k objednávce č. 22/801130004

ST TUDU Název TUDU kolej 

č.

Začátek 
úseku 
[km]

Konec 

úseku 
[km]

Délka 
úseku [m]

Požadovaný výsledný příčný 
profil

Požadovaná 
technologie

Hloubka 

vad [mm]

Jednotková 
cena

 Cena za úsek 

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 2 142,751 143,054 303 60E2 1:40 broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 2 143,054 143,299 245

vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení 2

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 2 143,299 143,429 130 60E2 1:40 broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 2 143,429 143,663 234

vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení

Most 011208
Kadaň-Prunéřov - 
Klášterec nad Ohří 2 143,663 143,670 7

60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 0112E1 žst. Klášterec nad Ohří 1A 143,840 143,853 13
60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 0112E1 žst. Klášterec nad Ohří 1A 143,853 143,985 132
vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení

Most 0112E1 žst. Klášterec nad Ohří 1A 143,985 144,013 28
60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 0112E1 žst. Klášterec nad Ohří 1 144,057 144,528 471 60E2 1:40 broušení

Most 0112E1 žst. Klášterec nad Ohří 2X 143,670 143,711 41
60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 0112E1 žst. Klášterec nad Ohří 2C 143,795 143,845 50
60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 0112E1 žst. Klášterec nad Ohří 2C 143,845 143,980 135
vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení

Most 0112E1 žst. Klášterec nad Ohří 2 144,024 144,524 500 60E2 1:40 broušení

Most 0602AF žst. Most 104 47,430 47,952 522
vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení 2

Most 0602AF žst. Most 104 47,952 48,002 50
60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 0602AF žst. Most 104 48,002 48,571 569
vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení 2

Most 0602AF žst. Most 104 48,571 48,694 123
60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 070102
Most - Most nové 
nádraží 1 124,248 124,315 67

60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 070102
Most - Most nové 
nádraží 1 124,135 124,689 554

vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení 2

Most 070102
Most - Most nové 
nádraží 1 124,689 124,780 91

60E2 1:40, event. profily 

dle navazujícího oblouku broušení

Most 070102
Most - Most nové 
nádraží 1 124,780 125,035 255

vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení 2

Most 070102
Most - Most nové 
nádraží 1 125,035 125,289 254

vnější pás 60E2 1:40, 
vnitřní pás AHC broušení 2
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k objednávce č. 22/801130004

ST TUDU Název TUDU kolej 

č.

Začátek 
úseku 
[km]

Konec 

úseku 
[km]

Délka 
úseku [m]

Požadovaný výsledný příčný 
profil

Požadovaná 
technologie

Hloubka 

vad [mm]

Jednotková 
cena

 Cena za úsek 

Praha západ

170420

17042C

170424

Praha Vršovice - Praha 
hl. n.

1 183,862 185,351 1489 AHC oba pásy broušení
2

Praha západ

170420

17042C

170424

Praha Vršovice - Praha 
hl. n.

2 183,862 185,309 1447 AHC oba pásy broušení
2

Praha západ
17042A

17042B

Praha Vršovice - Praha 
hl. n.

103 183,864 185,364 1500 AHC oba pásy broušení
2

Brno 200202
Brno hl. n. - odb. Brno 

Židenice 1 156,893 157,791 898 AHC broušení 2

Brno 200202
Brno hl. n. - odb. Brno 

Židenice 2 156,894 157,794 900 AHC broušení

Brno 220204
odb. Brno Židenice - 
Brno Maloměřice st. 6 1 160,673 161,456 783 60E2 1:40 broušení

Brno 220204
odb. Brno Židenice - 
Brno Maloměřice st. 6 2 160,673 161,449 776 60E2 1:40 broušení

Brno 200504
Brno dolní nádraží - 
odb. Černovice zhl. T. 1 4,015 4,553 538

vnitřní pás AHC, vnější 
60E2 1:40

broušení 2

Brno 200504
Brno dolní nádraží - 
odb. Černovice zhl. T. 2 4,016 4,548 532

vnitřní pás AHC, vnější 
60E2 1:40

broušení 2

Brno 2005C1
odb. Brno Černovice 
zhlaví Táborská 1 4,553 4,584 31

vnitřní pás AHC, vnější 
60E2 1:40

broušení 2

Brno 200506
odb. Černovice zhl. T. - 
odb. Brno Židenice 1 4,639 4,735 96

vnitřní pás AHC, vnější 
60E2 1:40

broušení 2

Brno 200506
odb. Černovice zhl. T. - 
odb. Brno Židenice 1 4,735 5,180 445 60E2 1:40 broušení

Brno 200506
odb. Černovice zhl. T. - 
odb. Brno Židenice 1 5,180 5,345 165

vnitřní pás AHC, vnější 
60E2 1:40

broušení 2

Brno 200506
odb. Černovice zhl. T. - 
odb. Brno Židenice 2 4,639 4,736 97

vnitřní pás AHC, vnější 
60E2 1:40

broušení 2

Brno 200506
odb. Černovice zhl. T. - 
odb. Brno Židenice 2 4,736 5,175 439 60E2 1:40 broušení

Brno 200506
odb. Černovice zhl. T. - 
odb. Brno Židenice 2 5,175 5,350 175

vnitřní pás AHC, vnější 
60E2 1:40

broušení 2

Brno 2002BC odb. Brno Židenice 6X 157,773 157,818 45
vnitřní pás AHC, vnější 
60E2 1:40

broušení 2

Celkem 41902 m

Celková 
cena 14 095 262 Kč   
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