Dodatek č. 5 
Smlouvy o dílo 

číslo smlouvy objednatele:	 738/2016		
číslo smlouvy dodavatele:	H16-048


Název díla:
„Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu v úseku Mostecká - Dolní Nábřeží“ – DSJ

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	





Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	




bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  

Dodavatel:	HG partner s.r.o.	
IČ:	27221253	
DIČ:	CZ27221253
zastoupený:	Ing. Jaroslav Vrzák - jednatel
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Vrzák
zástupce ve věcech technických:	
dodavatele zastupuje:	
		
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.


bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 105510 
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 08.08.2016 z důvodu změny technického řešení PD (změna pažení).

V rámci SOD se doplňují či mění. 


Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Část původního znění:

Postupový termín (předání a převzetí kompletní PD):		28.04.2017			 
Ukončení díla (po schválení v IK):				31.05.2017	

Část nového znění:

Postupový termín (předání a převzetí kompletní PD):		31.05.2017			 
Ukončení díla (po schválení v IK):				30.06.2017	
	
Čl. V. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
581.100,-- Kč bez DPH.


	Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.


Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla, tj. navýšení o 18 500,- Kč bez DPH a činí celkem: 
								599 600,00 Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.


Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení
Se doplňují o následující:

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
12. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
13. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
14. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne ……………			V Úvalech dne…………… 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele
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…………………………………			……………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák			
investiční ředitel		 			jednatel spolčenosti
Povodí Ohře, státní podnik				HG partner, s r. o.
