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[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.NG/775/2022
uzavřené podle § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")
Smluvní strany
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Národní galerie v Praze
se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1 
[bookmark: _GoBack]zastoupená: Lucií Slunečkovou, vedoucí výstavního oddělení
IČ: 00023281
DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: XXXXXXX
Číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“ nebo „NGP“)
a
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Studio zamklých mužů, s.r.o.
se sídlem: Lobezská 9, 326 00 Plzeň
IČ: 07002149
DIČ: CZ07002149
zastoupená: MgA. Jiřím Kuncem, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříkem vedeném u KS v Plzni, spisová značka C 36107 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely dne 9. června 2022 smlouvu o dílo č. NG/775/2022 (dále jen jako „Smlouva“), 
na základě které se Zhotovitel zavázal dodat Objednateli analýzu potřeb pro provoz audio-video 
systémů (dále jen jako „Dílo“), a to v termínech definovaných v čl. 3., odst. 3.2. Smlouvy
Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění podmínek pro prodloužení termínů plnění uvedených v odst. 3.2. 
Smlouvy (viz odst. 1.1. tohoto Dodatku), přistoupily Smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke 
Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
I.
Úvodní ustanovení
1.1. 	Smluvní strany tímto prohlašují, že byly splněny podmínky pro prodloužení termínu plnění 
uvedeného v odst. 3.2. Smlouvy, a to s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace Díla 
došlo k prodlení s poskytnutím součinnosti na straně Objednatele, které bylo způsobeno 
dlouhodobou a neočekávanou nepřítomností pracovníků Objednatele podílejících se na 
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realizaci Díla, přičemž se jednalo o součinnost písemně vyžádanou Zhotovitelem.
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II.
Předmět Dodatku
2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna - prodloužení termínu uvedeného v čl. 3. Smlouvy.
2.2. Odst. 3.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:
„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo nejpozději do 31.12.2022 Zhotovitel je dále 
povinen provádět Dílo v souladu s termíny uvedenými v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této 
Smlouvy a v souladu s 20 denními harmonogramy činností, které budou odsouhlaseny dle čl. 2.3 
a 2.4 této Smlouvy.“
2.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně kontaktních osob Objednatele uvedených v čl. 10., 
odst. 10.2. Smlouvy. Ke dni uzavření tohoto Dodatku jsou kontaktními osobami Objednatele:
XXXXXXXXXX, E: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX, E: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
III.
Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Uveřejnění dodatku provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, 
že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto 
dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv, je povinen na to 
objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom.
3.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho 
obsahu. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
3.5. Aktualizovaný harmonogram je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
V Praze dne 27. října 2022
Lucie Slunečková, Vedoucí výstavního oddělení

Národní galerie v Praze
OBJEDNATEL
			
Jiří Kunc, jednatel
Studio Zamlklých mužů s.r.o.
ZHOTOVITEL
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1. červen 2022
Dle organizační struktury NGP vytipovat zasažená oddělení a provozy.
2. červen 2022
Krátkým rozhovorem s vedoucím pracovníkem/vedoucími pracovníky definovat rozsah řešení 
problematiky v dané sekci/sbírce/odboru/oddělení.
3. červenec - listopad 2022
Prostřednictvím moderovaných a zaznamenaných svolaných setkání tzv. focus groups s možností 
doplnění o individuální rozhovory se zasaženými pracovníky (tzv. stakeholdery) definovat potřeby 
organizace.
4 listopad - prosinec 2022
Se zohledněním aktuálně dosažitelných technických možností kategorizovat oblasti řešení z 
technického hlediska do několika “standardních situací” a “standardních technických řešení”, 
návazně definovat vlastní možnosti instituce, popsat rozsah služeb řešených interně a 
outsourcovaných.
Vybrat konkrétní zejména technická řešení pro dané typizované celky.
Standardizovat navržená řešení pro maximální úsporu prostředků, vzájemnou kompatibilitu a 
systémovost.
Vytvořit implementační plán, cenové rozvahy řešení, prioritizovat.
Navrhnout přípravu a podklady pro projektovou fázi respektive realizaci.
