_______________________________________________________
Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo
č. 15/A/7
uzavřená podle § 2586 občanského zákoníku
( dále jen „dodatek“)
I. 

Smluvní strany

1. 

Dům kultury Teplice, p. o. 
Mírové náměstí 2950,

415 80, Teplice

IČ: 00081221

DIČ: CZ 00081221

číslo bankovního účtu: 533501/0100

zastoupená ředitelem: Ing. Přemyslem Šobou 

technické zastoupení: Ing. David Ryč 

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné,

2.
OTHERM s.r.o.

Kollárova 1062/6, 415 01 Teplice

Korespondenční adresa: U Zámku 1991/8, 415 01 Teplice
Mobil: 733 735 620 

e-mail: teplice@otherm.cz

IČ: 287 25 972 DIČ: CZ 287 25 972

bankovní spojení: RB č. 6106088001/5500

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Eva Janíková

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Eva Janíková
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé. 

Smluvní strany se z důvodu dořešení technické specifikace viz příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č.15/A/7 (změna technické specifikace viz Příloha č.1 Dodatku č.1 k SoDč.15/A/7), požárně bezpečnostního systému  a dořešení přístupového systému zadních vchodových dveří ( na základě technické schůzky ze dne 15. srpna 2016 se zástupci firem: OTHERM s.r.o.Teplice, Hastep Teplice, KZ systém s.r.o. Most a DK Teplice)  dohodly na rozšíření předmětu smlouvy:
Článek III. Termín plnění  odst.1 se mění o znění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit montáž dveří dne 9. října 2016 s termínem dokončení do 20. října 2016.
Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
V Teplicích dne 22.8.2016


.........................................................
……………………………………



Ing. Eva Janíková
     Ing. Přemysl Šoba  

Zhotovitel    
         Objednatel                                      
 
