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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021  

č. OR/21/71720 

na zhotovení díla 

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu 

centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“  

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) 
 

 

 

 

I. 
Smluvní strany 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:   27520536 
DIČ:   CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
ID datové schránky:  eiefkcs 
Fax:   +420 466 650 536 
E-mail:   posta.pardubice@nempk.cz 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“ 

uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021 

Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800 

  
Vedoucí společník:  GEOSAN GROUP a.s. 
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO:  281 69 522 
DIČ: CZ28169522 
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Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459 
   
Druhý společník: PKS stavby a.s. 
Sídlo – adresa:  Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 469 80 059 
DIČ: CZ46980059 
Zápis v OR:  Krajský soud v Brně, spisová značka B930 
Zhotovitel je zastoupen: XXXXXX, pověřená osoba,  
 GEOSAN GROUP a.s., na základě pověření - viz příloha č.1, 
 Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,  
 PKS stavby a.s., 
 Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti,  
 PKS stavby a.s., na základě plné moci 
    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
   
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
XXXXXX 
XXXXXX 
 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 
XXXXXX 
XXXXXX 
 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
XXXXXX 
XXXXXX 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 

 
uzavírají 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 10.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 22.02.2022 a dodatku č. 3 ze dne 29. 11. 2022. 

(dále jen „dodatek“) 

 

II. 
Úvodní ustanovení 

Dne 30. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této 
smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., 
Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.  
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III. 
Důvod k uzavření dodatku 

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, 
resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 
odst. 2 (ZL15), odst. 4 (ZL24), odst. 5 (ZL25), odst. 6 (ZL19, ZL20, ZL23) a odst. 7 (ZL14, ZL18, ZL21) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 

 
IV. 

Předmět dodatku 
1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu         

č. 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24 a 25. 

ZL14_ Úprava ocelové konstrukce předsazené části fasády – ochozu. 

Na základě dopracování dílenské dokumentace vyztužení monolitických obvodových konstrukcí budovy,  

a na základě kontroly statického výpočtu (modelu) a dopracování dílenské dokumentace kotvení ocelové 

konstrukce předsazené části fasády v úrovni 3.NP-7.NP došlo ke změně způsobu kotvení ocelové 

konstrukce zavěšením pomocí ocelových diagonálních táhel v úrovni atiky objektu, namísto vetknutí 

pomocí tepelně izolačních prvků (eliminace tepelných mostů) do monolitické obvodové konstrukce 

budovy. Jedná se o změnu způsobu řešení a technologického postupu provádění statického zajištění 

nosné konstrukce předsazené fasády bez nutnosti řešení tepelných mostů (míst v obálce budovy, kde 

dochází k úniku tepla z interiéru do exteriéru). 

ZL15_ Zrušení provizorií souvisejících s rozdělením provádění díla na Fázi 1 a Fázi 2. 

Předmětem díla dle čl. 1 odst. 1 smlouvy o dílo č. OR/21/71720 ze dne 30. 4. 2021 je řádné zhotovení stavby 
"NPK, a. s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních 
provozů". Realizace díla je smlouvou rozdělena na dvě hlavní části, a to: Část stavby "A" (Fáze 1) a část stavby 
"B" (Fáze 2). Objednatel písemně sdělí zhotoviteli nejpozději do 60 týdnů ode dne protokolárního předání 
staveniště, zda od realizace díla v této části upouští. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uzavřít s 
objednatelem dodatek smlouvy, kterým bude příslušná část z předmětu plnění díla vyňata. Předmětem 
změnového listu je zrušení provizorních opatření souvisejících s nerealizací části stavby "B" (Fáze 2)". Ve 
smyslu čl. 1 odst. 4 smlouvy o dílo č. OR/21/71720 ze dne 30. 4. 2021 bylo dne 21. 1. 2022 společností 
Nemocnice Pardubického kraje, a. s. doručeno zhotoviteli sdělení, kde společnost Nemocnice Pardubického 
kraje, a. s. jako objednatel z uvedené smlouvy neupouští od realizace části díla "Část stavby "B" (Fáze 2)" a 
naopak trvá na její realizaci ve sjednaných termínech a za sjednaných podmínek. 
 
ZL18_ Záměna keramických obkladů. 

Záměna keramických obkladů u obkladových schémat č. 2 a č. 3. Nahrazení mozaiky lesklým obkladem o 
rozměrech 200x200 mm a 400x200 mm. Materiálové provedení je kvalitativně stejné a z pohledu údržby, 
vzhledem k menší ploše spár při čištění a dezinfekci povrchu, je tato varianta obkladu výhodnější. 
 
ZL19_ Změna dispozice v 1.PP a 3.NP (šatny, sklady, ORT). 

Změna dispozičního uspořádání v 1.PP - šatny, sklady: 
S ohledem na aktuální potřebu navyšování počtu zdravotnického personálu (úvazků) je objednatelem 
požadována změna dispozice části podzemního podlaží pro zkapacitnění šaten z 388 na 450 šatních skříněk. U 
vybraných šaten bude zvětšena podlahová plocha na úkor chodbové části. Dále změna dispozice chodbové 
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části podzemního podlaží za účelem rozšíření skladovacích prostor o 3 nové sklady pro případy zhoršení 
epidemiologické situace (nutnost zajištění uskladnění většího množství jednorázových pomůcek a materiálu).                                                                                                     
 
Změna dispozičního uspořádání ve 3.NP - lůžkové oddělení ortopedie: Vzhledem ke zvýšení počtu 
ortopedických pacientů bylo rozhodnuto o záměně lůžkového oddělení dětské chirurgie za lůžkové oddělení 
ortopedie ve 3. NP. Z tohoto důvodu je nutné provést úpravu dispozice stávající místnosti „herna“ na 
vyšetřovnu. V rámci lůžkové stanice ortopedie takto vzniknou 2 vyšetřovny (septická a aseptická). 
 
ZL20_Provedení rozvodů pro instalaci bezdrátové sítě WiFi. 

Na základě aktuálních provozních a bezpečnostních požadavků objednatele bude doplněna slaboproudá 
kabeláž pro instalaci vysílačů bezdrátové sítě WiFi.  V rámci příprav na platnost zákona eHealth (elektronizace 
zdravotnictví) bude potřeba zajistit celoplošnou dostupnost vybraných a zabezpečených zdravotnických dat 
oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům. Tuto celoplošnou dostupnost je možné zajistit 
dostatečným pokrytím prostor centrálního urgentního příjmu bezdrátovým signálem Wi-Fi. K tomu je nutné 
zajistit potřebnou síťovou infrastrukturu. Tuto přípravu je vhodné provést před instalací podhledů, aby se 
minimalizovalo riziko poškození podhledových prvků při jejich opakované demontáži a montáži. Zároveň z 
prostorových důvodů nebude později možné instalovat další drátěné žlaby pro vedení kabeláže a proto je 
nutné stávající žlaby rozšířit na potřebné dimenze. 
 
ZL21_ PVC podlahové krytiny. 

Na základě aktuálních bezpečnostních a provozních požadavků objednatele na chemickou a mechanickou 
odolnost povrchů nášlapných vrstev podlahových krytin, a po upřesnění designového řešení autorským 
dozorem stavby došlo k záměně typů PVC podlahových krytin ve vybraných místnostech, zejména 
vyšetřovnách. 
 
ZL23_ Doplnění elektronického přístupového kartového systému do šaten v 1.PP. 

Na základě aktuálních provozních požadavků objednatele a dále požadavků na fyzickou bezpečnost v 
prostorách pro šatnování zaměstnanců dochází k doplnění elektronického přístupového kartového systému 
do šaten v suterénu (1.PP). Klasické dveřní výplně s vložkovými zámky budou nahrazeny zárubněmi a dveřmi 
se zámky elektronickými. Vzhledem k nutnosti zařadit tyto nové místnosti do celkového přístupového systému 
budovy a vzhledem ke stavebním pracím, které si toto rozšíření vyžaduje, je nutné provést tyto práce v 
souběhu s ostatními stavebními pracemi. Pozdější provedení by bylo technicky obtížné a finančně výrazně 
dražší. 
 
ZL24_ Rozšíření systému potrubní pošty o systém o průměru 160mm. 

Předmětem změny je rozšíření dodávky potrubní pošty (PP 110 mm) o potrubní systém 160 mm na základě 
aktuálních provozních požadavků objednatele souvisejících s plánovanou modernizací a automatizací adresné 
distribuce léků, krevních derivátů a infuzních roztoků směrem k pacientům, která omezí subjektivní pochybení 
při podávání, a urychlí distribuci. Sníží epidemiologická rizika fyzické distribuce uvedeného zdravotnického 
materiálu a léčivých přípravků bezkontaktní přepravou mezi oděleními.  Z důvodu prostorové kolize s rozvody 
ostatních profesí je nezbytné instalaci potrubí a nezbytného vystrojení potrubní pošty 160 mm provést v 
souběhu s montáží ostatních instalací stavby, např. VZT, ZTI, topení, chlazení a elektroinstalace. Zároveň je 
potřeba instalaci potrubí provést před montáží podhledů, aby nedošlo k jejich poškození při pozdější nutné 
demontáži. V případě nerealizace potrubní pošty 160 mm v rámci výstavby CUP nebude již dále možné, s 
ohledem na prostorové požadavky velkých poloměrů obloukových tras, v budoucnu realizovat. 
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ZL25_ Změny v systému chlazení, VZT a MaR. 

Na základě optimalizace vyplývající z technologického postupu, výrobní dokumentace pro betonové mazaniny, 
a dle doporučení GP došlo k úpravě vyztužení betonových mazanin KARI sítěmi. Na základě provozního 
požadavku na zvýšení únosnosti podlah v průjezdové komunikaci v 1.PP došlo ke změně ve skladbě podlahy – 
vypuštění XPS tepelné izolace. Navržené řešení je v porovnání s původním technicky srovnatelné a splňuje 
vyšší provozní požadavky na mechanickou odolnost. 
 
 
 
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce          

a méněpráce dle ZL č. 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24 a 25 v celkové výši 9.682.141,76 Kč bez DPH, 

11.715.391,53 Kč s DPH.   

ZL14_Úprava ocelové konstrukce předsazené části fasády - ochozu   -58.987,44 Kč bez DPH 

ZL15_Zrušení provizorií (Fáze 1 a Fáze 2)                          -2.771.551,81 Kč bez DPH 

ZL18_Záměna keramických obkladů     -169.044,09 Kč bez DPH 

ZL19_Změna dispozice v 1.PP a 3.NP (šatny, sklady, ORT)             1.592.646,69 Kč bez DPH 

ZL20_Provedení rozvodů pro instalaci bezdrátové sítě WiFi                 602.535,61 Kč bez DPH 

ZL21_PVC podlahové krytiny                                               -9.117,42 Kč bez DPH 

ZL23_Doplnění el. přístupového kartového systému do šaten v 1.PP       274.573,54 Kč bez DPH 

ZL24_Rozšíření systému PP o systém o průměru 160mm               7.099.400,53 Kč bez DPH 

ZL25_Změny v systému chlazení, VZT a MaR                            3.121.686,15 Kč bez DPH 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celková výše                                                             9.682.141,76 Kč bez DPH  

                 11.715.391,53 Kč     s DPH 

 

Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní: 

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních 
stran: 
 
Cena za Část stavby „A“: 

  1 227 379 498, 89 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 255 749 694,77 Kč 

 

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 1: 

 1 208 586 106,92 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 253 803 082,45 Kč 

 

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 2: 

 18 793 391,97 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 3 946 612,31 Kč 

 

Cena za Část stavby „B“: 
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 147 879 061,88 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 31 054 602,99 Kč 

 

Celková cena díla (Část stavby „A“ a „B“): 

  1 375 258 560, 77 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 288 804 297,76 Kč 

 
 
 

V. 
Závěrečná ujednání 

 
Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 zůstávají zachována v plném 
rozsahu. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
 
Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, 
každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob 
uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut). 
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 

 

 

Přílohy:  

1) Plná moc – XXXXXX 

2) Změnový list č. 14 

3) Změnový list č. 15 

4) Změnový list č. 18 

5) Změnový list č. 19 

6) Změnový list č. 20 

7) Změnový list č. 21 

8) Změnový list č. 23 

9) Změnový list č. 24 

10) Změnový list č. 25 
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V Pardubicích dne 27. 12. 2022 V ………………..…… dne 13. 12. 2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………………………. …………………………………………………… 

  MUDr. Tomáš Gottvald, MHA             GEOSAN GROUP a.s. 
    předseda představenstva                       XXXXXX 
                pověřená osoba 
          
      
 

 

……………………………………………….. …………………………………………………… 

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., MBA                            PKS stavby a.s 
            člen představenstva                                                                          Ing. Petr Pejchal  

               předseda představenstva  
  
  

 

 

 ………………………………………………… 

                       PKS stavby a.s. 
                 Ing. Jaroslav Kladiva  
                  ředitel společnosti  

  na základě plné moci 


