
ZMĚNOVÝ LIST č. 019

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese: Č. výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 1 592 646,69

Soupis položek
PŘÍPOČTY 3 893 760,88

ODPOČTY -2 301 114,19

Rekapitulace vyčíslení změny:

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Změna dispozičního uspořádání v 1.PP - šatny, sklady: S ohledem na aktuální potřebu navyšování počtu zdravotnického personálu (úvazků) 

je objednatelem požadována změna dispozice části podzemního podlaží pro zkapacitnění šaten z 388 na 450 šatních skříněk. U vybraných 

šaten bude zvětšena podlahová plocha na úkor chodbové části. Dále změna dispozice chodbové části podzemního podlaží za účelem rozšíření 

skladovacích prostor o 3 nové sklady pro případy zhoršení epidemiologické situace (nutnost zajištění uskladnění většího množství 

jednorázových pomůcek a materiálu).                                                                                                    Změna dispozičního uspořádání ve 3.NP - 

lůžkové oddělení ortopedie: Vzhledem ke zvýšení počtu ortopedických pacientů bylo rozhodnuto o záměně lůžkového oddělení dětské 

chirurgie za lůžkové oddělení ortopedie ve 3. NP. Z tohoto důvodu je nutné provést úpravu dispozice stávající místnosti „herna“ na vyšetřovnu. V 

rámci lůžkové stanice ortopedie takto vzniknou 2 vyšetřovny (septická a aseptická).                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tato změna je v souladu s § 222, odst.6 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek.

Datum: 05.10.2022

Zadávací list změny: Číslo: 019

Místnost č.:

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky. odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

D1_01_1-P05-AS, D1_01_3-P05_PBŘ, D1_01_4a1-P05-UT, D1_01_4c1-P05-VZT, D1_01_4c2-P05-VZT, D1_01_4e-P05-ZTI, 

D1_01_4g1-P05-EL, D1_01_4h1-P05-SL, D1_01_4i-P05-MP, D2.51-P05-LT

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna dispozice v 1.PP - Vznik nových skladů, zvětšení šaten zaměstnanců.

Změna dispozice ve 3.NP - Vznik nové vyšetřovny.

objednatel zhotovitel AD



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

CELKEM 1 592 646,69

6 812,67

D HSV Práce a dodávky HSV 6 812,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -88 223,79

102 K 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 m3 -0,363 3 464,30 -1 257,54 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV "výška * plocha z dwg"

VV Odpočet

VV 1.PP

VV "m.č.0132a,b" -4,825*(0,78) -3,764

VV "m.č.0133" -(4,825*(1,01+1,06)-0,15*0,9*2,2) -9,691

VV "m.č.0134,0135" -4,825*(0,78) -3,764

VV .

VV Přípočet

VV 1.PP

VV "m.č.0132a,b" 4,725*(0,78) 3,686

VV "m.č.0133" 4,725*(1,01+1,06)-0,15*0,9*2,2 9,484

VV "m.č.0134,0135" 4,725*(0,78) 3,686

103 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 175 mm
m2 -26,200 727,65 -19 064,43 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV Odpočet

VV 1. PP

VV "m.č.0105" -(4,825*(27,5)-1,0*2,35) -130,338

VV "m.č.0107b" -(4,825*(5,4)-2,6*3,21) -17,709

VV "m.č.0110a" -(4,825*(7,5+0,2+3,1)-1,6*2,35) -48,350

VV "m.č.0118" -(4,825*(14,05)-1,6*2,35) -64,031

VV "m.č.0122a" -(4,825*(4,46+0,2)-1,6*2,35) -18,725

VV "m.č.0124" -5,4*(1,69+0,3) -10,746

VV "m.č.0146" -4,825*(1,0+5,4) -30,880

VV .

VV Přípočet

VV 1.PP

VV "m.č.0105" 4,725*(28,7)-1,0*2,35-0,9*2,35*4 124,798

VV "m.č.0107b" 4,725*(5,4)-2,6*3,21 17,169

VV "m.č.0110a" 3,0*(7,5+0,2+3,1)-1,6*2,35 28,640

VV "m.č.0118" 4,725*(14,05)-1,6*2,35 62,626

VV "m.č.0122a" 4,725*(4,46+0,2)-1,6*2,35 18,259

VV "m.č.0124" 5,3*(1,69+0,3) 10,547

VV "m.č.0146" 4,725*(1,0+5,4) 30,240

VV "m.č.0152:" 1,0*2,3 2,300

104 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 240 mm
m2 -5,790 906,74 -5 250,02 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV Odpočet

VV 1. PP

VV "m.č.0105" -4,825*(1,2) -5,790

105 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 -98,060 1 080,62 -105 965,60 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV Odpočet

VV 1.PP

VV "m.č. 0107b" -(4,825*(2,375)+(4,825-2,55)*1,8) -15,554

VV .

VV 7.NP

VV
"m.č.7040,7048,7050" -(3,33*(7,25+ 6,75+6,75)-

3,33*(2,08+2,4+0,6+0,7))
-49,850

VV "m.č.7136,7149b,7150" -3,33*(2,63+2,55+1,65+2,1+5,57+0,5) -49,950

VV .

VV Přípočet

VV 1.PP

VV "m.č.0167a:" (0,475+2,4)*4,825+(4,825-3,9)*3,7 17,294

106 K 311235211
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 440 mm
m2 99,800 1 670,56 166 721,89 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV Přípočet

VV 7.NP

VV
"m.č.7040,7048,7050" (3,33*(7,25+ 6,75+6,75)-

3,33*(2,08+2,4+0,6+0,7))
49,850

VV "m.č.7136,7149b,7150" 3,33*(2,63+2,55+1,65+2,1+5,57+0,5) 49,950

135 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z 

cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm
m2 -11,662 999,58 -11 657,10 CS ÚRS 2020 01

D1_01_1-P05 - Stavební - Změna P03



VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV Odpočet

VV 1. PP

VV "m.č.0106b" -(4,825*(20,09+2*0,2+0,4+1,05)-1,9*2,55*2) -96,171

VV "m.č.0109c" -(4,825*(14,14+0,2)-4*1,6*2,35) -54,151

VV "m.č.0111" -(4,825*4,0-1,6*2,35) -15,540

VV "m.č.0116" -(4,825*(22,4)-1,9*2,55) -103,235

VV "m.č.0164" -(4,825*(5,4+1,57+6,8)-2,6*3,25) -57,990

VV .

VV Přípočet

VV "m.č.0106b" 4,725*(20,09+0,4*2+0,2)-1,9*2,55*2 89,960

VV "m.č.0109c" 4,725*(14,14+0,2)-4*1,6*2,35 52,717

VV "m.č.0111" 4,725*4,0-1,6*2,35 15,140

VV "m.č.0116" 4,725*22,4-1,9*2,55 100,995

VV "m.č.0164" 4,725*(5,4+1,57+6,8)-2,6*3,25 56,613

148 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus -4,000 292,49 -1 169,96 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:" -4 -4,000

151 K 317168025 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm kus 4,000 434,63 1 738,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny 

i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) 

dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V 

cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty 

pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění 

vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu 

(u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) 

betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 

16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s 

betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 

podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve 

třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro 

překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké 

spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a 

jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu 

do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických 

překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi 

překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) 

dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách 

-82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký 

překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových 

překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně 

žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké 

spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni 

stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v 

kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je 

stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých 

a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 

200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u 

vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:" 4 4,000

157 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 8,000 386,63 3 093,04 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:" 4*2 8,000

161 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus -3,000 837,67 -2 513,01 CS ÚRS 2020 01



PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny 

i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) 

dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V 

cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty 

pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění 

vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu 

(u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) 

betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 

16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s 

betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 

podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve 

třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro 

překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké 

spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a 

jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu 

do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických 

překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi 

překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) 

dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách 

-82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký 

překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových 

překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně 

žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké 

spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni 

stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v 

kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je 

stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých 

a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 

200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u 

vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:" -3 -3,000

590 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, 

U, UE nebo L do č 22
t 0,232 4 855,47 1 126,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 

15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze 

dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z 

hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

591 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,251 14 805,00 3 716,06 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Nad hlinikovými stěnami

VV 1.PP

VV 0,0179*(4,32*3) 0,232

VV 0,232*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,251

593 K 317998111 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 50 mm m 5,000 38,78 193,90 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "tl.30 mm:" 1,25*4 5,000

592 K 317998122
Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl do 

70 mm
m2 0,691 201,33 139,12 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Nad hlinikovými stěnami

VV 1.PP

VV 4,32*0,16 0,691

171 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 

115 mm
m2 -81,863 589,86 -48 287,71 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV Odpočet

VV 1. PP

VV "m.č.0154" -(4,825*(1,95)-0,8*2,2) -7,649

VV "m.č.0157" -(4,825*(1,95)-0,8*2,2) -7,649

VV "m.č.0160" -(4,825*(1,95)-0,8*2,2) -7,649

VV "m.č.0163" -(4,825*(1,95)-0,8*2,2) -7,649

VV "přizdívka 0153-0162" -4,825*(28,7) -138,478

VV "m.č.0167b" -(4,825*(1,55)-0,8*2,2) -5,719

VV "m.č.0178" -(4,1*(1,05)-0,8*2,2) -2,545

VV .

VV Přípočet

VV "m.č.0154" 2,7*(1,95)-0,8*2,2 3,505

VV "m.č.0157" 2,7*(1,95)-0,8*2,2 3,505

VV "m.č.0160" 2,7*(1,95)-0,8*2,2 3,505

VV "m.č.0163" 2,7*(1,95)-0,8*2,2 3,505

VV "přizdívka 0153-0162" 2,7*(28,7) 77,490

VV "m.č.0167b" 3,0*(1,55)-0,8*2,2 2,890

VV "m.č.0178" 2,7*(1,05)-0,8*2,2 1,075

172 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 

140 mm
m2 -194,269 676,98 -131 516,23 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.



VV .

VV Odpočet

VV 1. PP

VV "m.č.0105" -(4,825*(13,95+6,6+5,4+5,4+5,4+0,8)-(2*1,6*2,2)) -174,139

VV "m.č.0106a" -(4,825*(5,73)-1,6*2,2) -24,127

VV "m.č.0106b" -(4,825*(14,5+5,8+4,03+2*1,1)-(1,6*2,2+1,0*2,2)) -122,287

VV "m.č.0110a" -4,825*(6,6+2*0,2) -33,775

VV "m.č.0118" -(4,825*(13,85+1,1+5,43)-(1,6*2,2)) -94,814

VV "m.č.0120b" -4,825*(7,6+5,4+0,8) -66,585

VV "m.č.0119" -4,825*(7,6+7,2) -71,410

VV
"m.č.0128a,b" -(4,825*(3,0+4,0+1,62+2,73+3,62+1,89)-

(1,0*2,2+0,9*2,2))
-77,170

VV "m.č.0141" -4,825*(2*1,0+3,65+3,3) -43,184

VV "m.č.0142" -4,825*(6,9) -33,293

VV "m.č.0145" -4,825*(5,13+3,53+1,0) -46,610

VV "m.č.0151a,b" -(4,825*(2,3+2,25+1,05)-(2*1,1*2,2)) -22,180

VV "m.č.0152,0155,0158,0161" -(4,825*(28,7*2+2,93*3)-(8*0,9*2,2)) -303,527

VV "m.č.0153" -4,825*(2,1+1,65+0,55) -20,748

VV "m.č.0154" -(4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)) -9,096

VV "m.č.0156" -(4,825*(0,55+1,65+1,95+0,675+0,675)) -26,538

VV "m.č.0157" -(4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)) -9,096

VV "m.č.0159" -(4,825*(0,55+1,65+1,95+0,675+0,675)) -26,538

VV "m.č.0160" -(4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)) -9,096

VV "m.č.0162" -(4,825*(2,1+1,65+0,55)) -20,748

VV "m.č.0163" -(4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)) -9,096

VV "m.č.0165" -(4,825*(2,88+5,4+0,95)-(2,6*3,0)) -36,735

VV "m.č.0167a" -(4,825*(1,8+14,2+2,68)) -90,131

VV "m.č.0172" -4,825*(1,35) -6,514

VV
"m.č.0173,0174" -(4,1*(7,13+4,05+3*1,65+0,35+0,55+2,7)-

(1,0*2,2))
-78,693

VV
"m.č.0177,0178" -(4,1*(7,13+4,05+3*1,65+0,55+0,55+2,7)-

(1,0*2,2))
-79,513

VV "m.č.0179" -4,825*(1,5) -7,238

VV .

VV Přípočet

VV "m.č.0105" 4,725*13,95-(2*1,6*2,2) 58,874

VV "m.č.0106a" 4,725*(5,73)-1,6*2,2 23,554

VV
"m.č.0106b" 4,725*(14,5+1,1)+3,0*(5,8+4,03+1,1)-

(1,6*2,2+1,0*2,2)
100,780

VV "m.č.0108b:" 5,2*(4,45*2) 46,280

VV "m.č.0110a" 4,725*(6,6+2*0,2) 33,075

VV "m.č.0118" 4,725*(13,85+1,1+5,43)-(1,6*2,2) 92,776

VV "m.č.0120b" 4,725*(7,6+5,4+0,8) 65,205

VV "m.č.0119" 4,725*(7,6+7,2) 69,930

VV

"m.č.0128a,b" 

3,0*(3,0+2,4+0,72)+4,725*(1,6+1,62+2,73+2,9+1,89)-

(1,0*2,2+0,9*2,2)

64,927

VV "m.č.0141" 4,725*(2*1,0+3,65+3,3) 42,289

VV "m.č.0142" 4,725*(6,9) 32,603

VV "m.č.0145" 4,725*(5,13+3,53+1,0) 45,644

VV "m.č.0151a,b" 4,725*(2,3+2,25+1,05)-(2*1,1*2,2) 21,620

VV
"m.č.0152,0155,0158,0161" 4,725*(1,2+2,9)+2,7*(28,7+2,93*3)-

(4*0,9*2,2)
112,676

VV "m.č.0153" 2,7*(2,1+1,65+0,55) 11,610

VV "m.č.0154" 2,7*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) 4,315

VV "m.č.0155" 2,7*(1,65*2) 8,910

VV "m.č.0156" 2,7*(0,55+1,65+1,95+0,675+0,675) 14,850

VV "m.č.0157" 2,7*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) 4,315

VV "m.č.0159" 2,7*(0,55+1,65+1,95+0,675+0,675) 14,850

VV "m.č.0160" 2,7*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) 4,315

VV "m.č.0161" 2,7*(1,65) 4,455

VV "m.č.0162" 2,7*(2,1+1,65+0,55) 11,610

VV "m.č.0163" 2,7*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) 4,315

VV "m.č.0165" 4,725*(2,88+5,4+0,95)-(2,6*3,0) 35,812

VV "m.č.0167a" 4,725*(1,8+14,2)+3,0*2,68 83,640

VV "m.č.0168" 4,725*(2,3+0,3+3,0) 26,460

VV "m.č.0172" 2,7*(1,35) 3,645

VV "m.č.0173,0174" 2,7*(7,13+4,05+3*1,65+0,35+0,55+2,7)-(1,0*2,2) 51,071

VV "m.č.0177,0178" 2,7*(7,13+4,05+3*1,65+0,55+0,55+2,7)-(1,0*2,2) 51,611

VV "m.č.0179" 2,7*(1,5) 4,050

VV "m.č.0180-0182" 4,725*(25,7+3,85*2)-(3*1,6*2,2)+2,7*(3,85*2) 168,045

VV "m.č.0183" 4,725*(7,2)-(1,6*2,2) 30,500

173 K 340201119
Příplatek k příčkám a přizdívkám za zaoblení o vnitřním 

poloměru půdorysu do 5 m
m2 -13,745 64,59 -887,79 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV Odpočet

VV 1. PP

VV "m.č.0106b" -4,825*(5,8) -27,985

VV "m.č.0128a,b" -4,825*(4,0) -19,300

VV .

VV Přípočet



VV 1.PP

VV "m.č.0106b" 3,0*(5,8) 17,400

VV "m.č.0128a,b" 4,725*2,4+3,0*1,6 16,140

174 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky 

přes 100 mm
m -214,710 64,49 -13 846,65 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV Příčky tl.115 mm

VV Odpočet

VV 1. PP

VV "m.č.0154" -(1,95) -1,950

VV "m.č.0157" -(1,95) -1,950

VV "m.č.0160" -(1,95) -1,950

VV "m.č.0163" -(1,95) -1,950

VV "přizdívka 0153-0162" -(28,7) -28,700

VV "m.č.0167b" -(1,55) -1,550

VV "m.č.0178" -(1,05) -1,050

VV .

VV Příčky tl.140 mm

VV Odpočet

VV "m.č.0105" -(6,6+5,4+5,4+5,4+0,8) -23,600

VV "m.č.0106b" -(5,8+4,03+1,1) -10,930

VV "m.č.0128a,b" -(3,0+2,4+0,72) -6,120

VV "m.č.0152,0155,0158,0161" -(24,6+28,7+2,93*3) -62,090

VV "m.č.0153"-(2,1+1,65+0,55) -4,300

VV "m.č.0154" -(0,9+0,675+0,675) -2,250

VV "m.č.0156" -(0,55+1,65+1,95+0,675+0,675) -5,500

VV "m.č.0157" -(0,9+0,675+0,675) -2,250

VV "m.č.0159" -(0,55+1,65+1,95+0,675+0,675) -5,500

VV "m.č.0160" -(0,9+0,675+0,675) -2,250

VV "m.č.0162" -(2,1+1,65+0,55) -4,300

VV "m.č.0163" -(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) -4,010

VV "m.č.0172" -(1,35) -1,350

VV "m.č.0173,0174" -(7,13+4,05+3*1,65+0,35+0,55+2,7) -19,730

VV "m.č.0177,0178" -(7,13+4,05+3*1,65+0,55+0,55+2,7) -19,930

VV "m.č.0179" -(1,5) -1,500

175 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m -95,525 89,27 -8 527,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci 

polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny 

-1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 

lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m 

styku příčky s konstrukcí. 

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV 1. PP

VV -4,1*4+2,7*4 -5,600

VV -33*4,825+15*3,0+9*2,7 -89,925

D 4 Vodorovné konstrukce 84 990,77

208 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 5,153 3 316,79 17 091,42 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD Statika

VV .

VV Změřeno v programu AutoCAD

VV .

VV Příčky tl.115 mm

VV Přípočet

VV "m.č.0154" (1,95)*0,115*0,1 0,022

VV "m.č.0157" (1,95)*0,115*0,1 0,022

VV "m.č.0160" (1,95)*0,115*0,1 0,022

VV "m.č.0163" (1,95)*0,115*0,1 0,022

VV "přizdívka 0153-0162" (28,7)*0,115*0,1 0,330

VV "m.č.0167b" (1,55)*0,115*0,1 0,018

VV "m.č.0178" (1,05)*0,115*0,1 0,012

VV .

VV Příčky tl.140 mm

VV Přípočet

VV 1. PP

VV "m.č.0105" (13,95+7,2+25,7+3,85*2)*0,14*0,1 0,764

VV "m.č.0106a" (5,73)*0,14*0,1 0,080

VV "m.č.0106b" (14,5+5,8+4,03+2*1,1)*0,14*0,1 0,371

VV "m.č.0110a" (6,6+2*0,2)*0,14*0,1 0,098

VV "m.č.0118" (13,85+1,1+5,43)*0,14*0,1 0,285

VV "m.č.0120b" (7,6+5,4+0,8)*0,14*0,1 0,193

VV "m.č.0119" (7,6+7,2)*0,14*0,1 0,207

VV "m.č.0128a,b" (3,0+4,0+1,62+2,73+3,62+1,89)*0,14*0,1 0,236

VV "m.č.0141" (2*1,0+3,65+3,3)*0,14*0,1 0,125

VV "m.č.0142" (6,9)*0,14*0,1 0,097

VV "m.č.0145" (5,13+3,53+1,0)*0,14*0,1 0,135

VV "m.č.0151a,b" (2,3+2,25+1,05)*0,14*0,1 0,078

VV "m.č.0152,0155,0158,0161" (28,7+4,575*3)*0,14*0,1 0,594



VV "m.č.0153" (2,1+1,65+0,55)*0,14*0,1 0,060

VV "m.č.0154" (0,9+0,675+0,675)*0,14*0,1 0,032

VV "m.č.0156" (0,55+1,65+1,95+0,675+0,675)*0,14*0,1 0,077

VV "m.č.0157" (0,9+0,675+0,675)*0,14*0,1 0,032

VV "m.č.0159" (0,55+1,65+1,95+0,675+0,675)*0,14*0,1 0,077

VV "m.č.0160" (0,9+0,675+0,675)*0,14*0,1 0,032

VV "m.č.0162" (2,1+1,65+0,55)*0,14*0,1 0,060

VV "m.č.0163" (0,9+0,675+0,675)*0,14*0,1 0,032

VV "m.č.0165" (2,88+5,4+0,95)*0,14*0,1 0,129

VV "m.č.0167a" (1,8+14,2+2,68)*0,14*0,1 0,262

VV "m.č.0172" (1,35)*0,14*0,1 0,019

VV "m.č.0173,0174" (7,13+4,05+3*1,65+0,35+0,55+2,7)*0,14*0,1 0,276

VV "m.č.0177,0178" (7,13+4,05+3*1,65+0,55+0,55+2,7)*0,14*0,1 0,279

VV "m.č.0179" (1,5)*0,14*0,1 0,021

VV "m.č.0181" (3,85)*0,14*0,1 0,054

209 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 77,821 634,67 49 390,65 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD Statika

VV .

VV Změřeno v programu AutoCAD

VV .

VV Příčky tl.115 mm

VV Přípočet

VV "m.č.0154" (1,95)*2*0,1 0,390

VV "m.č.0157" (1,95)*2*0,1 0,390

VV "m.č.0160" (1,95)*2*0,1 0,390

VV "m.č.0163" (1,95)*2*0,1 0,390

VV "přizdívka 0153-0162" (28,7)*2*0,1 5,740

VV "m.č.0167b" (1,55)*2*0,1 0,310

VV "m.č.0178" (1,05)*2*0,1 0,210

VV .

VV Příčky tl.140 mm

VV Přípočet

VV 1. PP

VV "m.č.0105" (13,95+7,2+25,7+3,85*2)*2*0,1 10,910

VV "m.č.0105" (13,95)*2*0,1 2,790

VV "m.č.0106a" (5,73)*2*0,1 1,146

VV "m.č.0106b" (14,5+5,8+4,03+2*1,1)*2*0,1 5,306

VV "m.č.0110a" (6,6+2*0,2)*2*0,1 1,400

VV "m.č.0118" (13,85+1,1+5,43)*2*0,1 4,076

VV "m.č.0120b" (7,6+5,4+0,8)*2*0,1 2,760

VV "m.č.0119" (7,6+7,2)*2*0,1 2,960

VV "m.č.0128a,b" (3,0+4,0+1,62+2,73+3,62+1,89)*2*0,1 3,372

VV "m.č.0141" (2*1,0+3,65+3,3)*2*0,1 1,790

VV "m.č.0142" (6,9)*2*0,1 1,380

VV "m.č.0145" (5,13+3,53+1,0)*2*0,1 1,932

VV "m.č.0151a,b" (2,3+2,25+1,05)*2*0,1 1,120

VV "m.č.0152,0155,0158,0161" (28,7+4,575*3)*2*0,1 8,485

VV "m.č.0153" (2,1+1,65+0,55)*2*0,1 0,860

VV "m.č.0154" (0,9+0,675+0,675)*2*0,1 0,450

VV "m.č.0156" (0,55+1,65+1,95+0,675+0,675)*2*0,1 1,100

VV "m.č.0157" (0,9+0,675+0,675)*2*0,1 0,450

VV "m.č.0159" (0,55+1,65+1,95+0,675+0,675)*2*0,1 1,100

VV "m.č.0160" (0,9+0,675+0,675)*2*0,1 0,450

VV "m.č.0162" (2,1+1,65+0,55)*2*0,1 0,860

VV "m.č.0163" (0,9+0,675+0,675)*2*0,1 0,450

VV "m.č.0165" (2,88+5,4+0,95)*2*0,1 1,846

VV "m.č.0167a" (1,8+14,2+2,68)*2*0,1 3,736

VV "m.č.0172" (1,35)*2*0,1 0,270

VV "m.č.0173,0174" (7,13+4,05+3*1,65+0,35+0,55+2,7)*2*0,1 3,946

VV "m.č.0177,0178" (7,13+4,05+3*1,65+0,55+0,55+2,7)*2*0,1 3,986

VV "m.č.0179" (1,5)*2*0,1 0,300

VV "m.č.0181" (3,85)*2*0,1 0,770

210 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 77,821 70,26 5 467,70 CS ÚRS 2020 01

211 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,567 23 000,00 13 041,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD Statika

VV .

VV Změřeno v programu AutoCAD

VV .

VV 2x prut DN 10, včetně ztratného

VV 0,006 0,006

VV .

VV Příčky tl.115 mm

VV Přípočet

VV "m.č.0154" (1,95)*0,0015 0,003

VV "m.č.0157" (1,95)*0,0015 0,003

VV "m.č.0160" (1,95)*0,0015 0,003

VV "m.č.0163" (1,95)*0,0015 0,003



VV "přizdívka 0153-0162" (28,7)*0,0015 0,043

VV "m.č.0167b" (1,55)*0,0015 0,002

VV "m.č.0178" (1,05)*0,0015 0,002

VV .

VV Příčky tl.140 mm

VV Přípočet

VV 1. PP

VV "m.č.0105" (13,95+7,2+25,7+3,85*2)*0,0015 0,082

VV "m.č.0106a" (5,73)*0,0015 0,009

VV "m.č.0106b" (14,5+5,8+4,03+2*1,1)*0,0015 0,040

VV "m.č.0110a" (6,6+2*0,2)*0,0015 0,011

VV "m.č.0118" (13,85+1,1+5,43)*0,0015 0,031

VV "m.č.0120b" (7,6+5,4+0,8)*0,0015 0,021

VV "m.č.0119" (7,6+7,2)*0,0015 0,022

VV "m.č.0128a,b" (3,0+4,0+1,62+2,73+3,62+1,89)*0,0015 0,025

VV "m.č.0141" (2*1,0+3,65+3,3)*0,0015 0,013

VV "m.č.0142" (6,9)*0,0015 0,010

VV "m.č.0145" (5,13+3,53+1,0)*0,0015 0,014

VV "m.č.0151a,b" (2,3+2,25+1,05)*0,0015 0,008

VV "m.č.0152,0155,0158,0161" (28,7+4,575*3)*0,0015 0,064

VV "m.č.0153" (2,1+1,65+0,55)*0,0015 0,006

VV "m.č.0154" (0,9+0,675+0,675)*0,0015 0,003

VV "m.č.0156" (0,55+1,65+1,95+0,675+0,675)*0,0015 0,008

VV "m.č.0157" (0,9+0,675+0,675)*0,0015 0,003

VV "m.č.0159" (0,55+1,65+1,95+0,675+0,675)*0,0015 0,008

VV "m.č.0160" (0,9+0,675+0,675)*0,0015 0,003

VV "m.č.0162" (2,1+1,65+0,55)*0,0015 0,006

VV "m.č.0163" (0,9+0,675+0,675)*0,0015 0,003

VV "m.č.0165" (2,88+5,4+0,95)*0,0015 0,014

VV "m.č.0167a" (1,8+14,2+2,68)*0,0015 0,028

VV "m.č.0172" (1,35)*0,0015 0,002

VV "m.č.0173,0174" (7,13+4,05+3*1,65+0,35+0,55+2,7)*0,0015 0,030

VV "m.č.0177,0178" (7,13+4,05+3*1,65+0,55+0,55+2,7)*0,0015 0,030

VV "m.č.0179" (1,5)*0,0015 0,002

VV "m.č.0181" (3,85)*0,0015 0,006

D 61 Úprava povrchů vnitřní -93 461,27

234 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

strojně
m2 -297,850 55,41 -16 503,87 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV Příčky tl.115 mm

VV Odpočet

VV 1. PP

VV "m.č.0154" -(4,825*(1,95)-0,8*2,2)*2 -15,298

VV "m.č.0157" -(4,825*(1,95)-0,8*2,2)*2 -15,298

VV "m.č.0160" -(4,825*(1,95)-0,8*2,2)*2 -15,298

VV "m.č.0163" -(4,825*(1,95)-0,8*2,2)*2 -15,298

VV "přizdívka 0153-0162" -4,825*(28,7) -138,478

VV "m.č.0167b" -(4,825*(1,55)-0,8*2,2)*2 -11,438

VV "m.č.0178" -(4,1*(1,05)-0,8*2,2)*2 -5,090

VV .

VV Přípočet

VV "m.č.0154" (2,8*(1,95)-0,8*2,2)*2 7,400

VV "m.č.0157" (2,8*(1,95)-0,8*2,2)*2 7,400

VV "m.č.0160" (2,8*(1,95)-0,8*2,2)*2 7,400

VV "m.č.0163" (2,8*(1,95)-0,8*2,2)*2 7,400

VV "přizdívka 0153-0162" 2,8*(28,7) 80,360

VV "m.č.0167b" (3,1*(1,55)-0,8*2,2)*2 6,090

VV "m.č.0178" (2,8*(1,05)-0,8*2,2)*2 2,360

VV .

VV Příčky tl.140 mm

VV Odpočet

VV 1. PP

VV "m.č.0106b" -4,825*(5,8+4,03)*2+4,825*1,1 -89,552

VV "m.č.0128a,b" -(4,825*((3,0)*2+(2,4+0,72))) -44,004

VV "m.č.0151" -(4,825*(2,3+2,75)-(1,0*2,2)) -22,166

VV "m.č.0152,0155,0158,0161" -(4,825*(24,6+28,7+2,93*3))*2 -599,169

VV "m.č.0153" -4,825*(2,1+(1,65+0,55)*2) -31,363

VV "m.č.0154" -(4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)) -9,096

VV "m.č.0156" -4,825*((0,55+1,65)*2+1,95) -30,639

VV "m.č.0157" -(4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)) -9,096

VV "m.č.0159" -4,825*((0,55+1,65)*2+1,95) -30,639

VV "m.č.0160" -(4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)) -9,096

VV "m.č.0162" -4,825*(2,1+(1,65+0,55)*2) -31,363

VV "m.č.0163" -(4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)) -9,096

VV "m.č.0172" -4,825*(1,35)*2 -13,028

VV
"m.č.0173,0174" -(4,1*(7,13+4,05+3*1,65+0,35+0,55+2,7)-

(1,0*2,2))*2
-157,386

VV
"m.č.0177,0178" -(4,1*(7,13+4,05+3*1,65+0,55+0,55+2,7)-

(1,0*2,2))*2
-159,026

VV "m.č.0179" -4,825*(1,5)*2 -14,475

VV .



VV Přípočet

VV "m.č.0105" 4,825*(7,2+25,7+4,0*2) 197,343

VV "m.č.0106b" 3,1*(5,8+4,03)*2+3,1*1,1 64,356

VV "m.č.0128a,b" 3,1*(3,0)*2+3,1*(2,4+0,72) 28,272

VV "m.č.0152,0155,0158,0161" 2,8*(4,575*3+28,7)*2 237,580

VV "m.č.0153" 2,8*(2,1+(1,65+0,55)*2) 18,200

VV "m.č.0154" 2,8*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) 4,540

VV "m.č.0156" 2,8*((0,55+1,65)*2+1,95) 17,780

VV "m.č.0157" 2,8*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) 4,540

VV "m.č.0159" 2,8*((0,55+1,65)*2+1,95) 17,780

VV "m.č.0160" 2,8*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) 4,540

VV "m.č.0162" 2,8*(2,1+(1,65+0,55)*2) 18,200

VV "m.č.0163" 2,8*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) 4,540

VV "m.č.0172" 2,8*(1,35)*2 7,560

VV
"m.č.0173,0174" (2,8*(7,13+4,05+3*1,65+0,35+0,55+2,7)-

(1,0*2,2))*2
106,088

VV
"m.č.0177,0178" (2,8*(7,13+4,05+3*1,65+0,55+0,55+2,7)-

(1,0*2,2))*2
107,208

VV "m.č.0179" 2,8*(1,5)*2 8,400

VV "m.č.0180" 4,825*(3,85+5,7)-(1,6*2,2)+2,8*(3,85) 53,339

VV "m.č.0181" 4,825*(9,7)-(1,6*2,2)+2,8*(3,85*2) 64,843

VV "m.č.0182" 4,825*(3,85+9,85)-(1,6*2,2)+2,8*(3,85) 73,363

VV "m.č.0183" 4,825*(7,2)-(1,6*2,2*4) 20,660

238 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty
m2 -74,463 218,02 -16 234,42 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a 

Tech.zpr.

VV .

VV
styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB. kce, rýhy po 

instalacích atd.:

VV předpoklad cca 25 %:

VV "viz pol.č.612131301:" -297,85*0,25 -74,463

239 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená strojně
m2 -369,218 218,02 -80 496,91 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV Příčky tl.115 mm

VV Odpočet

VV 1. PP

VV "m.č.0154" -(4,825*(1,95)-0,8*2,2)*2 -15,298

VV "m.č.0157" -(4,825*(1,95)-0,8*2,2)*2 -15,298

VV "m.č.0160" -(4,825*(1,95)-0,8*2,2)*2 -15,298

VV "m.č.0163" -(4,825*(1,95)-0,8*2,2)*2 -15,298

VV "přizdívka 0153-0162" -4,825*(28,7) -138,478

VV "m.č.0167b" -(4,825*(1,55)-0,8*2,2)*2 -11,438

VV "m.č.0178" -(4,1*(1,05)-0,8*2,2)*2 -5,090

VV .

VV Přípočet

VV "m.č.0154" (2,8*(1,95)-0,8*2,2)*2 7,400

VV "m.č.0157" (2,8*(1,95)-0,8*2,2)*2 7,400

VV "m.č.0160" (2,8*(1,95)-0,8*2,2)*2 7,400

VV "m.č.0163" (2,8*(1,95)-0,8*2,2)*2 7,400

VV "přizdívka 0153-0162" 2,8*(28,7) 80,360

VV "m.č.0167b" (3,1*(1,55)-0,8*2,2)*2 6,090

VV "m.č.0178" (2,8*(1,05)-0,8*2,2)*2 2,360

VV .

VV Příčky tl.140 mm

VV Odpočet

VV 1. PP

VV "m.č.0152,0155,0158,0161" -4,825*28,7 -138,478

VV "m.č.0153" -4,825*(2,1+(1,65+0,55)*2) -31,363

VV "m.č.0154" -(4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)) -9,096

VV "m.č.0156" -4,825*((0,55+1,65)*2+1,95) -30,639

VV "m.č.0157" -(4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)) -9,096

VV "m.č.0159" -4,825*((0,55+1,65)*2+1,95) -30,639

VV "m.č.0160" -(4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)) -9,096

VV "m.č.0162" -4,825*(2,1+(1,65+0,55)*2) -31,363

VV "m.č.0163" -(4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)) -9,096

VV
"m.č.0173,0174" -(4,1*(7,13+4,05+3*1,65+0,35+0,55+2,7)-

(1,0*2,2))*2+7,13*4,1
-128,153

VV
"m.č.0177,0178" -(4,1*(7,13+4,05+3*1,65+0,55+0,55+2,7)-

(1,0*2,2))*2-7,13*4,1
-188,259

VV .

VV Přípočet

VV "m.č.0152,0155,0158,0161" 2,8*28,7 80,360

VV "m.č.0153" 2,8*(2,1+(1,65+0,55)*2) 18,200

VV "m.č.0154" 2,8*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) 4,540

VV "m.č.0156" 2,8*((0,55+1,65)*2+1,95) 17,780

VV "m.č.0157" 2,8*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) 4,540

VV "m.č.0159" 2,8*((0,55+1,65)*2+1,95) 17,780

VV "m.č.0160" 2,8*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) 4,540

VV "m.č.0162" 2,8*(2,1+(1,65+0,55)*2) 18,200

VV "m.č.0163" 2,8*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2) 4,540

VV
"m.č.0173,0174" (2,8*(7,13+4,05+3*1,65+0,35+0,55+2,7)-

(1,0*2,2))*2-7,13*2,8
86,124



VV
"m.č.0177,0178" (2,8*(7,13+4,05+3*1,65+0,55+0,55+2,7)-

(1,0*2,2))*2-7,13*2,8
87,244

241 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně
m2 71,368 277,07 19 773,93 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "viz pol.č.612131301:" -297,85 -297,850

VV "viz pol.č.612321321:" 369,218 369,218

D 99 Přesuny hmot a suti -811,16

464 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t -20,279 40,00 -811,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít 

příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 

2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v 

budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 189 308,89

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 324 511,15

580 K 714123001
Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných 

panelů na viditelný rošt
m2 338,490 232,20 78 597,38 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a 

Tech.zpr.

VV Viz Legendy místností

VV .

VV Rastr AKU 50

VV
- včetně zakončovacího podlahového plechového lakovaného 

profilu v. min. 50 mm

VV Přípočet

VV 2.NP

VV
"m.č.2062a:" (2,475+28,275+36,65-

0,5*5+0,5+0,3+26,375+4,175)*3,6-1,8*2,1-1,8*2,35
338,490

581 M 59036202
panel akustický průmyslové prostory viditelný rošt š 24mm 

nebarvená hrana bílá tl 50mm
m2 355,415 679,40 241 468,95 CS ÚRS 2020 01

VV 338,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 355,415

589 K 998714104
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření 

v objektech v do 36 m
t 0,800 5 556,03 4 444,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 

používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 

Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 

výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se 

vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 

ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby -210 664,01

602 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 

do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 -128,200 275,20 -35 280,64 CS ÚRS 2020 01

604 M 59036-R8
Rastr R8 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 

mm, Podrobný popis viz PD
m2 -134,610 1 302,90 -175 383,37

VV
Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a 

Tech.zpr.

VV Viz Tabulky podhledů

VV .

VV Odpočet

VV 1.PP

VV "m.č.0105:" -409,9 -409,900

VV .

VV Přípočet

VV 1.PP

VV "m.č.105:" 281,7 281,700

VV -128,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -134,610

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

D 767.e ostatní 0,00

1073 K 76741-R56
Ozn. O77 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 

1800x2350 mm, kastlík, EW 90 DP1, elektro ovládání, D+M
kus 0,000 96 842,30 0,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP - 8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV -1 -1,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 75 461,75

1518 K 78421-R1

Nátěr N1b, N5 - Vysoce kvalitní polyeuretanový akrylový lak 

difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 

m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M

m2 375,602 175,00 65 730,35

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr., PD interiéru

VV .

VV N1b

VV 1.PP

VV "m.č.0105:" 2,8*(7,2+4,0+25,7+4,0) 114,520

VV "m.č.0180:" 4,625*(3,85*2+5,7) 61,975

VV "m.č.0181:" 4,625*(4,15+9,7+3,85) 81,863

VV "m.č.0182:" 4,625*(4,15+9,85+3,85) 82,556

VV "m.č.0183:" 4,625*7,5 34,688

1521 K 783823101 Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 132,400 17,50 2 317,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV Viz Skladby konstrukcí

VV .



VV Nátěr N6

VV 1.PP - stěny + strop

VV "m.č.0180:" 21,9 21,900

VV "m.č.0181:" 39,5 39,500

VV "m.č.182:" 40,4 40,400

VV "m.č.183:" 30,6 30,600

1522 K 783827401
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových 

povrchů
m2 132,400 56,00 7 414,40 CS ÚRS 2020 01

929 397,52

D HSV Práce a dodávky HSV 183 795,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 109 094,04

1580 K 317998110 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 mm m 8,500 75,10 638,35 CS ÚRS 2021 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "tl.30 mm:" 1,25*4 5,000

VV 3.NP

VV "tl.30 mm:" 1,75*2 3,500

VV Součet 8,500

135 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z 

cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm
m2 72,344 999,58 72 313,62 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.3047"3,725*(4,45+3,9+4,675)-(1,4*2,2) 45,438

VV "m.č.3044"3,725*(3,6+4,45)-(1,4*2,2) 26,906

151 K 317168025 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm kus 3,000 434,63 1 303,89 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:" 3 3,000

157 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 8,000 386,63 3 093,04 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:" 2*4 8,000

159 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 4,000 564,87 2 259,48 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "3.NP:" 2*2 4,000

171 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 

115 mm
m2 3,726 589,86 2 197,82 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.3047"3,725*0,5 1,863

VV "m.č.3068"3,725*0,5 1,863

172 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 

140 mm
m2 34,531 676,98 23 376,80 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV 1. PP

VV "m.č.0183" 4,825*7,5-(1,6*2,2) 32,668

VV 1. NP

VV "m.č.3068"3,725*0,5 1,863

174 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky 

přes 100 mm
m 29,500 64,49 1 902,46 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV příčky 115 mm

VV 1. PP

VV "m.č.0104" 7,5 7,500

VV 3.NP

VV "m.č.3047" (4,45+3,6+4,675) 12,725

VV "m.č.3005" 4,6+4,675 9,275

175 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 22,500 89,27 2 008,58 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV 1. PP

VV 2*3,75 7,500

VV 3.NP

VV 4*3,75 15,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 178,48

D 61 Úprava povrchů vnitřní 66 178,48

234 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

strojně
m2 199,045 55,41 11 029,08 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.0183:" 3,725*(7,5+7,5)-2*(1,6*2,2) 48,835

VV 3.NP

VV "m.č.3047:" 3,725*(4,45+4,25+3,9+3,9+4,6759)-(2*1,3*2,2) 73,160

VV "m.č.3044:" 3,725*(4,675+3,6+3,6+4,67+4,675)-(2*1,3*2,2) 73,325

VV "m.č.3068:" 3,725*(0,5*2) 3,725

241 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně
m2 199,045 277,07 55 149,40 CS ÚRS 2020 01

D1_01_1-P05 - Stavební - Změna P05



VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "viz pol.č.612131301:" 195,32 195,320

VV "m.č.3068:" 3,725*(0,5*2) 3,725

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 522,98

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 240,00

390 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 75,000 27,00 2 025,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV vnitřní lešení:

VV
  montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů, omítky, 

obklady

VV
  montáž instalací ve větších výškách, ostatní drobné stavební 

práce

VV .

VV 1.PP

VV 25 25,000

VV 3.NP

VV 50 50,000

391 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 30,000 40,50 1 215,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV vnitřní lešení:

VV
  montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů, omítky, 

obklady

VV
  montáž instalací ve větších výškách, ostatní drobné stavební 

práce

VV .

VV 30 30,000

D 96 Bourání konstrukcí 4 225,00

1581 K 977151225
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 

mm do stavebních materiálů
m 1,300 3 250,00 4 225,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 0,325*4 1,300

D 99 Přesuny hmot a suti 1 057,98

459 K 997013119
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 30 m s použitím mechanizace
t 0,164 784,00 128,58 CS ÚRS 2020 01

464 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t 23,235 40,00 929,40 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 745 602,02

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 599,90

1582 K 763122_R8
SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50+50 desky 

2xA 12,5 bez TI, D+M
m2 7,238 1 050,00 7 599,90

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F a Tech.zpr.

VV .

VV 1. PP

VV "m.č.152:" (0,2*2+0,35)*4,825 3,619

VV "m.č.155:" (0,2*2+0,35)*4,825 3,619

D 766 Konstrukce truhlářské 100 000,00

678 K 998766_R1
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 

m
kus 1,000 100 000,00 100 000,00

D 766.a truhlářské vnitřní -13 300,00

699 K 76611_R23
Ozn. T02o - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus -4,000 10 850,00 -43 400,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy 

půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1. fáze

VV -4 -4,000

1579 K 76611_R43a

Ozn. T07b - Dřevěné dveře 800+400x2100 mm, HPL, 

vnitřní akustické polodrážkové, dvoukřídlé, asymetrické, 

otočné, plné, D+M

kus 1,000 30 100,00 30 100,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy 

půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1. fáze

VV 1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 90 000,00

774 K 998767_R2
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 

36 m
kus 1,000 90 000,00 90 000,00

D 767.a zámečnické vnitřní - výplně otvorů 484 542,00

806 K 76711-R22

Ozn. Z41b - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro 

dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře 

jednokřídlové otočné, polodrážkové,  D+M

kus -4,000 5 700,00 -22 800,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy 

půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1.fáze

VV -4 -4,000



828 K 76701-R44

Ozn. Z47a - Ocelová lisovaná zárubeň 800+400/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové,  D+M

kus 1,000 7 400,00 7 400,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy 

půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1. fáze

VV 1 1,000

1567 K 76720-R05a
Ozn. Z81g - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné,  D+M
kus 4,000 19 934,40 79 737,60

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+2 4,000

850 K 76720-R10
Ozn. Z82e - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné,  D+M
kus -1,000 16 042,00 -16 042,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -1 -1,000

1568 K 76720-R17a
Ozn. Z82l - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné,  D+M
kus 1,000 23 329,20 23 329,20

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

859 K 76720-R20

Ozn. Z85a - Ocelové dveře 900+600x2100 mm s PO, 

vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, napojeno 

na EPS, D+M

kus -2,000 50 683,50 -101 367,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -2 -2,000

860 K 76720-R21

Ozn. Z85b - Ocelové dveře 900+600x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, 

otočné, napojeno na EPS, D+M

kus -1,000 76 701,50 -76 701,50

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -1 -1,000

1569 K 76720-R25a
Ozn. Z85f - Ocelové dveře 900+600x2300 mm s PO, 

vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M
kus 2,000 43 578,50 87 157,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

1570 K 76720-R25b
Ozn. Z85g - Ocelové dveře 900+600x2100 mm s PO, 

vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M
kus 1,000 78 589,20 78 589,20

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1 1,000

865 K 76720-R26
Ozn. Z86a - Ocelové dveře 1250+1250x3000 mm s PO, 

vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M
kus -1,000 93 904,00 -93 904,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -1 -1,000

1571 K 76720-R27a

Ozn. Z86c - Ocelové dveře 1250+1250x3000 mm s PO, 

vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, požární 

konzole s integrovaným mech. zavíráním, D+M

kus 1,000 184 075,20 184 075,20

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1 1,000

1572 K 76720-R30a

Ozn. Z89a - Ocelové dveře 900+600x2100 mm s PO, 

vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, napojeny 

na EPS, D+M

kus 4,000 78 589,20 314 356,80

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 3+1 4,000

871 K 76720-R32

Ozn. Z90b - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. 

zárubní-otvor 1100x2200 mm, zateplené, s PO,vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné,  D+M

kus -1,000 35 423,50 -35 423,50

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -1 -1,000

1573 K 76720-R35a

Ozn. Z90f - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. 

zárubní-otvor 1100x2200 mm, zateplené,elektromech. 

zámek, váčkový dveřní zavírač s kluznou lištou, s 

PO,vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné,  D+M

kus 1,000 46 386,00 46 386,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .



VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1 1,000

877 K 76720-R37a

Ozn. Z94a - Rámové ocelové dveře 700x2100 mm s rám. 

zárubní-otvor 900x2200 mm, zateplené, s PO,vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M

kus -1,000 18 067,00 -18 067,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -1 -1,000

1574 K 76720-R37b

Ozn. Z94b - Rámové ocelové dveře 700x2100 mm s rám. 

zárubní-otvor 900x2200 mm, zateplené, s PO,vnitřní, 

polodrážkové, váčkový dveřní zavírač s kluznou lištou, plné, 

jednokřídlové, otočné, D+M

kus 1,000 30 835,20 30 835,20

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1 1,000

880 K 76720-R40

Ozn. Z95e - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. 

zárubní-otvor 1100x2200 mm, zateplené, s PO, kouřotěsné 

vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné,  D+M

kus -2,000 23 142,00 -46 284,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy 

půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -2 -2,000

1561 K 76721-R06a

Ozn. Z60g - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro 

dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře 

jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M

kus 4,000 3 950,00 15 800,00

VV

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+2 4,000

901 K 76721-R17

Ozn. Z61k - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro 

dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře 

jednokřídlé otočné, polodrážkové, s PO, D+M

kus -1,000 4 055,00 -4 055,00

VV

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1. fáze

VV -1 -1,000

1562 K 76721-R19a

Ozn. Z61m - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro 

dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře 

jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M

kus 1,000 9 400,00 9 400,00

VV

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1. fáze

VV 1+0 1,000

910 K 76721-R26

Ozn. Z65b - Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2100 mm, 

pro el. zámek, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny 

tl.150 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové, 

kouřotěsné s PO, D+M

kus -1,000 5 006,00 -5 006,00

VV

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1. fáze

VV -1 -1,000

912 K 76721-R28

Ozn. Z65d - Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M

kus -2,000 3 822,00 -7 644,00

VV

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1. fáze

VV -2 -2,000

1563 K 76721-R28a

Ozn. Z65e - Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M

kus 1,000 3 822,00 3 822,00

VV

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1. fáze

VV 1 1,000

1564 K 76721-R28b

Ozn. Z65f - Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M, včetně 

prokabelování

kus 2,000 4 580,00 9 160,00

VV

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1. fáze



VV 1+1 2,000

916 K 76721-R32b

Ozn. Z74a - Ocelová lisovaná zárubeň 800+400/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M

kus -1,000 6 378,00 -6 378,00

VV

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1. fáze

VV -1 -1,000

1565 K 76721-R32a

Ozn. Z74b - Ocelová lisovaná zárubeň 1250+1250/3000 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M

kus 1,000 8 291,40 8 291,40

VV

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1. fáze

VV 1 1,000

1566 K 76721-R35a

Ozn. Z78a - Ocelová lisovaná zárubeň 1000+400/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M

kus 4,000 4 968,60 19 874,40

VV

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1. fáze

VV 2+2 4,000

D 767.c zámečnické vnitřní 4 900,00

974 K 76713-R55
Ozn. Z154 - Prostavovací kusi pro kotvení mezikusu 

závěsného příslušenství, D+M
kus 1,000 4 900,00 4 900,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), 

výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - vč. uchycení mezikusu

VV - mezikus a svítidlo jsou dodávka dle PD lékařské technologie

VV - celkem 8ks chemických kotev na 1ks, vč. šroubu

VV - celkem 8ks svorníků na 1ks

VV - hmostnost 1 prostavovací kus 51kg

VV 1 1,000

D 767.e ostatní -16 645,48

1578 K 76741-R213
Ozn.O213 - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 

1495x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M
kus 1,000 1 223,39 1 223,39

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP - 8.NP a techn.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

1073 K 76741-R56
Ozn. O77 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 

1800x2350 mm, kastlík, EW 90 DP1, elektro ovládání, D+M
kus -1,000 96 842,30 -96 842,30

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP - 8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV -1 -1,000

1075 K 76741-R58
Ozn. O79 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 

2500x3050 mm, kastlík, EW 90 DP1, elektro ovládání, D+M
kus -1,000 110 607,30 -110 607,30

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP - 8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV -1 -1,000

1575 K 76741-R58a

Ozn. O79b - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 

2500x3050 mm, kastlík, EW 60 DP1+C3, elektro ovládání, 

D+M

kus 1,000 108 300,00 108 300,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP - 8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV 1 1,000

1076 K 76741-R59
Ozn. O80 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 

2600x3050 mm, kastlík, EW 90 DP1, elektro ovládání, D+M
kus -1,000 119 577,30 -119 577,30

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP - 8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV -1 -1,000

1576 K 76741-R59a

Ozn. O80b - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 

2600x3050 mm, kastlík, EW 60 DP1+C3, elektro ovládání, 

D+M

kus 1,000 117 400,00 117 400,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP - 8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV 1 1,000

1077 K 76741-R60
Ozn. O81 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 

3500x3050 mm, kastlík, EW 90 DP1, elektro ovládání, D+M
kus -1,000 129 927,30 -129 927,30

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP - 8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV -1 -1,000



1577 K 76741-R60a

Ozn. O81b - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 

3500x3050 mm, kastlík, EW 60 DP1+C3, elektro ovládání, 

D+M

kus 1,000 127 390,00 127 390,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP - 8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV 1 1,000

1100 K 76741-R108
Ozn. O108 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení hasicch 

přístrojů, 700x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M
kus 1,000 13 365,00 13 365,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

1101 K 76741-R109

Ozn. O109 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení 

přenosného hasicíiho přístroje, 350x700x300 mm, 

kartáčovaná nerez, D+M

kus -2,000 11 700,00 -23 400,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -2 -2,000

1102 K 76741-R110

Ozn. O110 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení 

přenosného hasicího přístroje, 350x700x300 mm, 

kartáčovaná nerez, D+M

kus -1,000 11 700,00 -11 700,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -1 -1,000

1103 K 76741-R111

Ozn. O111 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení 

přenosných hasicíich přístrojů, 700x700x300 mm, 

kartáčovaná nerez, D+M

kus 1,000 13 365,00 13 365,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

1121 K 76741-R127
Ozn.O127 - Ochrana rohů speciálními kryty 75x75 mm, 

v.1000 mm, 90°, D+M
kus 7,000 421,60 2 951,20

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 7 7,000

1123 K 76741-R129
Ozn.O129 - Ochrana rohů speciálními nalepovacími 

pryžovými kryty 75x75 mm, v.900 mm, D+M
kus 2,000 512,55 1 025,10

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2 2,000

1126 K 76741-R132
Ozn.O132 - Ochrana stěn nalepovacím plastovým pásem 

tl.3 mm ve dvou úrovních, š.300+200 mm, D+M
m 70,000 1 295,40 90 678,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP-8.NP a techn.zpr.

VV .

VV 70 70,000

1127 K 76741-R133
Ozn.O133 - Ochrana dveří speciálním ochranným pásem 

ve dvou úrovních, š.300+200 mm, D+M
m 3,000 1 295,40 3 886,20

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP-8.NP a techn.zpr.

VV .

VV 3 3,000

1128 K 76741-R134 Ozn.O134 - Nárazové madlo šíře 140 mm, D+M m 1,000 1 909,95 1 909,95

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP-8.NP a techn.zpr.

VV .

VV 1 1,000

1131 K 76741-R136b

Ozn.O136b - Ochranné svodidlo pro ochranu stěn protl 

otlučení - trubka pr.50 mm, konzoly, leštěná nerezová ocel, 

kotveno do podlahy, D+M

m 8,400 2 975,00 24 990,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP-8.NP a techn.zpr.

VV .

VV 8,4 8,400

1172 K 76741-R174

Ozn.O174 - Dohledový pult v sesterně, dl.2300+4450+2300 

mm - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz 

PD interier, D+M

kus -1,000 189 200,00 -189 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.NP - 8.NP, PD interier

VV .

VV - včetně příslušenství

VV -1 -1,000

1173 K 76741-R175

Ozn.O175 - Dohledový pult v sesterně, dl.4400+3100+2600 

mm - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz 

PD interier, D+M

kus 1,000 192 800,00 192 800,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.NP - 8.NP, PD interier

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1 1,000

1178 K 76741-R180
Ozn.O180 - Šablony k malování na stěnu 2400x670 mm, 

materiál plast, D+M
kus -4,000 8 668,78 -34 675,12

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP - 8.NP a techn.zpr.

VV .

VV -4 -4,000

D 767.f hliníkové vnitřní 76 965,20



1244 K 76769-R14

Ozn.E15 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 1000x2100 mm, jednokř. el. posuv.dveře 

1000x2100 mm, napojeno na EPS, D+M

kus 1,000 76 965,20 76 965,20

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 

půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 787,19

1482 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 2,306 470,00 1 083,82 CS ÚRS 2020 01

1483 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 2,537 235,33 597,03 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F, Techn.zpr., PD interier

VV .

VV Matný povrch

VV 3.NP

VV "m.č.3068:" 0,3*(0,5) 0,150

VV "m.č.3044:" 0,3*(3,8+0,6) 1,320

VV "m.č.3045:" 0,3*2,785 0,836

VV 2,306*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,537

1503 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 2,306 40,00 92,24 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-

F, Techn.zpr., PD interier

VV .

VV "viz pol.č.781474113:" 2,306 2,306

1506 K 998781104
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 

do 36 m
t 0,047 300,00 14,10 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 753,21

1520 K 78421-R7
Nátěr N3 - Malba disprezní, kryjící, povrch matný, 1x 

penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M
m2 199,045 31,50 6 269,92

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV "nové části:" 199,045 199,045

1524 K 784211061
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 

otěruvzdorných za barevnou malbu ve světlém odstínu
m2 199,045 17,50 3 483,29 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV "nové části:" 199,045 199,045

54 981,61

D HSV HSV 39 788,17

D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 39 788,17

1 K PBR10PHP MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU KS 3,000 675,27 2 025,81

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

2 K PBR1PA5454 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE KS 2,000 1 012,90 2 025,80

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K PBR1TMEL MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU KS 5,000 67,53 337,65

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

4 K PBR1PENA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY KS 5,000 67,53 337,65

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

5 M PBR100PENA
požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky 

do DN 50 v 300 ml tubách
KS 5,000 523,33 2 616,65

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

6 M PBR100tmel požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách KS 5,000 151,93 759,65

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

7 M PBR100NÁT
požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 

12,5 kg
KS 3,000 3 342,57 10 027,71

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

8 M PBR300man
požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací (rozměr 

dělitelné bandáže 18000 x 125 x 2 mm )
KS 2,000 6 111,15 12 222,30

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

9 M PBR100ozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 20,000 67,53 1 350,60

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

10 K PBR1ozn
Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. 

kce
KS 20,000 1,69 33,80

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

11 M PBR100EVAK12
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(únikové dveře)
KS 5,000 30,39 151,95

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

12 M PBR100EVAK2
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik 

vpravo)
KS 4,000 30,39 121,56

VV 4 4,000
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VV Součet 4,000

13 M PBR100EVAK3
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik 

vlevo)
KS 4,000 30,39 121,56

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

14 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 13,000 10,80 140,40

VV 5+4+4 13,000

VV Součet 13,000

15 M PBR100PHP přenosný hasící přístroj PG6 o obsahu 6 kg včetně závěsu KS 5,000 722,00 3 610,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

16 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 5,000 85,50 427,50

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

17 K PBR9R1 Revize přenosných hasících přístrojů KS 5,000 20,25 101,25

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

18 K PBR9R2 Vydání příslušných atestů KS 1,000 3 376,33 3 376,33

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 15 193,44

D 713 Izolace tepelné 15 193,44

19 M 631izol050
deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 

kg/m2
m2 12,000 1 147,95 13 775,40

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

20 K izol100 Montáž izolace do prostupu m2 12,000 118,17 1 418,04

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

89 638,37

D PSV Práce a dodávky PSV 89 638,37

D Z Zámečnické výrobky 2 116,80

1 K 767-Z01 Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí kg 8,000 70,20 561,60

VV 8 8,000

2 M 767-Z02

Jednoduchý závěs do stropu - sestava (jednoduchý 

zavěšený nosník, potrubí je uchyceno v objímkách - 2 

kusy, svěšených na závitových tyčích z fixačních čepů - 

povrchová úprava galvanický pozink.)

kus 12,000 129,60 1 555,20

VV 12 12,000

D 713 Izolace tepelné 9 859,32

3 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií 

staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 37,000 75,60 2 797,20 CS ÚRS 2020 01

VV 20+17-17+17 37,000

4 M 631545100R
pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d18/20 

mm
m 20,000 27,90 558,00

VV 20 20,000

5 M 631545101R
pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d22/20 

mm
m 17,000 31,50 535,50

VV 17 17,000

6 M 631545310R
pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d28/30 

mm
m -17,000 39,60 -673,20

VV -17 -17,000

7 M 631545320R
pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d35/30 

mm
m 17,000 42,30 719,10

VV 17 17,000

8 K 71346-PE01
Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN 

do 16mm
m 100,000 43,20 4 320,00

VV 100 100,000

9 M 7131-PE11

Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu ,v 

základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 

15 mm

m 100,000 5,40 540,00

VV 100 100,000

10 K 71346-PE02
Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN 

přes 16 do 25mm
m 20,000 43,20 864,00

VV 20 20,000

11 M 7131-PE12

Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v 

základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 

18 mm

m 20,000 5,40 108,00

VV 20 20,000

12 K 998713104
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 

36 m
t 0,042 2 160,00 90,72 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 48 119,58

13 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 100,000 268,20 26 820,00 CS ÚRS 2020 01

VV 100 100,000

14 K 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m 40,000 324,00 12 960,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40 40,000

15 K 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 17,000 394,20 6 701,40 CS ÚRS 2020 01

VV 17 17,000

16 K 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 m -17,000 479,70 -8 154,90 CS ÚRS 2020 01

VV -17 -17,000

17 K 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 17,000 506,70 8 613,90 CS ÚRS 2020 01

VV 17 17,000
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18 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 157,000 6,30 989,10 CS ÚRS 2020 01

VV 100+40+17-17+17 157,000

19 K 998733104
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 

36 m
t 0,088 2 160,00 190,08 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 769,70

20 K 734 20-91TH01 Montáž termostatických hlavic M30x1,5 kus 7,000 108,00 756,00

VV 7 7,000

21 K 734 20-91TPH01 Montáž termopohonu (dodávka M+R) kus 1,000 32,40 32,40

VV 1 1,000

22 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 2,000 54,00 108,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000

23 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 10,000 64,80 648,00 CS ÚRS 2020 01

VV 8+2 10,000

24 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus -1,000 81,00 -81,00 CS ÚRS 2020 01

VV -1 -1,000

25 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 1,000 86,40 86,40 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000

26 M 734 22-16TH1

Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovací 

kroužek, zvýšená odolnost), vestavné kapalinové čidlo, 

připoj. závit M 30x1,5 

ks 7,000 319,50 2 236,50

VV 7 7,000

27 M 551212890A
ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, 

mosaz   1/2"
kus 2,000 158,40 316,80

VV 2 2,000

28 M 734 26-14RS4

Šroubení radiátorové rohové, uzavírací, s vypouštěním, pro 

otop. tělesa s  integrovanou ventil. vložkou, dvoutrubková 

soustava, DN15 (Kvs=1,48)

ks 8,000 419,40 3 355,20

VV 8 8,000

29 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 100,80 201,60 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000

30 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus -1,000 234,00 -234,00 CS ÚRS 2020 01

VV -1 -1,000

31 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 333,00 333,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000

32 K 998734104 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 36 m t 0,002 5 400,00 10,80 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 20 606,57

33 K 735152275
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 802 W
kus 1,000 1 468,80 1 468,80 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000

34 K 735152279
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W
kus -1,000 1 754,10 -1 754,10 CS ÚRS 2020 01

VV -1 -1,000

35 K 735152476
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/90 mm výkon 1159 W
kus 4,000 1 926,90 7 707,60 CS ÚRS 2020 01

VV 4 4,000

36 K 735152477
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W
kus 1,000 2 020,50 2 020,50 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000

37 K 735152479
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 1546W
kus 1,000 2 208,60 2 208,60 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000

38 K 735152594
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/700mm výkon 1619 W
kus 4,000 2 493,00 9 972,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4 4,000

39 K 735152596
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/900mm výkon 2082 W
kus -2,000 2 845,80 -5 691,60 CS ÚRS 2020 01

VV -2 -2,000

40 K 735159210R
Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délky 

do 1000 mm
kus 7,000 486,00 3 402,00

VV -2+4+4+1 7,000

41 K 735159220R
Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délky 

do 1600 mm
kus 1,000 486,00 486,00

VV 1 1,000

42 K 998735104
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 

m
t 0,230 3 420,75 786,77 CS ÚRS 2020 01

D HZS HZS 1 166,40

43 K 799-M03 Napuštění a odvzdušnění soustavy hod 1,000 388,80 388,80

VV 1 1,000

44 K 799-M07 Zkoušky v prámci montážních prací hod 1,000 388,80 388,80

VV 1 1,000

45 K 799-M09
HZS zednické výpomoci, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůdči ostatním profesím
hod 1,000 388,80 388,80

VV 1 1,000

19 899,00

D ZAŘ. Č.:FC301Chlazení místností -C 19 899,00
439 K FC301.01.01 Vnitřní kazetová jednotka, viz. tabulka zařízení ks 1,000 19 899,00 19 899,00
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222 530,61

D 001. Zařízení č. 001 - Šatny 53 802,90

10 K 001.1003
Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 

servopohonu 24V. D+M
kus -2,000 7 335,00 -14 670,00

VV viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

10a K 001.1003R
Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 

servopohonu 24V - demontáž a opětovná montáž
kus 2,000 1 991,00 3 982,00

11 K 001.1003a
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

200mm, délka 1000mm. D+M
kus -2,000 1 616,40 -3 232,80

VV viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

11a K 001.1003aR
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

200mm, délka 1000mm - demontáž a opětovná montáž
kus 2,000 524,00 1 048,00

12 K 001.1004
Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně 

servopohonu 24V. D+M
kus 2,000 7 713,00 15 426,00

VV viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

13 K 001.1004a
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

250mm, délka 1000mm. D+M
kus 2,000 1 902,60 3 805,20

VV viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

18 K 001.1007
Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně 

servopohonu 24V. D+M
kus -2,000 7 087,50 -14 175,00

VV viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

18a K 001.1007R
Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně 

servopohonu 24V - demontáž a opětovná montáž
kus 2,000 1 931,00 3 862,00

19 K 001.1007a
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

125mm, délka 1000mm. D+M
kus -2,000 1 203,30 -2 406,60

VV viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

19a K 001.1007aR
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

125mm, délka 1000mm - demontáž a opětovná montáž
kus 2,000 387,00 774,00

22 K 001.203

Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem  vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle 

arch. D+M

kus -1,000 360,90 -360,90

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

25 K 001.253

Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem  vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle 

arch. D+M

kus -1,000 332,10 -332,10

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

26 K 001.254

Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem  vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle 

arch. D+M

kus -1,000 360,90 -360,90

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

32 K 001.405

Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární 

odolnost 90 minut,  včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M

kus -1,000 6 140,70 -6 140,70

VV Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

VV

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním 

tmelem  s požární odolností odpovídající prostupu stavební 

konstrukce.

VV viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 

požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese 

EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
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VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

32a K 001.405R

Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární 

odolnost 90 minut,  včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním - demontáž 

a opětovná montáž

kus 1,000 1 692,00 1 692,00

37 K 001.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M m -1,000 198,90 -198,90

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

38 K 001.602 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M m -2,000 219,60 -439,20

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

44 K 001.705

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  

tvarovky 30%  - průměru 225mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu. D+M

m 1,000 540,00 540,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 001.706

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu. D+M

m 6,000 547,20 3 283,20

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

49 K 001.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti 

B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 3,500 561,60 1 965,60

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b

VV 3,5 3,500

VV Součet 3,500

50 K 001.802

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů. D+M

m2 2,500 561,60 1 404,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

54 K 001.904
Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 

minut). D+M
m2 110,000 405,00 44 550,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a

VV 110 110,000

VV Součet 110,000

57 K 001.992 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,400 720,00 288,00

Demontáž již realizovaného potrubí kpl 1,000 13 500,00 13 500,00

D 006. Zařízení č. 006 - Zázemí 1.PP 155 581,21

120 K 006.001

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

provedení s deskovým rekuperátorem.  Množství vzduchu V 

= 5540/5190 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 Pa. D+M

kus -1,000 290 754,00 -290 754,00

VV

Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva,  D1.01.4c-

01a Technická zpráva - přílohy - část A,  D1.01.4c-03a Technické 

podmínky - část A.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými 

klapkami,  ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných 

kondenzátních van  z ušlechtilé oceli, 

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla 

dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového 

rámu.

VV
Včetně ocelového podstavného rámu výšky 150mm a 

antivibračního materiálu.

VV

Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich 

rozváděče, který napájí  profese ELE. Dané zařízení bude 

ovládané pomocí plnohodnotného řízen

VV
Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě 

signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. 

VV

Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. 

Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce 

profese MaR.

VV Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.

VV

Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o 

teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzel je součástí dodávky 

profese ÚT.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT 

jednotky.  Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.

VV
Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým 

odstaví příslušná profese zařízení z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

2171 K 006.001a

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

provedení s deskovým rekuperátorem.  Množství vzduchu V 

= 5840/5490 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 Pa. D+M

kus 1,000 398 475,54 398 475,54

VV

Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva,  D1.01.4c-

01a Technická zpráva - přílohy - část A,  D1.01.4c-03a Technické 

podmínky - část A.



VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými 

klapkami,  ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných 

kondenzátních van  z ušlechtilé oceli, 

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla 

dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového 

rámu.

VV
Včetně ocelového podstavného rámu výšky 150mm a 

antivibračního materiálu.

VV

Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich 

rozváděče, který napájí  profese ELE. Dané zařízení bude 

ovládané pomocí plnohodnotného řízen

VV
Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě 

signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. 

VV

Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. 

Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce 

profese MaR.

VV Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.

VV

Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o 

teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzel je součástí dodávky 

profese ÚT.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT 

jednotky.  Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.

VV
Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým 

odstaví příslušná profese zařízení z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2172 K 006.101a Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M kus 4,000 369,00 1 476,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

2173 K 006.152 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M kus 4,000 369,00 1 476,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

2174 K 006.208
Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. 

D+M
kus 4,000 509,62 2 038,46

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

2175 K 006.258
Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. 

D+M
kus 4,000 509,62 2 038,46

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

166 K 006.703

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu. D+M

m 34,500 416,70 14 376,15

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b

VV 34,5 34,500

VV Součet 34,500

167 K 006.704

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu. D+M

m -16,500 471,60 -7 781,40

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b

VV -16,5 -16,500

VV Součet -16,500

168 K 006.705

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  

tvarovky 30%  - průměru 225mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu. D+M

m 22,500 540,00 12 150,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV 22,5 22,500

VV Součet 22,500

179 K 006.904
Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 

minut). D+M
m2 54,000 405,00 21 870,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04a

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

182 K 006.992 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,300 720,00 216,00

D P004. Zařízení č. P004 - Požární větrání CHÚC B - V -2 453,50
1845 K P004.102 Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M kus -1,000 323,10 -323,10

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

1845a K P004.102R
Regulační klapka DN 125, ovl. ruční - demontáž a opětovná 

montáž
kus 1,000 76,00 76,00

1856 K P004.153 Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M kus -1,000 323,10 -323,10

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

1856a K P004.153R
Regulační klapka DN 125, ovl. ruční - demontáž a opětovná 

montáž
kus 1,000 76,00 76,00

1865 K P004.203

Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně 

připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo 

pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou. RAL dle arch. D+M

kus -1,000 681,30 -681,30

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b



VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

1873 K P004.253

Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně 

připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo 

pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou. RAL dle arch. D+M

kus -1,000 681,30 -681,30

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

1881 K P004.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M m -3,000 198,90 -596,70

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-04b

VV -3 -3,000

VV Součet -3,000

D 999. Ostatní položky 15 600,00
2163 K 999.901 Montážní materiál kg 25,000 86,40 2 160,00

2164 K 999.902 Montážní plošina, pojízdné lešení hod 2,000 720,00 1 440,00

2169 K 999.907 Autorský dozor hod 0,000 180,00 0,00

2170 K 999.908 Doprava kus 1,000 12 000,00 12 000,00

19 040,75

D D1_01_4e Zdravotně technické instalace Změna Z5 19 040,75

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 537,31

367 K 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 m 3,000 383,08 1 149,25 CS ÚRS 2022 01

VV 2+1 3,000

368 K 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 5,000 469,59 2 347,93 CS ÚRS 2022 01

VV 3+2 5,000

24 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 94,38 94,38 CS ÚRS 2020 01

VV "U2"-1+"U4"2 1,000

25 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 97,67 195,34 CS ÚRS 2020 01

VV "D2"2 2,000

28 K 722140105
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 32
m 4,000 583,82 2 335,28 CS ÚRS 2020 01

VV 4 4,000

78 K NC.33
Vodní zápachová uzávěrka s mechanickou zápachovou 

uzávěrkou pro odvod kondenzátu od KLM jednotek
ks 1,000 943,76 943,76

VV 1 1,000

80 K NC.35 Napojení KLM jednotky vč. připojovací hadice ks 1,000 2 348,44 2 348,44

VV 1 1,000

81 K NC.36 Čerpadlo kondenzátu pro KLM jednotky ks 1,000 4 367,65 4 367,65

VV 1 1,000

125 K NC.70 Krycí dvířka 200x200 mm ks 1,000 746,23 746,23

VV 1 1,000

128 K 998721104
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 

36 m
t 0,003 3 017,85 9,05 CS ÚRS 2020 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 743,20

131 K 722140102
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 15
m 14,000 213,99 2 995,86 CS ÚRS 2020 01

VV 2*2+5*2 14,000

164 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 6,000 122,91 737,46 CS ÚRS 2020 01

VV "U2"(-1*2)+"U4"(2*2)+"D2"(2*2) 6,000

198 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 3,000 307,27 921,81 CS ÚRS 2020 01

VV -1+4 3,000

212 M 55114144r
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nerez páčka 

1/2"
kus -1,000 350,24 -350,24

VV -1 -1,000

215 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus -1,000 56,73 -56,73 CS ÚRS 2020 01

216 M 55114146r
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nerez páčka 

3/4"
kus 1,000 395,81 395,81

VV 1 1,000

220 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 1,000 66,03 66,03 CS ÚRS 2020 01

272 K 998722104
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 

36 m
t 0,011 3 017,85 33,20 CS ÚRS 2020 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -239,76

287 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor -1,000 930,93 -930,93 CS ÚRS 2020 01

288 M 64211046r umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm kus -1,000 647,36 -647,36 CS ÚRS 2020 01

VV "U2"-1 -1,000

293 M 64221059r polosploup k umyvadlu kus -1,000 664,58 -664,58

VV "U2"-1 -1,000

320 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 4,000 186,93 747,72 CS ÚRS 2020 01

369 M 55145688r baterie dřezová nástěnná páková kus 4,000 491,51 1 966,04

VV "D2"2+"U4"2 4,000

327 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické 

ostatní typ
kus -1,000 149,73 -149,73 CS ÚRS 2020 01

326 M 55145615r baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus -1,000 491,51 -491,51

VV "U2"-1 -1,000

333 K 998725104
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 

do 36 m
t -0,023 3 017,85 -69,41 CS ÚRS 2020 01

143 762,36

D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 143 762,36

D rozv_RMD Podružné rozvaděče RMDU... 36 599,52

D 01RMD-002 Rozvaděč 01RMD-002 (úprava) 5 667,26

D1_01_4g1-P05 - Silnoproudá elektrotechnika - Změna P05

D1_01_4e-P05 - Zdravotně technické instalace - Změna P05



1165 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 

AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A
ks 1,000 4 800,00 4 800,00

VV 1 1,000

1166 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve 

skříni
kus 1,000 208,00 208,00 CS ÚRS 2018 01

1169 M O0233892
Jistič MCB, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, 1-pól, 

Icn 10 kA
ks 1,000 264,00 264,00

VV 2-1 1,000

1170 M O0234265 Pomocný spínač, 1xS/1xP pro jističe MCB ks 1,000 293,00 293,00

1168 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 34,76 34,76 CS ÚRS 2020 01

1163 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 3,000 11,25 33,75

VV 1+2 3,000

1164 K 741231001
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 

mm2 se zapojením vodičů
kus 3,000 11,25 33,75 CS ÚRS 2020 01

D 01RMD-003 Rozvaděč 01RMD-003 (úprava) 5 667,26

1171 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 

AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A
ks 1,000 4 800,00 4 800,00

VV 1 1,000

1172 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve 

skříni
kus 1,000 208,00 208,00 CS ÚRS 2018 01

1173 M O0233892
Jistič MCB, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, 1-pól, 

Icn 10 kA
ks 1,000 264,00 264,00

VV 2-1 1,000

1174 M O0234265 Pomocný spínač, 1xS/1xP pro jističe MCB ks 1,000 293,00 293,00

1175 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 34,76 34,76 CS ÚRS 2020 01

1176 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 3,000 11,25 33,75

VV 2-1+2 3,000

1177 K 741231001
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 

mm2 se zapojením vodičů
kus 3,000 11,25 33,75 CS ÚRS 2020 01

D 01RMD-301 Rozvaděč 01RMD-301 (úprava) 25 265,00

1178 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 

AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A
ks 5,000 4 800,00 24 000,00

VV 3+2 5,000

1179 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve 

skříni
kus 5,000 208,00 1 040,00 CS ÚRS 2018 01

1183 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 10,000 11,25 112,50

VV 5*2 10,000

1184 K 741231001
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 

mm2 se zapojením vodičů
kus 10,000 11,25 112,50 CS ÚRS 2020 01

D HOP-MX-KZ Ochranné přípojnice HOP a svorkové skříně MX a KX 1 336,50

D MX Svorková skříň MX 1 336,50

736 M O0140554r

Rozvodnicová skříň 1x8m, 250x250x100mm, pro 

zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 1, počet 

modulů 8.

ks 1,000 283,50 283,50

VV 1 1,000

737 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 

20 kg
kus 1,000 117,00 117,00 CS ÚRS 2020 01

738 M K11kk01526 EPS 2, SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ, BEZ KRYTU ks 2,000 468,00 936,00

VV "2x počet MX" 2*1 2,000

D HT-ZLAB Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby 5 983,90

751 M K11kk02636r

KZ 35X50X0.75, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., 

POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, 

spojek a úchytů

m 14,000 98,38 1 377,32

VV "1pp" 2 2,000

VV "3np"12 12,000

752 K m-kz-050-nm

Montáž kabelového žlabu š. 50mm, včetně nosného a 

pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče 

atd.)

bm 14,000 128,70 1 801,80

753 M K11kk02656r

KZ 60X100X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., 

POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, 

spojek a úchytů

m 8,000 128,03 1 024,24

VV "1pp" -24+8+8+8+8 8,000

754 K m-kz-100-nm

Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a 

pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče 

atd.)

bm 8,000 128,70 1 029,60

757 M K11kk02694r

KZ 60X300X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., 

POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, 

spojek a úchytů

m 2,000 199,97 399,94

VV "3np" 2 2,000

758 K m-kz-300-nm.1

Montáž kabelového žlabu š. 300mm, včetně nosného a 

pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče 

atd.)

bm 2,000 175,50 351,00

D emmp-ULM Úložný materiál 31 485,19

770 M K11kk04020
PK 120X55 D, PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ 120x55mm, pro 

přístroje MODUL45, kompletní, RAL9003
m 4,000 443,88 1 775,52

VV "3np" 4 4,000

772 K 741110513
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s 

víčkem
m 4,000 140,40 561,60 CS ÚRS 2020 01

773 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20, HF m 31,000 70,20 2 176,20 CS ÚRS 2020 01

VV "1pp-zas" 4+2 6,000

VV "1pp-osv" 20 20,000

VV "3np-zas" 5 5,000

776 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 31,000 29,25 906,75 CS ÚRS 2020 01

779 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 20,000 4,54 90,80 CS ÚRS 2020 01

VV 20 20,000

781 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 

uložená pod omítku
m 20,000 18,72 374,40 CS ÚRS 2020 01



788 M K11kk02286
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou 

řadu s roztečí 71mm
ks 46,000 4,10 188,60

VV "1pp-zas" 3+2+2+8-3 12,000

VV "1pp-osv" 3+2 5,000

VV "3np-zas" 12+11+2+1+2 28,000

VV "3np-osv" 1-1+1 1,000

789 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 46,000 46,80 2 152,80 CS ÚRS 2020 01

794 M K11kk02432
KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm  S VÍČKEM A 

SVORKOVNICÍ
ks 9,000 35,64 320,76

VV "1pp-zas" 2+1+2 5,000

VV "3np-pos" 4 4,000

795 M K11kk02393
KRABICE ROZVODNÁ 97mm, S VÍČKEM A 

SVORKOVNICÍ
ks 2,000 95,04 190,08

VV "3np-osv" 2 2,000

796 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 11,000 76,05 836,55 CS ÚRS 2020 01

797 M K11kk00795
KRABICE PANCÉŘOVÁ,  

+VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (93x93x47mm)
ks 25,000 116,10 2 902,50

VV "1pp-zas" 7+4-8 3,000

VV "1pp-osv" 4+4 8,000

VV "3np-osv" 2 2,000

VV "3np-zas" 10+2 12,000

798 M K11kk00804
KRABICE PANCÉŘOVÁ,  

+VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (116+x116x50mm)
ks 5,000 127,44 637,20

VV 5 5,000

799 K 741112201
Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 

mm
kus 30,000 99,45 2 983,50 CS ÚRS 2020 01

803 M K11kk00820
KRABICE S KRYTÍM IP 54, POŽÁRNÍ ODOLNOST P90-R, 

RAL2004 (vč. kotev)
ks 1,000 544,32 544,32

VV "NO" 1 1,000

804 K 741112022
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 

mm
kus 1,000 99,45 99,45 CS ÚRS 2020 01

805 M SKD1 Svazkový kabelový držák (60x30mm) včetně kotvy 300,000 18,19 5 457,00

VV 3*100 300,000

806 M K11kk00511P
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14÷17MM, 

POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. kotvy
ks 150,000 26,86 4 029,00

VV 3*50 150,000

807 K 741910611
Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky 

kabel D do 40 mm
kus 450,000 9,36 4 212,00 CS ÚRS 2020 01

808 M uzem_ss_m8 Samořezný šroub M6 ks 3,000 1,08 3,24

VV 3 3,000

809 M uzem_vp_M6 Vějířová podložka pro šroub M6 ks 3,000 0,54 1,62

810 M E01I132707 Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) ks 4,000 16,20 64,80

VV 2*2 4,000

811 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 4,000 29,25 117,00 CS ÚRS 2020 01

812 M E01I131307 Zemnicí svorka ZSA 16 ks 3,000 12,96 38,88

VV 2+1 3,000

813 M E01I142708 Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m ks 3,000 14,04 42,12

814 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 3,000 29,25 87,75 CS ÚRS 2020 01

815 M G0120020730 CU proudová odbočná svorka 6÷50mm2 KS 5,000 97,20 486,00

VV 5 5,000

816 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 5,000 40,95 204,75 CS ÚRS 2020 01

D emmp-VK Vodiče a kabely 30 000,60

817 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 36,000 11,70 421,20 CS ÚRS 2020 01

VV "1PP-osv" 3*3 9,000

VV "1PP-ZAS" 3*2 6,000

VV "3np-zas" 3*7 21,000

818 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 30,000 11,70 351,00 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

819 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 2,000 17,55 35,10 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000

821 K 741130007
Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 2,000 40,95 81,90 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000

884 M K0111091002 H07V-U 4,0 m 48,000 8,10 388,80

VV "3np" 6*8 48,000

885 M K0111091003 H07V-U 6,0 m 80,000 11,88 950,40

VV "3np" 10*8 80,000

886 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 

pod omítku (CY)
m 128,000 18,72 2 396,16 CS ÚRS 2020 01

887 M K0111091004 H07V-U 10 m 5,000 19,44 97,20

VV "3np" 5 5,000

888 M K01CP1800160F H07V-R 16 m 10,000 36,72 367,20

VV "1pp-zas" 10 10,000

889 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 

pod omítku (CY)
m 15,000 23,40 351,00 CS ÚRS 2020 01

890 M K01CP1800250F H07V-R 25 m 10,000 50,76 507,60

VV "3np" 10 10,000

891 K 741120203
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm 

žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))
m 10,000 23,40 234,00 CS ÚRS 2020 01

894 M K0111110089 CYKY 2 x 1,5 m -70,000 7,56 -529,20

VV "1PP-osv" -60-10 -70,000

895 K 741122201
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m -70,000 23,40 -1 638,00 CS ÚRS 2020 01



896 M K0111110068-O CYKY-O 3 x 1,5 m 40,000 9,72 388,80

VV "1PP-osv" 15+25 40,000

897 M K0111110068-J CYKY-J 3 x 1,5 m 320,000 9,72 3 110,40

VV "1pp-osv" 100+50+90+80 320,000

898 M K0111110070 CYKY-J 3 x 2,5 m 103,000 17,28 1 779,84

VV "1pp-zas" 27+7+13+19+13+24 103,000

899 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m 463,000 23,40 10 834,20 CS ÚRS 2020 01

902 M K0111110087-J CYKY-J 5 x 1,5 m -85,000 17,28 -1 468,80

VV "1pp-osv" -45-40 -85,000

904 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m -85,000 23,40 -1 989,00 CS ÚRS 2020 01

905 M
K01DG200001502

B-O
1-CXKH-R(O)  2X1,5 RE B2s1d0  M m 10,000 16,20 162,00

VV "1pp" 10 10,000

906 K 741122201
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m 10,000 23,40 234,00 CS ÚRS 2020 01

907 M
K01DG200001503

B-O
1-CXKH-R(O)  3x1,5 RE B2s1d0  M m 20,000 18,36 367,20

VV "3np-osv" 20 20,000

908 M
K01DG200001503

B-J
1-CXKH-R(J)  3x1,5 RE B2s1d0  M m 15,000 18,36 275,40

VV "3np-osv" 15 15,000

909 M
K01DG200002503

B-J
1-CXKH-R(J)  3x2,5 RE B2s1d0  M m 160,000 27,00 4 320,00

VV "3np" 10+150 160,000

910 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m 195,000 23,40 4 563,00 CS ÚRS 2020 01

911 M
K01DG200001505

B-J
1-CXKH-R(J)  5x1,5 RE B2s1d0  M m 20,000 29,16 583,20

VV "3np-osv" 20 20,000

913 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m 20,000 23,40 468,00 CS ÚRS 2020 01

918 M
K01DG240001503

B
1-CXKH-V P90-R 3x1,5 RE B2s1d0  M m 50,000 23,76 1 188,00

VV "NO" 50 50,000

919 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 

pevně (CYKY)
m 50,000 23,40 1 170,00 CS ÚRS 2020 01

D emmp-IP Instalační přístroje 28 463,73

941 M A023559-A01345 Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, barva alpská bílá ks 4,000 77,11 308,44

VV "1pp" 3 3,000

VV "3np" 1 1,000

942 M
A023559B-

A00651214
Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá ks 4,000 66,74 266,96

943 M A021754-0-2155
Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská 

bílá
ks 4,000 92,99 371,96

944 K 741310101
Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-

jednopólový
kus 4,000 87,75 351,00 CS ÚRS 2020 01

953 M A023559-A05345 Přístroj přepínače sériového, řazení 5, barva ks -1,000 104,33 -104,33

VV "3np" -1 -1,000

954 M
A023559B-

A00652214
Kryt spínače dělený, barva alpská bílá ks -1,000 108,86 -108,86

955 M A021754-0-2155
Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská 

bílá
ks -1,000 92,99 -92,99

956 K 741310121
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-

seriový
kus -1,000 87,75 -87,75 CS ÚRS 2020 01

957 M A023559-A06345 Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, barva ks 2,000 81,97 163,94

VV "1pp" 2 2,000

958 M
A023559B-

A00651214
Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá ks 2,000 66,74 133,48

959 M A021754-0-2155
Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská 

bílá
ks 2,000 92,99 185,98

960 K 741310122
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-

střídavý
kus 2,000 87,75 175,50 CS ÚRS 2020 01

965 M A026599-0-3026
Přístroj potenc. DALI TW výkon. pro tlač. spín. a otoč. ovl. 

(2116/11), barva bílá
ks 1,000 2 619,22 2 619,22

VV "3np" 1 1,000

966 M A026599-0-0237
Kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací maticí, 

barva alpská bílá
ks 1,000 212,22 212,22

967 M A021754-0-2155
Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská 

bílá
ks 1,000 92,99 92,99

968 K 741310203
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-

jednopólový s plynulou regulací
kus 1,000 87,75 87,75 CS ÚRS 2020 01

1000 M
A025519B-A02387 

B

Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s víčkem, s 

bezšr. svorkami, barva alpská bílá
ks 5,000 112,10 560,50

VV "1pp" 4 4,000

VV "3np" 1 1,000

1001 M
A025519B-A02357 

B

Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. 

svorkami, barva alpská bílá
ks 22,000 118,58 2 608,76

VV "1pp" 1+3+3+1 8,000

VV "3np" 2+10+2 14,000

1002 M
A025519B-A02357 

Z

Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. 

svorkami, barva zelená
ks 11,000 188,57 2 074,27

VV "3np" 2+9 11,000

1006 M A022495-0-0059
Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, 

barva alpská bílá
ks 2,000 493,13 986,26

VV "3np" 2 2,000

1007 M A021754-0-2155
Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská 

bílá
ks 40,000 92,99 3 719,60

1008 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 

2P+PE se zapojením vodičů
kus 40,000 76,05 3 042,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40 40,000



1009 M
A025525N-

C02357 B

Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, barva 

bílá (RAL 9010)
ks 4,000 65,45 261,80

VV "3np" 22-18 4,000

1010 M
A025525N-

C02357 Z

Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, barva 

zelená (RAL 6018)
ks 4,000 74,20 296,80

VV "3np" 10-6 4,000

1013 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 

2P+PE se zapojením vodičů
kus 8,000 99,45 795,60 CS ÚRS 2020 01

1018 M A025518-2929 B
Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, barva bílá, 

nástěnná montáž
ks 1,000 71,93 71,93

VV "1pp" 1 1,000

1019 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 

2P+PE prostředí venkovní, mokré
kus 1,000 128,70 128,70 CS ÚRS 2020 01

1023 M F0418.31-0300
"IR2" Snímač pohybu stropní, vestavný do SDK, IP40,  

specifikace - viz Technické podmínky 
ks 8,000 1 890,00 15 120,00

VV "1pp" 8 8,000

1024 M F0418.41
"IR3" Snímač pohybu stropní, vestavný do SDK, IP40,  

specifikace - viz Technické podmínky 
ks -4,000 1 620,00 -6 480,00

VV "1pp"-4 -4,000

1027 K 741311003 Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů kus 4,000 175,50 702,00 CS ÚRS 2020 01

D emmp-OSV Svítidla a světelné zdroje 8 956,92

1047 M A12s Svítidlo A12s, specifikace viz Technické podmínky ks 6,000 4 093,43 24 560,58

VV "3np" 6 6,000

1058 M D12 Svítidlo D12, specifikace viz Technické podmínky ks 7,000 922,19 6 455,33

VV "1pp" 7 7,000

1059 M D12s Svítidlo D12s, specifikace viz Technické podmínky ks -14,000 1 829,88 -25 618,32

VV "1pp" -6-8 -14,000

1060 M E11 Svítidlo E11, specifikace viz Technické podmínky ks -2,000 1 226,48 -2 452,96

VV "3np" -2 -2,000

1062 K 741372112
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové 

do 0,36 m2
kus -3,000 234,00 -702,00 CS ÚRS 2020 01

1067 M F2s Svítidlo F2s, specifikace viz Technické podmínky ks -1,000 1 573,20 -1 573,20

VV "1pp" -1 -1,000

1070 K 741372111RD
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové kruhové 

do 0,09 m2
kus -1,000 234,00 -234,00

1103 M P2 Svítidlo P2, specifikace viz Technické podmínky ks 10,000 1 350,68 13 506,80

VV "1pp" 2+3+3+2 10,000

1105 K 741371102
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 

zdroj s krytem
kus 10,000 234,00 2 340,00 CS ÚRS 2020 01

1114 M V1-140 Svítidlo V1-140, specifikace viz Technické podmínky ks -2,000 2 832,80 -5 665,60

VV "3np" -2 -2,000

1115 M V1-225 Svítidlo V1-225, specifikace viz Technické podmínky ks 1,000 4 552,97 4 552,97

VV "3np" 1 1,000

1118 K 741371011R
Montáž svítidlo LED bytové stropní závěsné na lankách 1 

zdroj
kus -1,000 292,50 -292,50

1120 M N11 Nouzové svítidlo N11, specifikace viz Technické podmínky ks 1,000 1 316,52 1 316,52

VV 3-2 1,000

1121 M N12 Nouzové svítidlo N12, specifikace viz Technické podmínky ks -5,000 1 377,59 -6 887,95

VV -4-1 -5,000

1127 K 741372101 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové kus -4,000 234,00 -936,00 CS ÚRS 2020 01

1131 M N63 Nouzové svítidlo N63, specifikace viz Technické podmínky ks 3,000 1 831,95 5 495,85

VV 3 3,000

1133 M N72 Nouzové svítidlo N72, specifikace viz Technické podmínky ks -2,000 2 608,20 -5 216,40

VV -1-1 -2,000

1134 M N73 Nouzové svítidlo N73, specifikace viz Technické podmínky ks -1,000 2 608,20 -2 608,20

VV -1 -1,000

1135 K 741372021
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové 

do 0,09 m2
kus 0,000 234,00 0,00 CS ÚRS 2020 01

1136 M LP140-3K LED pásek 140lm/m, 3000K 24V, 2,4W/m m 6,000 310,50 1 863,00

VV "3np" 6 6,000

1137 K 741372042
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové 

lištové
m 6,000 175,50 1 053,00 CS ÚRS 2020 01

D emmp-ROP Revize a ostatní práce 936,00

1152 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem 

napěťovým nebo proudovým
měření 7,000 58,50 409,50 CS ÚRS 2020 01

VV 1+1+5 7,000

1158 K 580106020 Měření izolačního odporu podlahy měření 1,000 526,50 526,50 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000

27 122,85

D D1 UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS) 22 023,16
14 K Pol14 Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M m 178,000 24,46 4 353,88

15 K Pol15 Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, D+M m 260,000 19,10 4 966,00

16 K Pol16
Kabel stíněný U/FTP Cat.6a, LSOH, B2cas1d1, pro 

monitoring lednic, D+M
m 162,000 30,22 4 895,64

19 K Pol19
Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu a zásuvek, 

D+M
ks 12,000 107,73 1 292,76

20 K Pol20
Modul RJ45, stíněný cat.6a, instalace do panelu a zásuvek, 

pro monitoring lednic, D+M
ks 4,000 165,45 661,80

22 K Pol22
Datová zásuvka komunikační jednonásobná, šíkmá, bílá, 

včetně rámečku, neosazená, D+M
ks 3,000 88,78 266,34

23 K Pol23
Datová zásuvka komunikační dvojnásobná, šíkmá, bílá, 

včetně rámečku, neosazená, D+M
ks 2,000 92,29 184,58

32 K Pol32 Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M ks 8,000 64,35 514,80
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33 K Pol33 Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, modrý, D+M ks 6,000 64,56 387,36

34 K Pol34 Drobné práce a materiál kus 1,000 4 500,00 4 500,00

D D12 SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASY 3 849,69

193 K Pol166
Skupinová kabelová příchytka včetně kotevního materiálu, 

D+M
ks 16,000 26,55 424,80

195 K Pol168
Krabice přístrojová instalační, instalace pod omítku, včetně 

vysekání lůžka, D+M
ks 5,000 57,70 288,50

199 K Pol172 Trubka ohebná 16, nízká mechanická odolnost, D+M m 6,000 24,23 145,38

200 K Pol173 Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, D+M m 25,000 25,81 645,25

202 K Pol175
Trubka ohebná 40, střední mechanická odolnost, 

dvouplášťová, D+M
m 3,000 44,92 134,76

205 K Pol178 Vysekání drážky 3x3cm m 12,000 31,50 378,00

206 K Pol179 Vysekání drážky 5x5cm m 3,000 36,00 108,00

212 K Pol185 Zhotovení otvoru do R=30 mm ks 5,000 45,00 225,00

213 K Pol186 Drobné práce a materiál kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D D13 OBECNÉ 1 250,00

214 K Pol187 Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km) kus 1,000 1 250,00 1 250,00

11 333,38

D D1 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) 9 003,38

12 K Pol196
Tlačítkový hlásič pořáru, vč. zkrat. Izolátoru, IP24, červený, 

bez základny, D+M
ks 5,000 1 233,60 6 168,00

14 K Pol1039 Paralelní světelný indikátor, D+M ks -3,000 370,04 -1 110,12

15 K Pol1040 Krabice pro paralelní světelný indikátor ks -3,000 132,84 -398,52

52 K Pol244 Akustická siréna červená 32 druhů tónů, IP 21C, D+M ks -2,000 689,70 -1 379,40

57 K Pol197 Připojení ovládaného zařízení ks -2,000 234,00 -468,00

61 K Pol1080 Kabel 1x2x0,8, B2cas1d1m kruhová detekční linka, D+M m 72,000 26,68 1 920,96

62 K Pol1081
Kabel s funkční integritou při požáru, 1x2x0,8, P30-R, 

B2cas1d1, D+M
m -35,000 30,63 -1 072,05

65 K Pol200
Jednostranná kabelová příchytka, průměr 8mm, včetně 

kotvícího vrutu s hmoždinkou, D+M
ks 144,000 19,44 2 799,36

66 K Pol1084

Kabelová příchytka jednostránná s funkční integritou při 

požáru, velikost 7mm, certifikováno dle zkušebního 

předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce

ks -50,000 8,76 -438,00

68 K Pol1086

Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných 

příchytek, do betonu, trasa s funkční integritou při požáru, 

7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu 

ZP-27/2008, D+M

ks -50,000 9,99 -499,50

69 K Pol1087 Testování všech hlásičů hod 1,000 405,00 405,00

71 K Pol1089
Nastavení, oživení a konfigurace systému, včetně zaškolení 

obsluhy
hod 0,500 405,00 202,50

82 K Pol173 Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, D+M m 15,000 25,81 387,15

83 K Pol178 Vysekání drážky 3x3cm m 15,000 31,50 472,50

84 K Pol168
Krabice přístrojová instalační, instalace pod omítku, včetně 

vysekání lůžka, D+M
ks 5,000 57,70 288,50

85 K Pol1096 Průvrt R=20mm do 250mm, pálený cihelný blok ks 5,000 45,00 225,00

86 K Pol1097 Drobné práce a materiál kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D D2 GRAFICKÁ NADSTAVBA PRO EPS 1 080,00
90 K Pol1101 Vytvoření naprogramování grafického bodu ks 5,000 216,00 1 080,00

D D4 OBECNÉ 1 250,00

149 K Pol1148 Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km) kus 1,000 1 250,00 1 250,00

7 544,60

D 804a Rozvody medicinálních plynů 7 544,60
1 K 1539 D+M Trubka Cu průměr   8x1 m 8,000 199,50 1 596,00

2 K 0157 D+M Trubka Cu průměr 12x1 m 8,000 263,90 2 111,20

47 K OFP 3100-A D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku ks 2,000 1 918,70 3 837,40

60 582,97

20 K 420037
linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, chladnička na léky, 

dolní+horní skříňky
ks 1,000 60 582,97 60 582,97

VV 3600 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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