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Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

bez dopadu do termínu

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 274 573,54

Soupis položek
PŘÍPOČTY 413 384,14

ODPOČTY -138 810,60

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 16.12.2022

Zadávací list změny: Číslo: 023

Na základě aktuálních provozních požadavků objednatele a dále požadavků na fyzickou bezpečnost v prostorách pro šatnování 

zaměstnanců dochází k doplnění elektronického přístupového kartového systému do šaten v suterénu (1.PP). Klasické dveřní výplně s 

vložkovými zámky budou nahrazeny zárubněmi a dveřmi se zámky elektronickými. Vzhledem k nutnosti zařadit tyto nové místnosti do 

celkového přístupového systému budovy a vzhledem ke stavebním pracím, které si toto rozšíření vyžaduje, je nutné provést tyto práce v 

souběhu s ostatními stavebními pracemi. Pozdější provedení by bylo technicky obtížné a finančně výrazně dražší.                                                 

Tato změna je v souladu s § 222, odst.6 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek.

D1_01_1_P11 - Stavební , D1.01.4h1_P11 - Slaboproudá elektrotechnika

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění elektronického přístupového kartového systému do šaten v 1.PP.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.



Kalkulace změny
274 573,54

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -138 810,60

Přípočet prováděných prací 413 384,14

D1_01_1_P11 - Stavební - Změna P11

D PSV Práce a dodávky PSV
D 767.b zámečnické vnitřní protipožární

1563 K 76720-R05a
Ozn. Z81g - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, 

jednokřídlové, otočné,  D+M
kus -4,000 19 934,40 -79 737,60

VV *(Viz změna P5 - položka součástí změny P5)

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -2-2 -4,000

VV Součet -4,000

845 K 76720-R05b
Ozn. Z81h - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, 

jednokřídlové, otočné,  D+M
kus 4,000 34 096,25 136 385,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů - HW SET 39.0

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

1562 K 76720-R41

Ozn. Z95f - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. zárubní-otvor 1100x2200 

mm, zateplené, s PO, kouřotěsné vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné,  

D+M

kus -2,000 29 536,50 -59 073,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -1-1 -2,000

VV Součet -2,000

881 K 76720-R95g

Ozn. Z95g - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. zárubní-otvor 1100x2200 

mm, zateplené, s PO, kouřotěsné vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné,  

D+M

kus 2,000 49 662,30 99 324,60

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů -HW SET 39.0

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

Drobné stavební práce nutné pro kabelové vedení (vysekání drážek, opětovné 

začištění, úklid)
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D1.01.4h1_P11 - Slaboproudá elektrotechnika - Změna P11 172 674,54

D D1 133 124,56

1 K Pol295

Řídící přístupová jednotka, pro ovládání 8 dveří z jedné strany nebo 4 dveře z obou 

stran, 12V dc, LAN rozhraní, plnohodnotná offline paměť,  kompatibilní s přístupovým 

systémem, který je instalovány v Nemocnice Pardubicekého Kraje a.s.

ks 1,000 25 834,50 25 834,50

PP

Řídící přístupová jednotka, pro ovládání 8 dveří z jedné strany nebo 4 dveře z obou stran, 12V dc, LAN rozhraní, 

plnohodnotná offline paměť,  kompatibilní s přístupovým systémem, který je instalovány v Nemocnice 

Pardubicekého Kraje a.s.

2 K Pol296 Firmware pro systémovou řídící jednotka pro 8/4 dveře ks 1,000 9 288,00 9 288,00

PP Firmware pro systémovou řídící jednotka pro 8/4 dveře

3 K Pol297

Řídící přístupová jednotka, pro ovládání 2 dveří z jedné strany nebo 1 dveře z obou 

stran, 12V dc, LAN rozhraní, plnohodnotná offline paměť, kompatibilní s přístupovým 

systémem, který je instalovány v Nemocnice Pardubicekého Kraje a.s.

ks 1,000 10 300,14 10 300,14

PP

Řídící přístupová jednotka, pro ovládání 2 dveří z jedné strany nebo 1 dveře z obou stran, 12V dc, LAN rozhraní, 

plnohodnotná offline paměť, kompatibilní s přístupovým systémem, který je instalovány v Nemocnice 

Pardubicekého Kraje a.s.

4 K Pol298 Firmware pro systémovou řídící jednotka pro 2/1 dveře ks 1,000 3 776,76 3 776,76

PP Firmware pro systémovou řídící jednotka pro 2/1 dveře

5 K Pol299

Systémová přístupová čtečka, nastavena na vyčítání ze sektoru pro organiza NPK a.s., 

kompatibilní pro Nemocnice Pardubicekého Kraje a.s., včetně napájení přívodního 

kabelu

ks 6,000 5 928,30 35 569,80

PP
Systémová přístupová čtečka, nastavena na vyčítání ze sektoru pro organiza NPK a.s., kompatibilní pro 

Nemocnice Pardubicekého Kraje a.s., včetně napájení přívodního kabelu

6 K Pol300 Zdroj v krytu 13,8Vss/5A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor až AKU 40Ah ks 1,000 12 480,00 12 480,00

PP Zdroj v krytu 13,8Vss/5A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor až AKU 40Ah

7 K Pol301 Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS ks 1,000 1 533,33 1 533,33

PP Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS

8 K Pol302 Připojení ovládaného zařízení z přístupového systému ks 6,000 936,00 5 616,00

PP Připojení ovládaného zařízení z přístupového systému
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9 K Pol264 Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH m 180,000 19,10 3 438,00

PP Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH

10 K Pol303 Kabel napájecí 2x1,5 m 262,000 30,83 8 077,46

PP Kabel napájecí 2x1,5

11 K Pol304 Kabely stíněný U/FTP Cat.6a, LSOH, pro připojení systémových čteček m 124,000 26,26 3 256,24

PP Kabely stíněný U/FTP Cat.6a, LSOH, pro připojení systémových čteček

12 K Pol305 Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu ks 2,000 107,73 215,46

PP Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu

13 K Pol306 Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky ks 2,000 51,09 102,18

PP Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky

14 K Pol269 Měření přípojky datového kabelu, popis ks 2,000 64,35 128,70

PP Měření přípojky datového kabelu, popis

15 K Pol307 Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, modrý ks 2,000 64,56 129,12

PP Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, modrý

16 K Pol308
Nastavení, oživení, konfigurace přístupového systému, včetně přidání jednotek do 

centrální databáze přístupového systému
hod 4,000 405,00 1 620,00

PP
Nastavení, oživení, konfigurace přístupového systému, včetně přidání jednotek do centrální databáze přístupového 

systému

17 K Pol94 Koorinace s dodavatelem mechanických dveří hod 2,000 3 060,00 6 120,00

PP Koorinace s dodavatelem mechanických dveří

18 K Pol309 Drobné práce (2,5%) a materiál (0.5%) kpl 1,000 5 638,87 5 638,87

PP Drobné práce (2,5%) a materiál (0.5%)

D D1 13 743,98
19 K Pol310 Skupinová kabelová příchytka včetně kotevního materiálu ks 120,000 26,55 3 186,00

PP Skupinová kabelová příchytka včetně kotevního materiálu

20 K Pol311 Trubka ohebná 16, nízká mechanická odolnost m 26,000 24,23 629,98

PP Trubka ohebná 16, nízká mechanická odolnost

21 K Pol178 Vysekání drážky 3x3cm m 12,000 31,50 378,00

PP Vysekání drážky 3x3cm

22 K Pol312 Vysekání drážky 3x3cm v betonu m 6,000 208,00 1 248,00

PP Vysekání drážky 3x3cm v betonu

23 K Pol185 Zhotovení otvoru do R=30 mm ks 16,000 45,00 720,00

PP Zhotovení otvoru do R=30 mm

24 K Pol313 Drobné práce (1,5%) a materiál (2,5%) kpl 1,000 7 582,00 7 582,00

PP Drobné práce (1,5%) a materiál (2,5%)

D D1 25 806,00
25 K Pol314 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 15 356,00 15 356,00

PP Dokumentace skutečného stavu

27 K Pol316 Inženýrská a koordinační činnost hod 2,000 4 975,00 9 950,00

PP Inženýrská a koordinační činnost

28 K Pol317 Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km) kpl 1,000 500,00 500,00
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