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Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese: Č. výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Předmětem změny je rozšíření dodávky potrubní pošty (PP 110 mm) o potrubní systém 160 mm na základě aktuálních provozních 

požadavků objednatele souvisejících s plánovanou modernizací a automatizací adresné distribuce léků, krevních derivátů a infuzních roztoků 

směrem k pacientům, která omezí subjektivní pochybení při podávání, a urychlí distribuci. Sníží epidemiologická rizika fyzické distribuce 

uvedeného zdravotnického materiálu a léčivých přípravků bezkontaktní přepravou mezi oděleními.  Z důvodu prostorové kolize s rozvody 

ostatních profesí je nezbytné instalaci potrubí a nezbytného vystrojení potrubní pošty 160 mm provést v souběhu s montáží ostatních 

instalací stavby, např. VZT, ZTI, topení, chlazení a elektroinstalace. Zároveň je potřeba instalaci potrubí provést před montáží podhledů, aby 

nedošlo k jejich poškození při pozdější nutné demontáži. V případě nerealizace potrubní pošty 160 mm v rámci výstavby CUP nebude již 

dále možné, s ohledem na prostorové požadavky velkých poloměrů obloukových tras, v budoucnu realizovat.                           Tato navržená 

změna je plně v souladu s § 222, odst.4 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. 

Potrubní pošta

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Rozšíření systému potrubní pošty o systém o průměru 160mm.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou stavební práce, které 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro 

nadlimitní veřejnou zakázku.

Datum: 16.12.2022

Zadávací list změny: Číslo: 024

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

PODLAHY Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

024 POTRUBNÍ POŠTA
PŘÍPOČTY 7 099 400,53

ODPOČTY 0,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 7 099 400,53

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
7 099 400,53

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 7 099 400,53

D1_01_1-P08 - Stavební - Změna P08 218 873,20

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

103 K 311235101 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm m2 9,406 727,65 6 844,28

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 175 mm

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV 3,725*(0,325+0,35+0,25) 3,446

VV 7.NP

VV 3,725*0,8*2 5,960

109 K 310238411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 0,891 4 525,98 4 032,65

PP Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "zdivo tl. do 200 mm-předpoklad:" (0,35+0,25+0,325)*3,75*0,2 0,694

VV "zdivo tl. do 150 mm-předpoklad:" 0,35*3,75*0,15 0,197

140 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 1,000 195,05 195,05

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu 

pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní 

podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla 

maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod 

překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu 

příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva 

tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se 

provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) 

dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 

dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. 

(překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení 

vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) 

dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy 

C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce 

překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou 

izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž 

rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny 

náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se 

určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů 

na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 

mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených 

překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "3.NP:" 1 1,000

147 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 1,000 224,00 224,00

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "4.NP:" 1 1,000

160 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 4,000 722,96 2 891,84

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu 

pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní 

podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla 

maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod 

překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu 

příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva 

tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se 

provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) 

dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 

dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. 

(překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení 

vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) 

dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy 

C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce 

překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou 

izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž 

rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny 

náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se 

určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů 

na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 

mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených 

překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "7.NP:" 2*2 4,000

1563 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 3,400 64,49 219,27

PP Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 0,3*3+(0,35+0,55+0,35)*2 3,400

1564 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 22,500 89,27 2 008,58

PP Ukotvení příček  plochými kotvami, do konstrukce betonové

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí 

zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 

lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí. 

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 6*3,75 22,500

171 K 342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 7,078 589,86 4 175,03

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.3162a"3,725*0,9 3,353

VV 7.NP

VV 3,725*0,5*2 3,725

172 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 4,125 676,98 2 792,54

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 4. NP

VV 3,75*1,1 4,125

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 61 Úprava povrchů vnitřní

234 K 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 16,220 55,41 898,75

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 3,35+0,95 4,300

VV .

VV 7.NP

VV "m.č.7057:" 3,725*0,8 2,980

VV "m.č.7066:" 3,725*0,8 2,980

VV "m.č.7157:" 3,725*0,8 2,980

VV "m.č.7167:" 3,725*0,8 2,980

239 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 5,960 218,02 1 299,40

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "m.č.7066:" 3,725*0,8 2,980

VV "m.č.7167:" 3,725*0,8 2,980

241 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 5,960 277,07 1 651,34

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 7.NP

VV "m.č.7057:" 3,725*0,8 2,980
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VV "m.č.7157:" 3,725*0,8 2,980

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy

391 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 20,000 40,50 810,00

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV vnitřní lešení:

VV   montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů, omítky, obklady

VV   montáž instalací ve větších výškách, ostatní drobné stavební práce

VV .

VV 20 20,000

D 99 Přesuny hmot a suti

464 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t 4,798 40,00 191,92

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí monolitickou 

betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat 

jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -

2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění 

přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 763 Konstrukce suché výstavby

637 K 763322-R2

Předsazená šachetní stěna na systémové kovové konstrukci R-CW 75 z desek 

cementotřískových 2x14 mm, na polodrážku, s vloženou deskou minerálníi izolace tl. 

60 mm 

m2 34,634 1 480,00 51 258,32

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, 

výkresy řezů A - F a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV 3,75*(0,875)-0,8*2,2 1,521

VV (3,75*(0,35+0,55+0,35))*2 9,375

VV 3,75*(0,275+0,5+0,275)*3 11,813

VV 3,75*(1,65+0,45) 7,875

VV 3,75*(0,315+0,45+0,315) 4,050

656 K 998763304 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m t 1,732 4 730,80 8 193,75

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 24 do 36 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 

Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít 

orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 767 Konstrukce zámečnické

774 K 998767_R2 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

D 767.c zámečnické vnitřní

965 K 76713-R46a Ozn. Z145b - Ocelová dvířka do zděné stěny 700x2100mm, vč. rámu, D+M kus 3,000 27 350,00 82 050,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - skryté panty, včetně kotevních prvků

VV - včetně nátěrů

VV 3 3,000

1561 K 76713-R46b Ozn. Z145c - Ocelová dvířka do zděné stěny 525x2100mm, vč. rámu, D+M kus 1,000 20 500,00 20 500,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - skryté panty, včetně kotevních prvků

VV - včetně nátěrů

VV 1 1,000

1568 K 76713-R65 Ozn. Z165 - Konstrukce pro provizorní ukotvení rozvodů, D+M kg 89,000 190,00 16 910,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně kotevních prvků

VV - včetně nátěrů

VV 89 89,000

D 781 Dokončovací práce - obklady

1482 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 8,100 470,00 3 807,00

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 

12 do 19 ks/m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

1483 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 8,910 235,33 2 096,79

PP obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier

VV .

VV Matný povrch

VV 7.NP

VV "m.č.7066:" 3,0*0,8+3,0*0,275*2 4,050

VV "m.č.7167:" 3,0*0,8+3,0*0,275*2 4,050
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VV 8,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,910

1496 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěremv 

100 mm
m 2,700 66,20 178,74

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou  pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier

VV .

VV 7.NP

VV "m.č.7066:" 0,8+0,275*2 1,350

VV "m.č.7167:" 0,8+0,275*2 1,350

1500 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 16,900 156,00 2 636,40

PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier

VV .

VV "7.NP:" (3,0*2+2,45)*2 16,900

1503 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 8,100 40,00 324,00

PP Penetrace podkladu vnitřních obkladů

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier

VV .

VV "viz pol.č.781474113:" 8,1 8,100

1504 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 5,400 25,00 135,00

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich 

velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier

VV .

VV Z obou stran

VV 7.NP

VV "m.č.7066:" (0,8+0,275*2)*2 2,700

VV "m.č.7167:" (0,8+0,275*2)*2 2,700

1505 K 781495116 Spárování vnitřních obkladů epoxidem m 12,000 30,00 360,00

PP Ostatní prvky ostatní práce spárování epoxidem

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier

VV .

VV Vnitřní rohy

VV "7.NP:" 3,0*2*2 12,000

1506 K 998781104 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m t 0,177 300,00 53,10

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 

Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít 

orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

1520 K 78421-R7
Nátěr N3 - Malba disprezní, kryjící, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr 

neředěný, D+M
m2 4,300 31,50 135,45

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 4,3 4,300

D1_01_4g1-P08 - Silnoproudá elektrotechnika - Změna P08 24 301,33

D1_01_4j-P8 - Potrubní pošta - Změna P8 6 856 226,00
V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH POTRUBNÍ POŠTY JE ZAHRUNTA 

OBCHODNÍ SLEVA V CELKOVÉ VÝŠI 1.780.000,- Kč

D STANICE 2 227 825,00
1 K Pol188 Průběžná nemocniční stanice - přední plnění,  autorizovaná D+M ks 14,000 125 817,00 1 761 438,00

PP Průběžná nemocniční stanice - přední plnění,  autorizovaná D+M

VV Viz výkres číslo D1.01.4j-02, 04 -08

VV
se zabezpečeným odesláním a příjmem pouzder, antimikrobiální, RFID – čipová technologie ve 

stanicích,  Identifikace uživatelů 

VV
ID karty nemocnice MIFARE HID, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného 

registrovaného odeslání zásilky, 

VV
Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, 

Možnost napojení čtečky čárových kódů

VV
Antimikrobiální ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej), možnost připojení až 16 

signalizací s různou adresou

VV kovový kryt stanice, USB připojení

VV "1.NP:" 1 1,000

VV "3.NP:" 2 2,000

VV "4.NP:" 3 3,000

VV "5.NP:" 2 2,000

VV "6.NP:" 2 2,000

VV "7.NP:" 4 4,000

VV Součet 14,000

4 K Pol190 Elektronický obvod RFID, D+M ks 14,000 16 234,00 227 276,00

PP Elektronický obvod RFID, D+M

VV Viz pol. 1

VV
pro stanice potrubní pošty v dimenzi 160mm, pro čtení čipů v pouzdrech a ID karet nemocnice 

(MIFARE HID)
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VV 14 14,000

VV Součet 14,000

5 K Pol191 Scanner čárového kódu 2D ks 4,000 4 832,00 19 328,00

PP Scanner čárového kódu 2D

VV Viz pol. 1

VV pro stanice potrubní pošty, pro čtení čárového kódu přepravovaného materiálu

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

6 K Pol192 Záchytný koš s polstrováním, D+M ks 14,000 1 626,00 22 764,00

PP Záchytný koš s polstrováním, D+M

VV Viz pol. 2,3

VV barva bílá.

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

7 K Pol193 Komplet pro odvod vzduchu, D+M ks 5,000 13 773,00 68 865,00

PP Komplet pro odvod vzduchu, D+M

VV Viz pol. 1

VV odfuk/nasávání pro koncové stanice mimo prostor stanice, kovový, dolní

VV "4.NP:" 3 3,000

VV "7.NP:" 2 2,000

VV Součet 5,000

8 K Pol194 Komplet pro odvod vzduchu + filtr, D+M ks 2,000 20 187,00 40 374,00

PP Komplet pro odvod vzduchu + filtr, D+M

VV Viz pol. 1

VV
odfuk/nasávání pro koncové stanice mimo prostor stanice, kovový, dolní,  včetně antivirového filtru 

H14

VV "3.NP:" 2 2,000

VV Součet 2,000

9 K Pol198 Opticko-akustická signalizace, D+M ks 14,000 3 059,00 42 826,00

PP Opticko-akustická signalizace, D+M

VV Viz pol. 1

VV
včetně rozšiřujícího obvodu pro napojení více signalizací se samostatnou adresou, včetně   kabelu 

a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

10 K Pol199 Nástěnný držák přepravních pouzder, D+M ks 14,000 221,00 3 094,00

PP Nástěnný držák přepravních pouzder, D+M

VV Viz pol. 1

VV pro 4ks přepravních pouzder, barva bílá

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

11 K Pol201 Zavedení uživatelů/ ID karet nemocnice do databáze systému PP ks 140,000 111,00 15 540,00

PP Zavedení uživatelů/ ID karet nemocnice do databáze systému PP

VV Viz pol. 1

VV pro systém 160mm

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

12 K Pol202 Montážní a instalační materiál, D+M kpl 14,000 1 856,00 25 984,00

PP Montážní a instalační materiál, D+M

VV Viz pol. 1

VV pro kotvení stanic a příslušenství

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

13 K Pol203 Značení komponentů, D+M ks 14,000 24,00 336,00

PP Značení komponentů, D+M

VV Viz pol. 1

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

D PŘEPRAVNÍ POUZDRA A 285 864,00
14 K Pol204 Přepravní pouzdro krátké ANTIBAKTERIÁLNÍ ks 14,000 6 766,00 94 724,00

PP Přepravní pouzdro krátké ANTIBAKTERIÁLNÍ

VV Viz pol. 1

VV
 (vnitřní délka 330mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, technologie iontů 

stříbra, jízdní kroužky z uhlíkových vláken s prod

VV s prodlouženou žiotností

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

15 K Pol206 Přepravní pouzdro dlouhé ANTIBAKTERIÁLNÍ ks 14,000 6 919,00 96 866,00

PP Přepravní pouzdro dlouhé ANTIBAKTERIÁLNÍ

VV Viz pol. 1

VV
(minimální vnitřní délka 400mm x O cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, 

technologie iontů stříbra, jízdní kroužky 

VV s prodlouženou životností

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

16 K Pol207 Přepravní pouzdro velkoobjemové ks 14,000 6 375,00 89 250,00

PP Přepravní pouzdro velkoobjemové

VV Viz pol. 1

VV (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů),  otevíratelné z obou stran

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

17 K Pol208 Přepravní pouzdro - zavedení do systému ks 42,000 72,00 3 024,00

PP Přepravní pouzdro - zavedení do systému

VV Viz pol. 12, 13, 14
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VV
autorizované  programování obou čipů, označení pouzdra, zavedení do databáze systému potrubní 

pošty, nastavení systému automatické údržby

VV 42 42,000

VV Součet 42,000

18 K Pol209 Sáčky pro přepravu biologického materiálu ks 2 000,000 1,00 2 000,00

PP Sáčky pro přepravu biologického materiálu

VV Viz pol. 13, 14, 15

VV biohazard, certifikované, vodotěsné, označné čárovým kódem

VV 2000 2 000,000

VV Součet 2 000,000

D VÝHYBKY 253 208,00
19 K Pol210 Třícestná elektronická výhybka vzduchová 110 mm,  autorizovaná D+M ks 1,000 9 153,00 9 153,00

PP Třícestná elektronická výhybka vzduchová 110 mm,  autorizovaná D+M

VV Viz výkres číslo D1.01.4j-01

VV stejný typ jako stávající používané výhybky

VV "1.PP: - centrála PP" 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K Pol211 Třícestná elektronická výhybka systémová 160 mm,  autorizovaná D+M ks 5,000 40 241,00 201 205,00

PP Třícestná elektronická výhybka systémová 160 mm,  autorizovaná D+M

VV Viz výkres číslo D1.01.4j-01, 04, 05

VV s řídící elektronikou a optickým bezkontaktním čidlem

VV "1.PP: - centrála PP" 1 1,000

VV "3.NP:" 2 2,000

VV "4.NP:" 2 2,000

VV Součet 5,000

21 K Pol212 Koncový díl k výhybce 160 mm,  D+M ks 4,000 7 162,00 28 648,00

PP Koncový díl k výhybce 160 mm,  D+M

VV Viz pol. 18

VV se 2 vzduchovými klapkami

VV "1.PP: - centrála PP" 1 1,000

VV "3.NP:" 2 2,000

VV "4.NP:" 1 1,000

VV Součet 4,000

22 K Pol213 Montážní a instalační materiál, D+M ks 6,000 2 343,00 14 058,00

PP Montážní a instalační materiál, D+M

VV Viz pol. 17, 18

VV pro kotvení výhybek

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

23 K Pol203 Značení komponentů, D+M ks 6,000 24,00 144,00

PP Značení komponentů, D+M

VV Viz pol. 18

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

D NAPÁJENÍ 52 614,00
24 K Pol214 Impulsní napájecí zdroj PSU 3.0,  autorizovaná D+M ks 1,000 17 322,00 17 322,00

PP Impulsní napájecí zdroj PSU 3.0,  autorizovaná D+M

VV Viz výkres číslo D1.01.4j-01

VV  včetně externího kitu pro oddělení a zesílení datové komunikace 

VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K Pol215 Posilující impulsní napájecí zdroj PSU 3.0,  D+M ks 2,000 17 322,00 34 644,00

PP Posilující impulsní napájecí zdroj PSU 3.0,  D+M

VV Viz výkres číslo D1.01.4j-05

VV  včetně externího kitu pro oddělení a zesílení datové komunikace

VV "4.NP:" 2 2,000

VV Součet 2,000

26 K Pol216 Montážní a instalační materiál, D+M ks 3,000 192,00 576,00

PP Montážní a instalační materiál, D+M

VV Viz pol. 22, 23

VV pro kotvení výhybek

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

27 K Pol203 Značení komponentů, D+M ks 3,000 24,00 72,00

PP Značení komponentů, D+M

VV Viz pol. 22, 23

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ 75 051,00
28 K Pol217 Systémový kabel na plastové jízdní potrubí,  D+M m 307,000 33,00 10 131,00

PP Systémový kabel na plastové jízdní potrubí,  D+M

VV Viz výkresová část D1.01.4j-01 až 03 - na plastovém jízdním potrubí

VV pro napájení a přenos dat, stíněný (stejný typ jako stávající)

VV "1.PP -2.NP:" 307 307,000

VV Součet 307,000

29 K Pol218 Systémový kabel na kovové jízdní potrubí,  D+M m 680,000 42,00 28 560,00

PP Systémový kabel na kovové jízdní potrubí,  D+M

VV Viz výkresová část D1.01.4j-01, D1.01.4j-04 až 08 - na kovovém jízdním potrubí

VV pro napájení a přenos dat, bezhalogenový, stíněný (stejný typ jako stávající)

VV "1.PP, 3.NP -7.NP:" 680 680,000

VV Součet 680,000

30 K Pol219 Kovová chránička systémového kabelu,  D+M m 680,000 36,00 24 480,00

PP Kovová chránička systémového kabelu,  D+M
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VV Viz výkresová část D1.01.4j-01, D1.01.4j-04 až 08 - na bezhalogenovám systémovém kabelu

VV IP40 dle EN 60529, průřez kruhový, jednou zahnutý, pracovní teplota max. +400 °C

VV "1.PP, 3.NP -7.NP:" 680 680,000

VV Součet 680,000

31 K Pol220 Montážní a instalační materiál, D+M kpl 1,000 11 880,00 11 880,00

PP Montážní a instalační materiál, D+M

VV Viz pol. 26- 28

VV pro kotvení kabelů a chráničky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D JÍZDNÍ POTRUBÍ 3 496 139,00
32 K Pol221 Jízdní potrubí plastové,  D+M m 215,000 1 430,00 307 450,00

PP Jízdní potrubí plastové,  D+M

33 K Pol222 Jízdní oblouky plastové,  D+M ks 28,000 3 288,00 92 064,00

PP Jízdní oblouky plastové,  D+M

34 K Pol223 Jízdní oblouk S plastový,  D+M ks 28,000 3 379,00 94 612,00

PP Jízdní oblouk S plastový,  D+M

35 K Pol224 Jízdní potrubí kovové,  D+M m 420,000 3 707,00 1 556 940,00

PP Jízdní potrubí kovové,  D+M

36 K Pol225 Jízdní oblouky kovové,  D+M ks 111,000 12 054,00 1 337 994,00

PP Jízdní oblouky kovové,  D+M

37 K Pol226 Tepelná izolace trasy potrubí,  D+M m 30,000 633,00 18 990,00

PP Tepelná izolace trasy potrubí,  D+M

38 K Pol227 Zvuková izolace trasy potrubí,  D+M m 9,000 856,00 7 704,00

PP Zvuková izolace trasy potrubí,  D+M

39 K Pol228 Funkční zkouška průjezdnosti a těsnosti tras jízdního potrubí kpl 1,000 7 139,00 7 139,00

PP Funkční zkouška průjezdnosti a těsnosti tras jízdního potrubí

VV Viz pol. 30 až 34

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K Pol229 Značení tras potrubí dle linek s označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA",  D+M ks 80,000 24,00 1 920,00

PP Značení tras potrubí dle linek s označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA",  D+M

VV Viz pol. 30 až 34

VV nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

41 K Pol230 Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí,  D+M kpl 1,000 71 326,00 71 326,00

PP Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí,  D+M

VV Viz pol. 30 až 34

VV
objímky, lepidlo, závitové tyče,  čističe, rozpouštědla, konstrukce - dle požadavků konkrétní 

instalované technologie

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D ŘÍDICÍ CENTRÁLA - RO 60 384,00

42 K Pol231
Autorizované rozšíření SW vybavení jednotlivých vizualizací, řídicího systému pro nová 

rozšířené části systému 160mm
kpl 1,000 23 915,00 23 915,00

PP
Autorizované rozšíření SW vybavení jednotlivých vizualizací, řídicího systému pro nová rozšířené části systému 

160mm

VV Viz TZ

VV
vizualizační a programovací SW pro nová části technologie, SW pro statistiky a vyhodnocování, 

čipová RFID technologie, řízení rizika, RFID manager, 

VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K Pol232 Rozšíření řídicí centrály pro řízení rozšířené části systému 160mm včetně HW klíče kpl 1,000 19 869,00 19 869,00

PP Rozšíření řídicí centrály pro řízení rozšířené části systému 160mm včetně HW klíče

VV Viz TZ

VV
včetně zaintegrování do stávajícího systému autorizovaným technikem, napojení na dálkový 

dohled prostřednictvím LAN nemocnice,

VV navazuje na současné řízení (bude řídit celý stávající systém i nově rozšířené části)

VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K Pol233 Linkový řídicí SW pro samostatnou novou linku včetně licence ks 1,000 15 708,00 15 708,00

PP Linkový řídicí SW pro samostatnou novou linku včetně licence

VV Viz TZ

VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K Pol234 Napojovací kabel pro napojení jednotlivých linek k řídicímu systému,  D+M ks 1,000 892,00 892,00

PP Napojovací kabel pro napojení jednotlivých linek k řídicímu systému,  D+M

VV Viz TZ

VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

D NOVÁ LINKA 160mm 272 560,00
46 K Pol235 Dmychadlo pro pohon systému,  D+M ks 1,000 30 272,00 30 272,00

PP Dmychadlo pro pohon systému,  D+M

VV Viz TZ

VV třífázové, 2.6 kW, včetně kontinuálního řízení rychlosti,  montážního materiálu

VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K Pol236 Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 kW,  D+M ks 1,000 5 990,00 5 990,00

PP Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 kW,  D+M

VV Viz TZ

VV včetně souvisejícícho SW nastavení
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VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K Pol237 Tlakový snímač provozu dmychadla,  D+M ks 1,000 2 336,00 2 336,00

PP Tlakový snímač provozu dmychadla,  D+M

VV Viz TZ

VV včetně autorizovaného napojení

VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K Pol238 Vzduchová dioda v dimenzi 160 mm,  D+M ks 1,000 10 637,00 10 637,00

PP Vzduchová dioda v dimenzi 160 mm,  D+M

VV Viz TZ

VV průhledné provedení střední části pro kontrolu správné funkčnosti

VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K Pol239 Standardní linka PP,  D+M ks 1,000 23 349,00 23 349,00

PP Standardní linka PP,  D+M

VV Viz TZ

VV  linkové připojení k pohonu

VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K Pol240 Kabel k napojení ovládání rychlosti otáček dmychadel,  D+M m 20,000 23,00 460,00

PP Kabel k napojení ovládání rychlosti otáček dmychadel,  D+M

VV Viz TZ

VV "1.PP - centrála PP:" 20 20,000

VV Součet 20,000

52 K Pol241 Kabel k napojení termokontaktů,  D+M m 16,000 19,00 304,00

PP Kabel k napojení termokontaktů,  D+M

VV Viz TZ

VV "1.PP - centrála PP:" 16 16,000

VV Součet 16,000

53 K Pol242 Kabel k napojení dmychadel,  D+M m 16,000 47,00 752,00

PP Kabel k napojení dmychadel,  D+M

VV Viz TZ

VV "1.PP - centrála PP:" 16 16,000

VV Součet 16,000

54 K Pol243 Vzduchový oblouk kovový, 110 mm,  D+M ks 27,000 128,00 3 456,00

PP Vzduchový oblouk kovový, 110 mm,  D+M

55 K Pol245 Vzduchové potrubí kovové 110 mm,  D+M m 73,000 155,00 11 315,00

PP Vzduchové potrubí kovové 110 mm,  D+M

56 K Pol246
Elektrorozvaděč - 1 pole, pro napájení a jištění jednotlivých prvků nová linky, 

frekvenční měnič, kabeláž - pro 1 linku,  D+M
kpl 1,000 40 712,00 40 712,00

PP
Elektrorozvaděč - 1 pole, pro napájení a jištění jednotlivých prvků nová linky, frekvenční měnič, kabeláž - pro 1 

linku,  D+M

VV Viz TZ

VV
Rozvaděč skříňový 2000x1000x400, včetně výzbroje rozvaděče s přípravou pro osazení napájené 

pro nová linky

VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K Pol247 Zemnící Cu vodič, 6mm2,  D+M m 60,000 24,00 1 440,00

PP Zemnící Cu vodič, 6mm2,  D+M

58 K Pol248 Značení linek a komponentů PP,  D+M ks 11,000 24,00 264,00

PP Značení linek a komponentů PP,  D+M

59 K Pol249 Elektrorevize nových částí ks 1,000 5 585,00 5 585,00

PP Elektrorevize nových částí

VV Viz pol. 53

VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K Pol250 Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů, kovová konstrukce,  D+M kpl 1,000 6 749,00 6 749,00

PP Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů, kovová konstrukce,  D+M

VV Viz pol. 43, 44, 47

VV "1.PP - centrála PP:" 1 1,000

VV Součet 1,000

D POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 128 939,00
61 K Pol251 Protipožární manžety EI 120, autorizovaná D+M ks 26,000 2 284,00 59 384,00

PP Protipožární manžety EI 120, autorizovaná D+M

VV Viz výkresová část D1.01.4j-01 až 03

VV certifikované

VV "1.PP:" 22 22,000

VV "1.NP:" 2 2,000

VV "2.NP:" 2 2,000

VV Součet 26,000

62 K Pol252 Protipožární ucpávka pro kovové potrubí, autorizovaná D+M ks 28,000 822,00 23 016,00

PP Protipožární ucpávka pro kovové potrubí, autorizovaná D+M

VV Viz výkresová část D1.01.4j-04 až 08

VV certifikované

VV "3.NP:" 8 8,000

VV "4.NP:" 8 8,000

VV "5.NP:" 2 2,000

VV "6.NP:" 2 2,000

VV "7.NP:" 8 8,000

VV Součet 28,000

63 K Pol253 Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety/ucpávky,  autorizovaná D+M ks 54,000 379,00 20 466,00
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PP Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety/ucpávky,  autorizovaná D+M

VV Viz pol. 58,59

VV 150 ml protipožární tmel, 1 dm3 vata, 1x ID štítek

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

64 K Pol254 Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety,  autorizovaná D+M ks 54,000 204,00 11 016,00

PP Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety,  autorizovaná D+M

VV Viz výkresová část D1.01.4j-01 až 08

VV 30 ml protipožární tmel, 0,2 dm3 vata, 1x ID štítek

VV "1.PP:" 22 22,000

VV "1.NP:" 2 2,000

VV "2.NP:" 2 2,000

VV "3.NP:" 8 8,000

VV "4.NP:" 8 8,000

VV "5.NP:" 2 2,000

VV "6.NP:" 2 2,000

VV "7.NP:" 8 8,000

VV Součet 54,000

65 K Pol255 Dokumentace protipožárních prostupů kpl 1,000 6 687,00 6 687,00

PP Dokumentace protipožárních prostupů

VV Viz pol. 58,59

VV soupis, označení, fotodokumentace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K Pol256 Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému,  D+M kpl 54,000 155,00 8 370,00

PP Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému,  D+M

D PRŮBĚH REALIZACE, TE 132 581,00
67 K Pol257 Autorizované parametrování jednotlivých komponentů a odstávky systému kpl 1,000 40 714,00 40 714,00

PP Autorizované parametrování jednotlivých komponentů a odstávky systému

VV  -

VV
(stanic, výhybek, centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků 

zákazníka

VV
(názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, 

dálkového dohledu, vizualizace)

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

68 K Pol258
Individuální a komplexní zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů 

a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla
kpl 1,000 25 115,00 25 115,00

PP
Individuální a komplexní zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem 

prokázání kvality a funkčnosti díla

VV  -

VV Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. 

VV
O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením 

celého díla.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

69 K Pol259 Školení obsluhy a údržby - uživatelů autorizovaným technikem kpl 1,000 10 836,00 10 836,00

PP Školení obsluhy a údržby - uživatelů autorizovaným technikem

VV  -

VV včetně požadované dokumentace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 K Pol260 Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie kpl 2,000 3 021,00 6 042,00

PP Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie

VV  -

VV ve formátu minimálně A0 se zalaminováním

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

71 K Pol261 Projektová dokumentace skutečného stavu kpl 4,000 10 169,00 40 676,00

PP Projektová dokumentace skutečného stavu

VV  -

VV v tištěné i digitální podobě na CD

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

72 K Pol262 Ekologická likvidace a odvoz odpadů kpl 1,000 9 198,00 9 198,00

PP Ekologická likvidace a odvoz odpadů

VV  -

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH POTRUBNÍ POŠTY JE ZAHRUNTA OBCHODNÍ SLEVA V CELKOVÉ VÝŠI 1.780.000,- Kč
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