
STAVBA:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Rok

Týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Převzetí staveniště
Zahájení realizace (předpoklad 3.4.2023)

04 - Příprava území
Zemní práce - kácení
Komunikace pozemní - bourání
Bourání konstrukcí
03 - Nové kolumbárium
Zemní práce

Zemní práce - povrch.úpravy terénu

Zemní práce - práce zahradnické

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osaz.
Různé dok. kce a práce pozem.staveb
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Povlakové krytiny

Zdravotechnika

Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Dokončovací práce - nátěry
02 - Přístupová cesta
Zemní práce
Zemní práce - povrchové úpravy terénu
Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osaz.
Různé dok. kce a práce pozem.staveb
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Konstrukce zámečnické
Dokončovací práce - nátěry
01 - Vstup/okolí zastávky
Zemní práce
Zakládání
Komunikace pozemní

Různé dok. kce a práce pozem.staveb
Povlakové krytiny
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské

Dokončení realizace, odevzdání hotového díla 
(do 12. měsíců od zahájení realizace)

Rozšíření kolumbária při Kladenských hřbitovech
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO, náměstí Starosty Pavla 44, 257 52 Kladno
ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
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