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1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo:  Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Zastoupení: Ing. Robert Pecha – starosta města 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
IČ:  00240079 

DIČ:  CZ 00240079 

Telefon: +420 326 909 111 

E-mail:  epodatelna@brandysko.cz 

Bankovní spojení: 27-6584182/0800 

Datová schránka: c5hb7xy  

(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“) 
a 

 

1.2. Zhotovitel:  Společnost „BBP – Kami group“ 

Společnost vzniklá dle § 2716 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., ob-

čanský zákoník (dále jen jako „OZ“), která se skládá z následujících 
dvou společníků (dále oba společně jen jako „Zhotovitel“ nebo též jen 
jako „Společnost“): 
 

1.2.1. Správce společnosti 
 BBP Stavby s.r.o. 

 Sídlo:  Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7 

  Zastoupení: Ing. Jakub Blaťák, PhD., na základě plné moci 
IČ:  03875199 

DIČ:  CZ03875199 

Telefon: 

E-mail:  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:  115-1988110297/0100 

Datová schránka: ww8ymk3 

(dále jen jako „Správce společnosti“ nebo též jen jako „BBP“) 
 

1.2.2. Společník společnosti 
KAMI PROFIT CZ s.r.o. 

 Sídlo:  Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava 

  Zastoupení: Ing. Daniel Rimel, na základě plné moci 
IČ:  28463463 

DIČ:  CZ28463463 

Telefon: +420 604 210 640 

E-mail:  info@kami-profit.cz 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Číslo účtu:  2113538674/2700 

Datová schránka: z3a6a6e 

(dále jen jako „Společník“ nebo též jen jako „KAMI“) 
 

mailto:epodatelna@brandysko.cz
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast4-hlava2-dil13
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast4-hlava2-dil13
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mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující 
 

DODATEK č. 2  

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.0345/2021 
(dále jen jako „Dodatek“) 

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),  
ve znění pozdějších předpisů 

 

2. Preambule 

 

2.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 17. 01. 2022 smlouvu o dílo č. 345/2021, 

když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „Snížení energetické nároč-
nosti budovy základní školy Palachova” – část B – Snížení energetické náročnosti bu-

dovy ZŠ  - Části vnějšího pláště budovy a nosných konstrukcí budovy (dále jen jako 
„SoD“).  

 

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3.8. SoD a  ust. § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifiko-

vané v příloze č. 07 Smlouvy (Změnový list č. 2), přičemž se jedná o změny, které ne-

mění celkovou povahu veřejné zakázky a které byly vyvolané v průběhu realizace ve-

řejné zakázky. Předmětné méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny právě ve Změnovém 
listu č. 2, který smluvní strany deklarují jako písemný soupis méněprací dle čl. 3.8. SoD. 

 

3. Předmět dodatku 

 

3.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na 
díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle 

pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících 
změnách předmětné SoD:  

 

3.1.1. Odstavec 2.3 SoD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.11 s následujícím úplným 
zněním: 

 

2.3.11 změnovým listem č.2 k dodatku č.2 SoD, který obsahuje výkaz výměr méněprací a ví-
ceprací vzešlých během výstavby a který je vyhotoven v souladu a na základě předlo-

ženého nabídkového rozpočtu, přičemž tento Změnový list č.2 je jako Příloha č. 07 ne-

dílnou součástí této smlouvy dále jen jako „Změnový list č.2“). 
 

3.1.2. Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným 
zněním: 

 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, 
který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výka-

zem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD 
a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. Dále je 
celková cena za dílo, ve znění Dodatku č.1 k této Smlouvě, doplněna o vícepráce a 
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méněpráce podrobně popsané na Změnovém listu č.1a ve znění Dodatku č.2 
k této Smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na Změno-

vém listu č.2. 
.  

 

3.2. Celková cena díla, ve znění Dodatku č.2, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako 
nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí: 

 

ZL č. Popis méněpráce vícepráce CELKEM bez DPH 

Cena díla dle původní SoD a Dodatku č.1 19 543 679, 02 

1 Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ -304 418,40 0   

Změna ceny o dílo dle dodatku č.2 k SoD -304 418,40  

Celková cena za dílo ve znění dodatku č.2 k SoD bez DPH 19 239 260,62 

DPH 21% 4 040 244,73 

Celková cena za dílo ve znění dodatku č.2 k SoD s DPH 23 279 505,35 

 

3.3. Celková cena díla tak ve znění Dodatku č.2 k SoD činí celkem 19 239 260,62Kč bez DPH 

v platné zákonné výši (slovy:  devatenáctmilionůdvěstětřicetdevěttisícdvěstěšedesát ko-

run českých a šedesátdva haléře bez DPH v platné zákonné výši – dále jen jako „cena za 
dílo“). 

 

4. Závěrečná ujednání 
 

4. 1. Veškerá další ujednání SOD včetně Dodatku č.1 zůstávají beze změn. 
 

4. 2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami 
podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy. 

 

4. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením 
dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu 
Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy. 

 

4. 4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti 
uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv 
podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje 
předložit Objednatel. 

 

4. 5. O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám 
předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 8. 12. 2022 usnesení č. 
RM/2022/7/13  
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4. 6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

4. 7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 06, která je nedílnou součástí SoD: 
 

 Příloha č. 07 – Změnový list č.2 

 

Objednatel      Zhotovitel 

 

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi  V Praze 

 

dne                                     dne  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………   ……………………………………………………  
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  BBP Stavby s.r.o. 

Ing. Robert Pecha                                                            Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. 
starosta města                                                          (na základě plné moci) 
   

       

 

 

                                                                                            V Ostravě 

                                                                                   

                                                                                      dne 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ….………………………..……………….….. 
                                                                                             KAMI PROFIT CZ s.r.o. 

                                                                                             Ing. Daniel Rimel 

                                                                                    (na základě plné moci)  

Ing. Daniel 

Rimel Datum: 2022.12.15 

08:56:38 +01'00'

Ing. Jakub

Blaťák Datum: 2022.12.15 

10:57:28 +01'00'

Ing. Robert

Pecha Datum: 2022.12.21 

12:16:41 +01'00'


