
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odstavce Č.4 Číslo ZL: Č.2 ze dne 2.12.2022
Název projektu ,,SnÍŽenÍ energetické náročnosti budovy základni Školy Palachova"

Zhotovitel BBP Stavby s.r.o.

Objednatel Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Změnový list vystavil Zhotovitel
Datum: 2.12.2022
Předmět změn:
Popis a zdůvodněnizměny:

1. Z důvodu rozporu požadavku památkové péče na repasi vstupních dveří a projektové dokumentace,
ve které byl ve výkazu výměr požadavek na ocenění repliky vstupních dveří, byly na základě
oboustranné dohody 2x vstupní dveře vyjmuty ze smlouvy o dílo.

Přílohy: Příloha změnovému listu Č.2
Cena méněprací bez DPH: -304 418,40 KČ Cena vIcepracI bez DPH: OKČ

výsledná cena změny bez DPH: -304 418,40 KČ Lhůta dokončení díla: neměníse

Za objednatele /i\'C. ROZE Za 'hotovitele

Micha

leslav Datum: 2022.12.02
Prusek 12:27:13+01'00'

Za autorský dozor Za technický dozor investora



položkový rozpočet

S: 16 SniženI energetické náročnosti budovy ZŠ Palachova

O: 1 Změnový 1ist_ ZL2_vyjmut1 vstupnách dveří z SOD

R: 2 Méně práce

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské -304 418,40

1 D+M vstupní dveře 1750/3800+750mm - bude provedena ' ks l -2,00000 152 209,20 -304 418,40
766_2000 truhlářská replika, vC. kováni, dveře se samozavíračem, l

VC. zárubně, bezpečnostní zaklení nadsvětlík ,

Celkem -304 418,40

MiCha|::
Datum:Prusek2022.12.02
12:30:14 +01'00'
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