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.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha - Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (KZ) :

D1_01 _1 -D12

D1_01_4g1 KZ č.oo7

D1 _01 _4e-D11

  
Indexy:

0...objednatel

GD...generálni dodavatel

GP...generálni projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

Změna má vliv do

následujících profesi:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy

2020_11_04

D1_01_4g1 — Silnoproudá elektrotechnika

D1_01_4e-D11 - Zdravotně technické

instalace — Dotazy 2020_10_15

 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provoznich souborů (PS)

Nemá vliv

   
 

Název změny: Doplnění rozvodů pro myčku, pračku a sušičku

 

 

Položka, popis: Změna obsahuje doplnění rozvodů pro myčku, pračku a sušičku v prostoru lékárny v1.PP.

 

Důvod změny:

Dle požadavku investora.
 

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. schéma zakreslení
 

 
 

 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle pňloženého rozpočtu): I , GD h d’ .

odhadnuté náklady: 22 960,- Kč bez DPH zvýšení oeny o: 22 960,- Kč bez DPH $$$) (”e 0 '°' se

konečná cena: 22 960,- Kč bez DPH snižení oeny o:

Vyvolá změnu stavebmho povoleni před dokoncenlm: ANO l NE Vyplni GP / PM

Dopady do HMG GD: 0 dni celkový počet dnů: 0 dni NE Vyplni GD _

   
 

   
 

 

 

Vyjádření zástupce GD SOUHLASÍME lnesothAsiME Datum a MWS:

SOUHLASÍME / NESGUHEASLME

Datum a unodis:

Vyjádřenízástupce Správce stavby

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASÍME l NE—SGUHEASLME

 

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLILIW
Datum a podpis:

  

 

Důvod zamítnutí (vyplní O):  
 

INVIN s.r.o.

Sochorova 23 616 00 Brno

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292117 51

č. BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd

Patříme do skupiny

D AD Group

C, vložka 66033

 

    



Project Management

Technický dozor investora

Construction Management

Koordinátor BOZP

Cost Management

 

 

 
Rozdělovník:

 
1.0BJEDNATEL. 2. MP. 3. GP (AD). 4. GD

 

INVIN s.r.o.

S

T

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292 117 51

č. BÚ: 43—6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

Patříme do skupiny

D AD Group

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IKEM

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

KSO:

Misto: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12. Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., Ing. Karásek

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21,00% 0,00

snížená 15,00% 0,00

   

'C_ena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: * Razítko

Zpracovatel

Datum a Dodois:

Uchazeč

Datum a podpis:
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CC-CZ:

Datum: 12.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

22 960,11

Výše daně

0,00

0,00

27 731.73[

Ra

* Razítko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: IKEM

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Uchazeč: IMOS Bmo, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno

i Kód * * Po: is * *

Náklady z rozpočtů celkem

D1_01_1-

D12

D1_01_4g1 Silnoproudá elektrotechnika

Stavebni - Dotazy 2020_11_04

mím—“- Zdravotně technické Instalace - Dotazy 2020_10_15

Datum: 12.10.2022

P 'kt t" Atelier Pentav.o.s.,

role a"' Mrštíkova 12, Jihlava

IMOS Brno, a.s.

Zpracovatel

Cena bez _?PI ' I'JZrC.

22 960,11

5 883,89

7 874,30

9 201,92
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Cena s EL=H [CZK]

 

27 781,73

7119,51

9 527.90

1 1 134,32



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  

 

 

 

 

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

Obiekt:

D1„01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavebni - Dotazy 2020_11_04

KSO: CC-CZ:

Misto: Praha Datum: 21.10.2022

lannvmel !( .'

Institut klinické a experimentální mediclnv. Praha DIC

Uchazeč: IČ: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno DIC CZ25322257

Prmektam' Il Z'

Atelier Penta v.o.s.. Mrštíkova 12. Jihlava DIC.

Zpracovatel: IČ:

IMOS Brno,a.s- DIČ

Prvnnmka'

Cena bez DPH 5 883.89

Základ daně Sazba daně Výše daně

snl7 nrenesenn ': nn 15 11: M,. llllll

nulová 0,00 0,00% 0,00

gem LDF" , * * _ i _ , i 7,7 CZK flfifii

Projektant * ZprŠcovaÍél

Datum a podois: _ Razítko [):-1le a podpis: Razítko

Objedfivatél * * “ * * Uchazeč * *

Datum a oodpis: Razítko Datum a podpis, Razítko

REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 01 - Budova G1 a GZ

anlnlš'

D1_01_1-D12 - Stavební- Dotazy 2020_11_04

Misto: Praha Datum: 21.10.2022

Strana 1 z 3



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicínv. Praha Proiektant: Atelier Penta v. . .

Uchazeč; IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno Zpracovatel: 'M03 B"“O'“&

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 883,89

HSV - Práce a dodávky HSV 5 883,89

6 - Úpra_vy_ povrchů. podlahy a osašování výplní 1 1479.96

7 761 - Unrava povrcflvnitfnl 7 1 149.96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 372.60

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 793,00

96 — Bourání konstrukcL 7 _SŽQB_0

99 - Přesuny hmota suti 284,33

Ostatní 2 284,00

SOUPIS PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1. G2

Obiekt:

D1_01— Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební- Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha Datum: 21.10.2022

7adavate| Institut klinické a experimentální medicíny Praha Projektant Atelier Penta v.o.s.,

* ' “ ' Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazec; IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel 'MOS B"“ a'S-

PČ" Up 7 Wc? 77 Epis _ MJ Wnožstvl „Leena [Cítí] 681337ceÍkĚijCZKl Cšnová soustava

Náklady soupisu celkem 5 883,89

D HSV Práce a dodávky HSV 5 883,89

D 6 Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 149.96

D 61 _Qprava povrchů vnitřní ___ 1 149.96

a 1K 51:22:;2221;21:532530120'“m”“6““ mo 1oooo1ooooo1 ooooooooooo
\ 7 A 7 7 7 7 7 rýhy po 111513013571 A

_ 2'03—1'0.4+2'0,£— _ _ ".000 7 _ 7

1 K 1612321141 Vápenocementová omntka štuková dvouvrstvá vnrtřmch m2 27000 3317001 662.00 CS ÚRS 2022 02

_ _ stěn nanášená ručně _

omítka po instalacích

_ 2'0.3-1'0..:_+2'0_5_ _ _ __ _ _ _ __ _ __

l 277 . K 151212152101 Hrubá Výplň rýh ve SlěnáCh maltoqiakébeliéiřisxrýny 1 m_2 \ 229.591 155951CS URS 291.8 91

W Urážky po proiesích

vv 2'0,1+1'0,1+2'0,15 0,600

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bouráni 1 372.60

_D 96 Bourén17k9ns£ulgci7 77 _ _ 579.60

469 \ K 974031133 1X1§Ekam ry“ ve Zd'V“ “hemm “' d° 50 mm š d° ‘00 1 m \ 2,000\ 76.50\ 153,oo\cs ÚRS 2018 01

Drážka pro vodovod: \ .

_; _ __ 2.000

472 1 K 974031153 339“” 'Vh ve Zd'V” “hemm “' °° 10° mm Š do 100 \ m 1 1,0001 87,00\ 87,00\cs ÚRS 2018 01

7 7 Drážkaío kanahzacn DN 50 7 7 >

. . _ 1 _ tw _

\ 474 K 1974031 164 :;Ěekan' W“ ve Zd'vu “hemm “' do 15° """ Š d° 15° 1 m 1 2.000 169.801 339.60\cs URs 2018 01

7 Dram pro kanalizaci DN 70: 7 7 7 * ' 7 * 7

2 2,000

o 95 Různé dokončovacíkonstrukce a práce pozemních staveb 793.00

| 395 K \952901111 VVČ'ŠÍĚN bmw bytove 3 ”cans“ “'$“be 9“ Wm m2 1 10.0001 79.301 793,00 cs ÚRS 2018 01
; __ podlazl do 4 m _

vv Uklid

D_ 99 _Přesuny hmot a suti _ 284,33

492 \ K 997013217 vnms‘aven'gm' “Oprava 5”" a Vybou'anym “mm pro \ t 011700 1 800,00 210,60 cs URs 2018 01
_ _ _ _ _ budovy v do 24 m ručně . _ _

\ Drážky po profesích _

_ _(_2_j_0._1'0,05+1*0,1“0.1+2*0,15'0,15)'1,8___ _______ _ g130__ 7 __ _ _ _

495 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skládku \ t \ 0.819 6.10 5700 CS ÚRS 2018 O1

.A .ZKD1KM * . _ , . _ _

& 0,117'7 “Přepočtené Koeímientem množství _ (M7 _ _ 7 _

494 K 997013501 OdVPZ su“ a “boumnym “In“, "a Sk'édk” nebo i 1 0,117 139,10 16,27 cs URs 2018 01
_ meZIskIátĚu do1 km se slozenlm 7 _ _ _ __ _ _ __ _ _ „ 7 _ _

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) -
498 1 K 987013803 .gtayeminq odpadu gihglnéhg kód p_dpadu 170 102 t 0.117 280.007 32,7609 URS 2018 01
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99 - Přesuny hmot a suti

 

  

!

 

284,33

_ 7'33!- 33 'frjc-pzáxene xmngyflgmflng \ * maju; *

Přesun hrno! pro budovy monolitické s vyzdívaným .
501 ;7 K 399801234 _gbyodovým pláštěm v do 36 m tl 0.100 197.00 19.7008 URS 2018 01

malls. omítka

_ g_w, „__ř i _ i 7,, im, i
* K HZSd232 iHodlnová zúčtovacl sazba technik odborný \ hod 4,000 571,00“ 2 284.00108 ÚRS 2022 02

Technické pomoc. koordmace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15

KSO: CC-CZ:

Misto: Praha Datum: 20.10.2022

lanavntnl' Il 2'

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha DIC

Uchazeč: IČ: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: CZ25322257

Prnlektam- Il I'

Atelier Penta v.o.s.. Mrštíkova 12, Jihlava DIC

Zpracovatel: IČ:

IMOS Brno, a.s.- DIČ

Pn7namka

Cena bez DPH * _ _ 9 201,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

Shl7 nmnesena ll lili 1h ”UV/n " “H

nulová 0,00 0,00% 0,00

ÍQEUQŠDĚH * * fw * * * * v CZK * i i i , , 11 134,22,

Projektant * i * Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

óÍjŠdnaÍ/atel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Dzlm a podpis: Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

lKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obíekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

anlhiš'

. .

D1_01_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15

M isto Praha Datum 20.10.2022
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Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicínv. Praha Proiektant: Atelier Penta v.o

Uchazeč: lMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: W,a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 201,92

PSV - Práce a dodávky PSV 9 201.92

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 779.52

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 442,40

789 - Hodinové zúčtovací sazby 3 980.00

SOUPIS PRACI

5212\th

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2

1 )mem

D1_01— Budova G1 a G2

Soupis

D1 01 4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazv 2020 10 15

Místo Praha Datum 20.10.2022

. . . . , . . . Atelier Penta v.o.s.
I . |

Zadavatel InstItut klinlcké a experlmentálm medIcrny, Praha Proleklant, Mrštíkova 127 Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: W.a.s.,-

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 9 201,92

0 PSV Práce a dodávky PSV 9 201 .92

D _721 _ZdraQtechníka - vnitřní kanalizace 7 _ 3 779,_$_Z___ __

257 7 K [72117740231 lPotrubÍ kanalizační z PP odpadní systam H‘7r DN 50 l m 279,407 270.40jvlastnl _ _

1

že Í K 172117402217 'Pouugifluguzacm _z PP odpadní system HT DN 70 l m 122,10 _suzqíg (:_ng 2018 01

VV ;" _ _ 7 _ _ _ ____7_ _ _

43 ' K !721194105 vyvedení a Jpevriíéfríi qqpagniěw !!RÉÉBRNJQ „l ku_s __ 191.19. animicauasggmgt _
vv 3

51 K '721226512 Šipgšhwá ”my“ Wd°m"k°"é pm pračku a myčku kus 833,90 2 501.7003 ÚRS 2018 01
177 l 3 __ iv

62 \ K ‘998721103 rozesmál r_inmot lonáznr pro vnitřní kanalizace v objektech t 2 906,10 58.12 CS URS 2018 01

F '722 Ždravoíechnika . vnitřní vodovod 1 442,40" *

71 , K 722160134 Potrutn VOdOVOan měděné tvrdé spojované mékkym \ 316,10 632.20 CS ÚRS 2018 01

„ 1031mm? 2121mm, * f _

W 2 _ 777 7 _ ",000 7 i

* 'Ochrana vodovodního potrubí pňlepenýml

85 K 722181212 termoizolačnlml trubicemi 2 PE tI do 6 mm DN do 32 m 2,000 33.90 67.80 CS ÚRS 2018 01

1 _ _ _ mm * _ _

gg ; K 32190401 Vyvedenl _a upggenmpustku do DN 25 kus 2.000 217.80 7 7435.607C7:§ uRs 2018 01

95 K 1722224115 gagus‘plmcn "at” “mum“ G 1/2 FN 10 s ’edn'm kus 2.000 153.40 306.80 cs ÚRS 2018 01

vv * 2 * 2.000 * '

D 789 Hodinový, _zgčtovací sazby 3 9807.90 777

K 1H2$4232 Hodinová zúčtovaci sazba technik odborný _ hod 4_,_(_)9l_)__l _ 571.00 2 2847QCS URS 2022 02

vv 4 _ 7777 7 717.0007 7 7 —

188 K [789012026p koordinace rozvodů s ostatním profesemi hod 4.000l 424.00 * 1 696.00_vlestní

' " -1 4.000  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

 

 

 

KSO: CC-CZ

Místo: Praha Datum: 12.10.2022

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentálnl medicíny, Praha DIČ

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ

Zpracovatel: IC:

IMOS Brno, a.s.,- DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 7 874,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

»Cena s DPH CZK 9 527,90

Prtíektant * Zpracovatel *

Datum a podpis; * Razítko _ Datum a podpis: Razítko

_óňiednavatel Uchazeč _ _ _ _ _ _ _

Datum a podpis: Razítko Díly! 1 a podpis: Razítko *

REKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1. G2

Obiekt:

D1__01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Praha Datum: 12.10.2022

_ . . . . , . . . , Atelier Penta v.o.s.,
Zadavatel. lnstltut k||n|cké a experlmentálnl medlcmy, Praha Proiektant. Mrštíkova 12' Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:M“a's-
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Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 874,30

D1 .01 .4g1 - Silnoproudá elektrotechnika 7 874.30

rozv__RS - Rozvaděče RS... 1 470.40

emm-um - ELM - Úložný materiál 135,60

emm-kab - ELM - Kabely a vodiče 3 213,00

emm-instprist - ELM - Instalační přístroje 771 .30

Ostatní 2 284,00

SOUPIS PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Praha Datum: 12.10.2022

_ . . . . , . . , , Atelier Penta v.o.s.,
Zadavatel. Instltut klinické a experlmentálnl medlcmy, Praha PrOJektant. Mrštíkova 12‘ Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: _IMOSBrno, 3.5.

PČ Typ Kbd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

Náklady soupisu celkem

D1 .01 .4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

D rozv RS , Rozvaděče RS...

 

  

7 874,30

7 874.30

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

\ \ Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A,

350 M 00238301 Ue AC 230 V, charakteristika C, ldn 30 mA, 1+N-pói, ks 1,000 409,60

1 typ A

1 351 K 741321003 Monta'z proudovych chráníču dvoupólových nn do 25 A kus 1.000 1 060,80

_ ve skřini
*

L emm-um ELM - Úložný materiál _ , * ff

, 2463 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěna plastová kruhová 1 kus 3,000 27,70

\ 2464 M 34571512 krabice přístrojová instalacni 500 V, 71x71x42mm 1 kus 3,000 17,50

., _ _g emm-kab ELM - Kabely a vodiče

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC

1 2485 K "1129201 pláštěm žila 1,545 mm2 volně (CY CHM-Rm) _ É ENE)‘ ”'70

| 2496 M 2370620000250 NOPOV/C 1-CXKH-R 3x25 RE B2s1dO M 1 m 70, 000 18.20

Q _emm-iýnstprisl ELM - Instalační přisvojil

2533 , M 1A021754-0-2155 Rámečekspop/sovym polem,/ednonásobny, barva ks 3000 74190

[ 1 alpská bi/á 2,i i

, . _ i

2579 | k 741313001 Mom? ,Zásuv'“ (p°'°)za.p”§,‘é"é b.ez.§'°"b°"é kus 3.000 75.70
, nfinolenl 2P+PE se zapoienim vodiču

740255193- Zásuvka jednonás. chráněná, s clankami, s bezšroub

2580 > M 4023573 svorkami. barva alpská bila ks 3’000 106'50

D Ostatní , „ _ „_ „ma,

| K 11254232 ‘Hodinova zúčtovacl sazba technik odborný 1 hod 40001 571.001

Technická mmoc. koordinace

3 213.00

 

1 470,40

409,60 vlastní

1 060,80 CS ÚRS 2018 01

135,60

83,10 cs ÚRS 2018 01

 

5250 CS ÚRS 2018 01

1 939,00 cs ÚRS 2018 01

1 274,00 vlastni

771.30:

224,70 vlastni

227,10 CS ÚRS 2018 01

 

31 9, 50 vlastní 
2283.00

2 284.00ícs ÚRS 2022 02  
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