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I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 
1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a 

nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy je zajištění rozšíření stávajícího 
hřbitova v Hostivaři. 

2) Dílem je rozšíření hřbitova Hostivař včetně parkoviště a opravy chodníků pro provoz, napojení 
na rozvody vodovodu a elektrosilnoproudu, likvidaci dešťových vod a likvidaci povrchových 
srážkových vod. 

3) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické 
podmínky“) jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 smlouvy 
(dále jen „projektová dokumentace“), a položkovým rozpočtem díla, který je přílohou č. 2 
smlouvy. 

4) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 
a) zpracování harmonogramu provedení díla, 
b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. odst. 

2 tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště, 

c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele, 
d) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů a 

správců dotčených sítí, 

e) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku, 

f) provedení stavebních úprav, 

g) vedení stavebního deníku, 

h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a fotodokumentace o průběhu stavby, 

i) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, 
provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém 
jazyce, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické 
podobě, 

j) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také 
jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky 
příslušných právních předpisů či technických norem, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné 
podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, 

k) součinnost při kolaudaci, 

l) provádění průběžného úklidu staveniště, 

m) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a 

n) předání díla Objednateli. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je oprávněn věcí, které se stanou součástí díla, pro dílo použít, 

b) věci které se stanou součástí díla, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití 
recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno, 

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, 
které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel 
nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na 
povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky 
obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z odst. 1., příp. dále který 

Strana 3 (celkem 22) 



Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít 
žádné vady, a to ani právní. 

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo 
s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel 
provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i 
jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

2) Dílo bude provedeno v souladu s pravomocnými stavebními povoleními. 

3) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele 

a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa 
provedení díla, pouze na staveništi provoz Objednatele probíhat nebude. 

b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní a protihluková na 
ochranu prostorů Objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla 
nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen. 

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a 
kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých 
případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v 
souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad BOZP a PO. 

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k 
jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

5) Provedení stavebních úprav 

a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti 
Zhotovitele: 

• úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně 
instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla, 

• provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a 
uceleného celku, a dále 

• provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména 
zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby 
bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na 
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životě, vzniku škod u Objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných 
opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžných provoz 
Objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění koordinační 
činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 
b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, 

jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího 
vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat 
zprávy o revizích Objednateli; Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž 
doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla. 

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. 
namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření 
prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprávy o provedení 
těchto zkoušek a měření Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit 
rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a měření prováděla. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

6) Věci k provedení díla 
Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o 
kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, 
ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity 
materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro 
člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla 
nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo 
prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 
a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se 
smluvní strany dohodly v této smlouvě. 

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli 
předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, 
končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění. 

c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději 
následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny. 

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným 
Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného 
zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí. 

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 
g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 

(slovy: dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu 
skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoliv na vyžádání 
pořízení kopií jednotlivých záznamů ve stavebním deníku. 

h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň 
dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností 
předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; 
ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně. 
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i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a fotodokumentace o průběhu 
stavby 

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen 
„DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, aby v ní byl kompletně a 
přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno. 

b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného 
provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli 
předána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná. 
d) DSPS bude Objednateli předána 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) 

v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

e) Zhotovitel je povinen provádět průběžnou fotodokumentaci o průběhu provádění díla a 
předat ji Objednateli v elektronické podobě. 

f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

9) Licence 
Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k 
výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je 
nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke 
všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. 
Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. 
Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo 
zčásti. 

10) Pokyny Objednatele 
a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 
b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na 

možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou 
mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

11) Pověřená osoba 
a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí 

osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření 
třetí osobě bezodkladně informovat. 

b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli 
odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit 
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli 
měnit. 

Strana 6 (celkem 22) 



12) Elektrická energie a voda pro provádění díla 
a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen 

„elektřina11) na staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané 
elektřiny. Zhotovitel uhradí Objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši odpovídající 
jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá elektřinu 
Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané elektřiny, uhradí 
Zhotovitel Objednateli cenu za odebranou elektřinu paušální částkou ve výši 5000,- Kč 
denně. 

b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na staveniště. Zhotovitel je 
povinen instalovat podružné měření odebírané vody. Zhotovitel Objednateli uhradí cenu za 
odebranou vodu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové 
ceně, za kterou odebírá vodu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné 
měření odebírané vody, uhradí Zhotovitel Objednateli cenu za odebranou vodu paušální 
částkou ve výši 5000,- Kč denně. 

13) Kontrola provádění díla 
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel 

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo 
skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s 
postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení 
takové výzvy. 

c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu 
provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné 
výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke 
kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní 
dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny 
řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně 
splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní 
fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn 
tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady 
s tím spojené Objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění 
díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran 
spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, 
jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se 
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 
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h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl 
kontrolu provádět. 

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

14) Pracovníci Zhotovitele a jejich odborná způsobilost; stavbyvedoucí 
a) Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou 

kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci 
Objednatele pravidelné a pravdivé informace minimálně jednou týdně, případně na každé 
vyžádání obratem. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a zástupce 
Objednatele bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění díla s 
harmonogramem provádění díla, je Zhotovitel povinen zajistit další pracovníky anebo 
pracovat ve vícesměnném provozu. 

b) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou odbornou způsobilost. 

c) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 
předložit. 

d) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, 
který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a 
zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. 
Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka 
vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům 
poddodavatele Zhotovitele. 

e) Byla-li v podmínkách zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem 
uzavřena tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé z nich 
určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v daném zadávacím řízení, 
je Zhotovitel povinen vykonávat příslušné odborné práce prostřednictvím těch osob, jimiž 
příslušný kvalifikační předpoklad v daném zadávacím řízení prokázal; není-li to možné, může 
Zhotovitel ze závažných důvodů, avšak vždy s předchozím souhlasem Objednatele vykonávat 
příslušné práce prostřednictvím osob se srovnatelnou odbornou způsobilostí. 

f) Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby stavbyvedoucího ve smyslu 
§ 134 odst. 2 a §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, uvedeného v záhlaví této smlouvy, který bude pravidelně, 
každý pracovní den provádění díla řídit. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího bude 
tento zastoupen zástupcem uvedeným v záhlaví smlouvy. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

15) Poddodavatelé Zhotovitele 
a) Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob. Na žádost 

Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních 
dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit 
plněním části závazků dle této smlouvy. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na 
plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k 
plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. 

d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, 
na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze 
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s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat 
kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za 
Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující 
kvalifikaci nového poddodavatele. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

16) Zajištění přípravy kolaudace 
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání 

kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí (dále jen „kolaudace“), kterým bude 
povoleno užívání předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou. 

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné doklady či 
listiny potřebné pro kolaudaci. Dále je Zhotovitel povinen účastnit se kolaudační prohlídky 
předmětu díla a poskytnout součinnost vyžadovanou příslušným stavebním úřadem. 

c) Objednatel předpokládá, že kolaudace proběhne bezprostředně po předání díla Objednateli. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

17) Škody 
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo 

třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z 
příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných 
důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v 
předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako 
jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak. 

18) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště 
a) Zhotovitel se zavazuje 

• průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a 
materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen 
na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, 

• průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a 
• provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení 

zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního 
stavu. 

b) Vyklizení staveniště 
Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, 
příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo Objednatelem převzato s vadami, vyklidí 
staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

• byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení 
staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména 
elektřinou a vodou, 

• byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění 
díla, 

• byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění 
díla, 
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• byl proveden závěrečný úklid. 

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2) Zahájení provádění díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí první 
pracovní den po nabytí účinnosti smlouvy. 

3) Harmonogram provedení díla 

a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po dni 
zahájení, předat Objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“) za 
účelem dohlížení postupu prací a plánování činností. 

b) Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla 
• po jednotlivých závazcích Zhotovitele dle čl. I. odst. 4) písm. b) až o) s uvedením vazeb 

těchto závazků na proces předání a převzetí díla a 
• v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb 

mezi jednotlivými činnostmi a 
• vyznačení kritické cesty. 

c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu může 
Zhotoviteli sdělit, že harmonogram není v souladu se smlouvou. Stane-li se tak, je Zhotovitel 
do 3 (slovy: tří) pracovních dnů povinen harmonogram přepracovat a znovu předložit 
Objednateli. Vyjádření nebo nevyjádření Objednatele nezbavuje Zhotovitele povinnosti dílo 
dokončit v souladu se smlouvou. 

d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. 

e) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na 
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu. 

f) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na pokyny 
Objednatele či v případě změny smlouvy. 

g) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel 
zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby 
mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe 
zkoordinováno. 

4) Dokončení díla 

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení 
způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré 
závazky dle čl. I. odst. 4) písm. a) až m). 

b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím 
písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle 
předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede 
dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 
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d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude- li 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

5) Předání a převzetí díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně. 

a) Lhůta pro předání díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 18 měsíců ode dne zahájení. Prodlení Zhotovitele s 
předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou. 

d) Předávací protokol 
O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol 
bude obsahovat zejména následující: 

• identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 
• identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 
• seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky 

příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány, 

• datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 

• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 

• příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo 

s vadami či nedodělky (dále jen „vady“), 

• datované podpisy smluvních stran a 

• přílohy: 

- DSPS, 
- fotodokumentace o průběhu stavby, 
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály 

a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla. 

e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato 
skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do 
doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo 
Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na 
předmětu díla až odstraněním poslední vady. 

f) Objednatel není povinen dílo převít, pokud vykazuje vady či nedodělky bránící užívání. 
Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou Objednatel a 
Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako 
nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady 
budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále 
postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o 
uspokojení práv z vadného plnění v záruční době. 

g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 
• načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle 

harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení 
klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a 
udržování vlhkosti, nebo 

• tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným 
provozem Objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod, 
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oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a 
potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání 
převzetí díla. 

h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že 
se na dílo hledí, jako by nebylo předáno. 

i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že 
dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. 

6) Prodloužení lhůty pro předání díla 

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, 

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o 
vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s 
přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá 
rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové 
překážky. 

7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel 
oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem 
Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 
(slovy: osm) hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v 
případě dle odst. 6) písm. a). 

IV. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ 

1) Místo provedení díla 

Místem provedení díla jsou pozemky p. č. 2229/5, 2766/1, 2233, 2229/2, 2705/3, k. ú. Hostivař. 

2) Staveniště, jeho předání a převzetí 

a) Venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny 
(dále jen „staveniště“) předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s 
harmonogramem. 

b) Staveniště bude předáno vymezením prostoru určeného pro provedení díla. 

3) Protokol o předání a převzetí staveniště 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které 
byly Zhotoviteli při předání staveniště předány. 

4) Prohlídka místa provedení díla 

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou 
významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotoviteli před 
uzavřením smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se 
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seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými Objednatelem, 
prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o 
správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých Objednatelem a v této 
souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, 
která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo 
schopen řádně provést ve smluvené lhůtě. 

V. CENA DÍLA 

1) Cena díla stanovená na základě nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení, na základě 
jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí: 33.596.044,42 Kč (slovy: 
třicet tři milionů pět set devadesát šest tisíc čtyřicet čtyři korun a čtyřicet dva haléřů bez daně z 
přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

2) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce, dodávky a služby trvalého či 
dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této 
smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

3) Oceňování změn díla (variací) 

V případě potřeby provedení změny díla nutné k jeho dokončení (dále jen „variace“) se smluvní 
strany zavazují postupovat následovně: 

a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve lhůtě 5 
(slovy: pěti) pracovních dní; 

b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně: 
• Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu. 
• Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li možné 

postupovat podle předchozí odrážky. 
• Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě ke dni 

uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti ÚRS CZ a.s., sídlem Tiskařská 257/10, 
108 00 Praha 10 - Malešice IČ 47115645, přičemž jednotkové ceny v uvedeném ceníku 
budou pro účely této smlouvy poníženy o 10 %. 

• Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % 
přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých 
nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů 
příslušné položky. 

c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely návrhu určení 
ceny variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; skutečné množství 
provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb bude měřeno podle odst. 3 tohoto 
článku obdobně. 

d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel 
je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho 
předložení. 

e) Provedení variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí 
písemně formou změnového listu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

4) DPH 

Strana 13 (celkem 22) 



Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňové doklady v souladu 
se zákonem o DPH. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Právo na zaplacení ceny díla 

Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, 
dodávkám a službám řádně provedeným v daném období, po které bylo dílo prováděno, a to 

na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“). 

2) Fakturace 

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude cenu díla fakturovat Objednateli takto: 

a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu po odsouhlasení soupisu řádně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) Objednatelem. Zjišťovací 
protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis skutečně provedených prací za dané období 
a ceny dle rozpočtu. Zjišťovací protokol bude zástupci smluvních stran podepsán vždy k 
prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce; tento den je také dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Zhotovitel doručí Objednateli zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) 
kalendářních dnů po skončení daného období, ke kterému se zjišťovací protokol vztahuje. 
Zjišťovací protokol za poslední období provádění díla Zhotovitel doručí nejpozději do 5 
(slovy: pěti) kalendářních dní ode dne převzetí díla Objednatelem. 

c) Objednatel zjišťovací protokol do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení buď 
schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že zjišťovací protokol není způsobilý k tomu, aby podle něj 
bylo fakturováno. Bude-li zjišťovací protokol nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo 
fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně 
znovu předložen ke schválení Objednateli. 

d) Schválený zjišťovací protokol bude vždy přílohou faktury za příslušné období. 

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením zjišťovacího 
protokolu není část díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu protokolu převzata 
Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části. 

f) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od 
data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních. 

g) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli. 

h) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný 
bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet až po 
písemném potvrzení ze strany Zhotovitele. 

i) Náležitosti faktur 

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 
• náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění 

podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 
2) písm. c) zákona o DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a 
předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA, 

• náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, 

• uvedení lhůty splatnosti, 

• uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 
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Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 
splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a 
nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury 
opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou 
faktura zní. 

j) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až 
příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo 
Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel. 

3) Zádržné 
Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo 
Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. 

a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou 
zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany 
v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované 
částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % 
fakturované částky. 

b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem 
dle čl. III. odst. 5) písm. f). 

4) Fakturace elektrické energie a vody pro provádění díla 
Zhotovitel bude hradit cenu za odebranou elektřinu a vodu měsíčně. Objednatel vystaví a zašle 
Zhotoviteli fakturu vždy do 15. (slovy: patnáctého) kalendářního dne měsíce následujícího po 
měsíci, za který je cena za odebranou elektřinu a vodu hrazena. 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo při jeho předání, 

b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 

c) jež má dílo v záruční době. 

Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle 
vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou 
hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami 
zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí nejpozději před 
odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní 
povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako 
na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční 
době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené 
záruční doby předmět díla: 

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s 
ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj 
Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům 
stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější 
než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě. 
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4) Záruka za jakost díla 
a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 

převzetí díla Objednatelem. 

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba 
stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I 
tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla. 

c) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a 
b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady. 

5) Reklamace vad díla v záruční době 
a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 

písemným oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby 
Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se 
nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

• popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 
• jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že 
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla 
opravou odstranitelná. 

b) Práva Objednatele z vadného plnění 
Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo 

• na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části 
díla, 

• na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

• na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo, 

• je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení 
smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela 
vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V 
pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je podstatné. 

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 
a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího 

doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k 
neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. 

c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy 
účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 
posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým 
posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení 
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reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

e) Lhůty pro odstranění vad 

• Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci. 
• Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 

(slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

f) Zvláštní ustanovení o haváriích 

• Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a 
zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku 
vady, označí Objednatel jako havárie. 

• Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u 
vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: 
dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s 
příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. 

• V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto 
odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k 
zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, 
kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) 
hodin od doručení reklamace. 

7) Provozní úkony a údržba 

a) Zhotovitel je v průběhu záručních dob povinen vykonávat pravidelné kontroly díla tak, aby 
předcházel vzniku vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel 
zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného díla postupuje v souladu s 
pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem Objednateli 
při předání díla; na případné rozpory provozu dokončeného díla s těmito dokumenty je 
Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit. 

b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, 
pak 

• běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti 
Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) 
poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání díla; 

• složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou 
profesní a technickou kvalifikací. 

c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním 
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese 
Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či 
dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k dokončenému 
dílu. 

VIII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1) Stavebně montážní pojištění 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 
pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní 
pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, 
včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů 
souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném 
místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo 
novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“). 
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b) Pojištění díla musí zahrnovat: 
• pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk), 

• pojištění okolního majetku s limitem plnění 10.000.000 (slovy: desetmilionů) Kč, 

• pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění 1.000.000 (slovy: 

jedenmilion) Kč. 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé 
smluvně vázaní na budovaném díle. 

c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z 
pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v 
případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v 
určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 
služeb v České republice. 

2) Pojištění odpovědnosti za škodu 

a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v 
souvislosti s prováděním díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude 
zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal 
za účelem provedení objednané činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit 
alespoň 10.000.000 (slovy: desetmilionů) Kč za každý škodní případ. 

b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z 
pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k 
obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se vztahovala i na poddodavatele Zhotovitele, 
případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). 

3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění 
díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit. 

4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z ceny díla za každý započatý 
den prodlení. 

2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní 
řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou vadu, s jejímž 
odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční 
době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či 
neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- 
(slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv 
Objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou 
Objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve 
výši 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin 
prodlení. 
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4) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za každý i započatý den prodlení. 

5) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

a) 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého 
ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení 
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.), 

b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez 
zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 

c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), 

d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by 
mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na 
závadu až do dne jejího odstranění. 

6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: 
nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně 
uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní 
strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve 
výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny díla za každé jednotlivé porušení. 

8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 
10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude- li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 

Objednatele. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 
a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 

c) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení, na základě jehož výsledku 
byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
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5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu. 

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od 
smlouvy předat Objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit 
Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností 
odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené 
před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje 
konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen 
těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám. 

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí: 

• na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od 

smlouvy a 

• hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel 

zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje 
ušlý zisk Zhotovitele. 

XI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje také 
jednání učiněné elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana dodatek opatří 
svým uznávaným elektronickým podpisem. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny 
této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li 
některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému 
návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

2) Bagatelní změny smlouvy 

a) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku se nepoužije pro bagatelní změny smlouvy. 

b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, které 
nemají dopad na hodnotu závazku ze smlouvy. 

c) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany dále považují rovněž změny těch ustanovení 
smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak“. 

d) Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce mohou být smluvními stranami dohodnuty i 
zápisem do stavebního deníku, případně jednoduchého záznamu o stavbě. Má se za to, že 
osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

3) Kontaktní osoby smluvních stran 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná 
sdělení na základě této smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další 
osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě 
doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za 
smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť. 
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XII. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla, 

c) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s 
prováděním díla. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé 
v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost 
nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro 
jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani 
jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých 
orgánů, poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná 
informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v 
tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný 
státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel tuto 
skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, 
aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství 
podle § 504 občanského zákoníku. 

5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je 
povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. 

6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani 
nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k 
dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k 
dílu, které Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních 
materiálech. 

7) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 

smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou 
formu, tato je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp. 
elektronickou komunikací opatřenou uznávaným elektronickým podpisem. 

3) Nedílnou součástí smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace, 

b) Příloha č. 2 - Položkový rozpočet díla. 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až 
XIII. smlouvy přednost před ustanoveními přílohy a projektové dokumentace. Smluvní strany 
dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi projektovou dokumentací a 
položkovým rozpočtem je rozhodující znění projektové dokumentace. 
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4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 

5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při 

vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit 
orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a 
přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla. 
Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných 
kontrolách; 

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím 
písmenu kontrolu poddodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena; 

c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ. 

7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu 
vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje bez zbytečného odkladu po jejím podpisu 
Objednatel. Smlouva tak, jak je uzavřena může být zveřejněna, neboť neobsahuje osobní údaje 
ani obchodní tajemství. 

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. 

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody 
mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož 
obvodu má sídlo Objednatel. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11) Tato smlouva je uzavřena elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří 
svým elektronickým podpisem. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Praze dne ......................................  
ředitel 
za Objednatele 

V Praze dne 

  

Ing. Tomáš Kaplan 

za Zhotovitele 
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