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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 15.02.2021  
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 

Objednatel:                                           Město Semily 

Husova 82 

513 01 Semily 

Zastoupený:                                           starostkou města Bc. Lenou Mlejnkovou 

číslo účtu:                                               27-1263108309/0800 u České spořitelny, a.s. 

IČ:                                                           00276111 

DIČ:                                                        CZ00276111 

Oprávněný k jednání 

ve věcech technických:                           Ing. Vladimír Bělonohý 

Tel                                                           481 629 235 

E-mail                                                      belonohy@mu.semily.cz  

 

Zhotovitel:                                            Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.  

Nad Okrouhlíkem 2365/17 

182 00 Praha 8 

korespondenční adresa:  U Sila 1670 

     463 11 Liberec 30 

zastoupený:                                            Ing. Zbyňkem Nýdrlem 

číslo účtu:                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ :                                                          28474961 

DIČ:                                                        CZ28474961       

                     

 

 
II. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.02.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem zpracování projektové 

dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby na akci „Terminál 

veřejné hromadné dopravy“ dle projektové dokumentace Terminál veřejné hromadné dopravy 

Semily – Nádražní ulice, stupeň DUR z 10/2020 od SAGASTA, s.r.o.  vč. inženýrské činnosti 

(dále jen jako „Smlouva“). 

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se mezi smluvními stranami uzavírá na základě níže popsané 

skutečnosti. 

Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení navazuje na povolení předchozího 

stupně projektové dokumentace. Územní rozhodnutí bylo vydáno 22.04.2022 a nabylo právní 

moci 21.05.2022. 
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Během zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP stavby „Terminál veřejné hromadné 

dopravy“ a souběžně probíhající inženýrské činnosti došlo z důvodu nesouladu s dokumentací ve 

stupni DÚR ze strany stavebního úřadu k požadavku na zajištění změny původního územního 

rozhodnutí na tuto stavbu. 

Z tohoto důvodu bylo nezbytné vypracovat příslušnou projektovou dokumentaci ve stupni DÚR 

(změnu) a následně v rámci inženýrské činnosti zajistit změnu původního územního rozhodnutí.  

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatele zpracovat projektovou dokumentaci 

pro změnu územního rozhodnutí, vč. inženýrské činnosti, stavby „Terminál veřejné hromadné 

dopravy“ a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce ujednanou cenu. 

4. Cena za dílo ujednaná v čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje následovně. 

projektové práce pro změnu územního rozhodnutí:  45,0 h x 900 = 40.500 Kč 

inženýrská činnost:     18,0 h x 900 = 16.200 Kč 

Cena celkem:     56.700 Kč 

DPH:      11.907 Kč 

Cena celkem vč. DPH:         68.607 Kč 

5. O cenu víceprací uvedenou v odst. 4 výše se zvyšuje cena za dílo ujednaná v čl. 5 odst. 5.1. 

Smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že termín provádění díla uvedený v čl. 4. Smlouvy se tímto Dodatkem 

č. 1 mění a doplňuje takto: 

Dokumentace pro stavební řízení  

(vč. položkového rozpočtu) k připomínkám – DSP    do 4 měsíců od vydání územního 

rozhodnutí 

Dokumentace pro vydání změny územního rozhodnutí    do 30.11.2022 

7. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

 
 

III. 
Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1 

1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném 

znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že 

skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k 

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.   

2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami. 

3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a 

to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto 

dnem.  

4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které 

nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele, jejich 

pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny 

podpisy osob zastupujících smluvní strany. 
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IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a 

objednatel obdrží dva stejnopisy dodatku. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 

stvrzují vlastnoručními podpisy. 

3. Tento Dodatek č. 1 schválila Rada města Semily na své schůzi konané dne 05.12.2022 usnesením 

č. 221205/RM/79. 

 

 

V Semilech dne: 08.12.2022     V Liberci  dne: 08.12.2022 

 

 

 

 

Bc. Lena Mlejnková      Ing. Zbyněk Nýdrle - jednatel 
……………………………………….                                   ……………..……………. 
      za Objednatele             za Zhotovitele  


