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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj-:
PID: RSDCXBDEKN 
Doručeno: 19.12.2022 
Listu dokumentu: 1 
SVAZEK: 1(1)

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-002134
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)
a

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
25023446
CZ25023446
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 235748
společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana44)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Smluvní strany uzavřely dne 29. 08. 2018 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci 

zakázky „Síť STC kraj -  reporting v rámci realizačních fází u stavebních projektů ve 
finančním objemu nad 6 mil. Kě“, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „Smlouva44).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných a dále Dodatkem č. 1 upravených 
ujednání v části III. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen 
„Dodatek44), kterým se doplňuje a mění Smlouva (vč. Dodatku č. 1), a to takto:



PŘEDMĚT DODATKU
I.

1.1. Dle potřeb Objednatele nebyly v původním termínu využity všechny technické jednotky 
v rámci Smlouvy o poskytování služeb a její přílohy č. 2 Oceněný Soupis služeb obsahující 
jednotkové ceny. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění 
odst. 3.2. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne: 
31. 12. 2024

1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá 
vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy (vč. Dodatku č. 1) nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění 
a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po jednom (1) stejnopise. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v českém jazyce.

2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2, včetně Smlouvy o 
poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv

2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 2 0 - 12-  2022
IBR Consulting, s. r. o.

Podpis
Jméno:
Funkce
Datum: 1 6 - 12-  2022


