
DODATEK č. 1 35956

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ÓR
Čj-:
PID: RSDCXBDEKZ 
Doručeno: 19.12.2022 
Listu dokumentu: 1 
SVAZEK: 1(1)

k Objednávce č. 04PU-001302
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
659 93 390 
CZ65993390 
ořísněvková omanizace

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)
a
Contract management, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Pujmanové 1753/1 Oa, 140 00, Praha 4
05306035
CZ05306035
u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757 
akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana44)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Smluvní strany uzavřely dne 27.01.2022 Objednávku na služby na realizaci zakázky 

„Technická asistence - kontrola obsahové správnosti a cenové posouzení cenových 
nabídek44
(dále jen „Objednávka44).



(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části Termín plnění a 
proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek14), kterým se doplňuje a mění 
Objednávka, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Z důvodu nevyčerpání všech technických jednotek v rámci poskytování služeb nebyly 
v původním termínu využity všechny technické jednotky v rámci Objednávky a její přílohy 
Rozpis služeb obsahující jednotkové ceny, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 
termínu plnění Objednávky se mění a nyní zní následovně:
Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle objednávky nejpozději do 
dne: 31. 12. 2024.

1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá 
vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č.l se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2.3. Tento Dodatek č.l se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po jednom (1) stejnopise. Tento dodatek č.l byl sepsán v českém jazyce.

2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Objednávky bude 
Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv

2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 2 0 - 12-  2022
Contract management, a i

.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 1 6 - 12-  2022


