
Smi uvrtí strany:

Hlavní město Praha

(dále jen „Klient )

a

Operátor ICT, a.s.

ba n k. s p oj e n i

zastoupené Mgr. Jiřím Károlym, redítelemodboru ínformatíckych činnosti Magistrátu hl. m. Prahy

ba n k. s p oj e n í

zastoupená Ing. Tomášem Barczi - předsedou představenstva a JUDr. Matejem šandorem, Ph.D., 
členem představenstva

zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou: B 19676 vedená u Městského soudu vPraze 
(dále jen „Poradce'')

DODATEK Č. 2 K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. OBJ/IAP/31/03/00193/2021- PERSONÁLNĚ 
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ČLENŮ PROJEKTOVÝCH TÝMŮ CMK - NA 

ZÁKLADĚ SMLOUVY č. INO/31/03/000115/2021

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

dnesníhodneuzavřelyvsouladusčl. 6Dílčíobjednávky č. OBJ/IAP/31/03/00193/2021 -PERSONÁLNĚ 
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ČLENU PROJEKTOVÝCH TÝMU CMK - na základě smlouvy č. 
INO/31/03/000115/2021 tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č.2")
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PREAMBULE 

Dne 29. 10. 2021 smluvní strany uzavřely Dílčí objednávku č. OBJ/IAP/31/03/00193/2021 – 
PERSONÁLNĚ ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ČLENŮ PROJEKTOVÝCH TÝMŮ CMK – na základě 
smlouvy č. INO/31/03/000115/2021 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je personální zajištění 
projektových týmů CMK ve složení požadovaném Klientem, a to v maximálním rozsahu 375 MD, 
přičemž termín plnění je předpokládán v období od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022. 

 

Činnost členů Projektových týmů CMK, poskytovaných Poradcem, spočívá zejména v poradenství, 
vypracování stanovisek, studií, posudků, analýz, návrhu řešení a podkladů týkajících se oblastí 
celoměstsky významných projektů, pro které byli nominováni. Aktuální seznam členů Projektových 
týmů CMK je v příloze nabídky, která je součástí Smlouvy.  

Smluvní strany se v rámci tohoto dodatku dohodly na prodloužení stanoveného termínu plnění 
Smlouvy o šest měsíců. 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.  Čl. 4 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím novým zněním: 

 Místem plnění je území hlavního města Prahy. 
 Termín plnění je předpokládán v období od 1. 11. 2021 do 30.6.2023, maximálně však do vyčerpání 

maximálního množství MD dle této Objednávky, pokud tato skutečnost nastane dříve. Termín 
zahájení poskytování Služeb závisí na nabytí účinnosti příslušné Objednávky, dojde-li k tomuto 
později než předpokládaného data 1. 11. 2021. 

 
2.  Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena. 
  

II. ZÁVĚR 

1. Tento Dodatek č. 2 obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami vztahující se k jeho 
předmětu. 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran  
a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Klient. 

4. Konkrétní den nabytí platnosti se váže k připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, poslední smluvní stranou k tomuto Dodatku č. 2. Tento Dodatek č. 2 je 
vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží elektronický originál. 

5. Zástupci smluvních stran si tento Dodatek č. 2 přečetly a na důkaz svého souhlasu s ním, k němu 
připojují své podpisy. 
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V Praze dne dle data el. podpisu V Praze dne dle data el. podpisu 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
hlavní město Praha 
Mgr. Jiří Károly  
ředitel odboru informatických činností Magistrátu 
hl. m. Prahy    

 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
Operátor ICT, a.s. 
Ing. Tomáš Barczi  
předseda představenstva 

 
 
 
 
 

 
 
 
________________________________________ 
Operátor ICT, a.s. 
JUDr. Matej Šandor, Ph.D. 
člen představenstva 
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