DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 18.7.2022 na provedení stavby:
„Obnova tělocvičny ZŠ Osek nad Bečvou“



Čl. I.   SMLUVNÍ STRANY

Objednatel 		:		Středomoravské stavby s.r.o. 
sídlo		    	: 		Přerov I – Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750 02 
IČ DIČ                    	:		496 89 053 CZ 496 89 053
zapsány v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21970
tel./fax			:		581 219 378 / 581 217 259
E-mail			:		stredostavby@stredostavby.cz
bankovní spojení	:		Česká spořitelna, a.s., č. účtu 1896809359/0800
zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny:
Ing. Pavel Zubík – jednatel, tel. 724 158 988
zástupce ve věcech technických:	Václav Vlk – stavbyvedoucí, tel. 725 056 358
(dále jen objednatel)

[bookmark: __Fieldmark__317_201362820]Zhotovitel		:		TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.		
[bookmark: __Fieldmark__318_201362820]Sídlem			:		Lipník nad Bečvou, Na Bečvě 1398, PSČ 751 31	
[bookmark: __Fieldmark__319_201362820]IČ; DIČ		:		25871226; CZ25871226
[bookmark: __Fieldmark__321_201362820][bookmark: __Fieldmark__322_201362820][bookmark: __Fieldmark__323_201362820]Zapsán u KS v Ostravě     , oddíl B     , vložka 2433      
Jednající		:		Ing. Radko Černocký – předseda představenstva, a.s.
[bookmark: __Fieldmark__324_201362820]                              			Vladimír Mikeška, člen představenstva a.s. 	     
[bookmark: __Fieldmark__325_201362820]Bankovní spojení	:		KB Přerov, a.s.	
[bookmark: __Fieldmark__326_201362820]Číslo účtu	:		27-7324040297/0100	

Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Vladimír Mikeška, ředitel a.s., člen představenstva
Osoba odpovědná ve věcech technických: Miroslav Tomek, vedoucí provozního úseku
(dále jen zhotovitel)


Čl. II.  PŘEDMĚT DODATKU

1.   Předmět díla výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění, zužuje a rozšiřuje o práce                    podrobně popsané v přiložených položkových rozpočtech a době plnění.


Čl. III.  ČAS PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla takto:
Ukončení plnění a předání díla:			51. týden - prosinec 2022



Čl. V.  CENA DÍLA, PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY

1. Cena prací prováděných podle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se sjednává takto:

Cena bez DPH                                                          - 59.254,00 Kč





1. Celková cena díla se nově sjednává takto:

Původní cena bez DPH	605.163,00 Kč
Dodatek č. 1 MNP Cvičební plocha bez DPH        - 110.135,00 Kč
                     MNP Zázemí bez DPH                          - 6.148,00 Kč
                     MNP Změna stavby-zázemí bez DPH   - 3.450,00 Kč
                     VCP  bez DPH                                       60.479,00 Kč
Nová cena bez DPH	                            545.909,00 Kč 


Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.


Přílohy:       	č. 1	Cenové nabídky ze dne 21.12.2022

[bookmark: _GoBack]V Přerově dne:…………..				V Lipníku nad Bečvou dne: ..…………….. 
  
za  objednatele :	 		 		za zhotovitele : 



………………………………..	……………………………………... 
Ing. Pavel Zubík,                                                        Ing. Radko Černocký
     jednatel				                     předseda představenstva a. s.


    
                                                                          …………………………………………
                                                                                   Vladimír Mikeška 
                                                                               člen představenstva a.s.
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