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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany „Smlouvy o dílo" ze dne 16. listopadu 2020,
tedy:

První smluvní strana:

Název:
Identifikační číslo:
DIČ:
Sídlo;
Zástupce:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

a

Druhá smluvní strana:

Obchodní firma:
Identifikační číslo:
DIČ:
Sídlo:

Zápis v OR;
Zástupce:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Město Zbiroh
00259225
CZ00259225
Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, PSČ; 338 08

' - starosta města
..-starosta města

[na straně jedné, dále jen jako Objednatel]

SANAP společnost s ručením omezeným
41324714
CZ41324714
Litoměřice, Předměstí, Marie Pomocné 291/4, PSČ:412
Ol
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 565

-jednatel společnosti
-jednatel společnosti
-jednatel společnosti

[na straně druhé, dále jen jako Zhotovitel]

tento

y

DODATEK 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
[dále jen jako Dodatek]

ČLÁNEK PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Obě smluvní strany tohoto Dodatku shodně prohlašují, že dne 16. listopadu 2020 uzavřely mezi
sebou „Smlouvu o dílo", na základě níž se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo
spočívající v provedení prací a dodávce materiálů na akci: „Rekonstrukce mostu přes Zbirožský
potok v Pnsednici". Výše uvedená „Smlouva o dílo" byla následně změněna Dodatkem l uzavřeným
dne 9. března 2022 a Dodatkem 2 uzavřeným dne 4. října 2022.

1.2 Smlouva o dílo specifikovaná v ustanovení Článku 1.1 tohoto Dodatku, ve znění Dodatku l
uzavřeného dne 9. března 2022 a Dodatku 2 uzavřeného dne 4. října 2022, se dále v tomto
Dodatku označuje jen jako Smlouva o dílo.

1.3 Uzavření tohoto Dodatku bylo schválenou Radou města Zbiroh na jejím zasedání konaném dne 9.
listopadu 2022, a to usnesením číslo 324/2022.

ČLÁNEK DRUHÝ
PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Dosavadní text Článku V. (Doba a místo plnění], odstavec l Smlouvy o dílo se zcela vypouští a
nahrazuje tímto textem:
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Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo dne l, dubna 2023 (dle klimatických podmínek) a stavbu
dokončit nejpozději do 30. dubna 2023. Zhotovitel se tímto zavazuje ve prospěch Objednatele,
ze z důvodu prodloužení termínu pro dokončení díla, k němuž dochází tímto Dodatkem
(oproti termínu pro dokončení díla sjednanému v dodatku 2 ke Smlouvě o dílo) nebude vůči
Objednateli uplatňovat jakákoliv práva na navýšení ceny díla, ať již z důvodu navýšení cen
stavebních materiálů, nebo z důvodu navýšení cen stavebních prací, či z jiných důvodů.
Dosavadní cena díla sjednaná ve Smlouvě o dílo je tedy i přes uzavření tohoto Dodatku cenou
nejvýše přípustnou a nebude Zhotovitelem žádným způsobem navyšována.

Místo plnění: most v obcí Přísednice.
2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.

ČLÁNEK TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
3.2 Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou [2) originálních stejnopisech, přičemž každá jeho smluvní

strana jedno (l) originální vyhotovení.
3.3 Obě smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si obsah tohoto Dodatku před jeho podepsáním

pozorně prostudovaly, všem jeho ustanovením porozuměly a nemají proti obsahu tohoto Dodatku
žádných výhrad ani připomínek.

3.4 Obě smluvní strany tohoto Dodatku zároveň shodně prohlašují, že tento Dodatek uzavírají vážně a
svobodně, tedy bez jakéhokoliv nátlaku či jiné formy donucení.

NA DŮKAZ SOUHLASU SE VŠEMI USTANOVENÍMI TOHOTO DODATKU PŘIPO)UJÍ OBĚ SMLUVNÍ STRANY
TOHOTO DODATKU SVÉ PODPISY.

v. dne v. dne

Digitálně podepsal

.Datum: 2022.12.06
10:12:36+01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.25
11:27:28+01'00'

Město Zbiroh SANAP společnost s ručením omezeným
ta


