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DODATEK Č. 5 K RámcovÉ smlouvĚ o vytvoření a rozvoji webu, o jeho správě, podpoře a ÚdrŽbě včetně hostingu Č. J. 3506/2019

Smluvní strany:
SYMBIO Digital, s.r.o
sídlo: Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7
korespondenční adresa: Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7
IČ: 26492407
DIČ: CZ26492407
zastoupen: Liborem Šimonem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: Pavel Quasier
[bookmark: _GoBack]Tel., e-mail: 778 485 254, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
na straně jedné

a
Národní divadlo
sídlo: Ostrovní 1, Praha 1
[bookmark: _Hlk118283923]IČ: 00023337
DIČ: CZ00023337
zastoupen: prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: Michal Popelka
Tel. e-mail: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)
na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2019 rámcovou smlouvu o vytvoření a rozvoji webu, o jeho správě, podpoře a údržbě včetně hostingu (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem Webové stránky Národního divadla (software) a s nimi spojené služby pro zajištění jejich implementace, provozu, správy, údržby a rozvoje, ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-029414.  Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2019 dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnila kontaktní osoba na straně objednatele, následně dne 29.6.2021 dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým došlo k navýšení ceny plnění dle Smlouvy o částku 1.017.000,- Kč bez DPH z důvodu neočekávané a akutní potřeby objednatele provést rozvoj webu s ohledem na optimalizaci webu a nové online funkcionality webu, následně dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým došlo k navýšení ceny plnění dle Smlouvy o částku 338.999,- Kč bez DPH a změně výše Měsíčního paušálu za správu, podporu a údržbu včetně hostingu z důvodu nutnosti rozšíření rozsahu vývoje webových stránek objednatele a poté dne 29.4.2022 dodatek č. 4 ke smlouvě, kterým došlo k navýšení ceny plnění dle Smlouvy z důvodu nutnosti užívání software, který spravuje nastavení cookies návštěvníků webových stránek objednatele.


předmět dodatku

1.1. S ohledem na skutečnost, že na straně objednatele vyvstala nutnost navýšení počtu API volání v rámci systému, na němž zhotovitel provozuje webové stránky objednatele, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě, jehož předmětem je navýšení ceny Měsíčního paušálu za správu, podporu a údržbu včetně hostingu dle čl. 8.1.2. Smlouvy v rozsahu odpovídajícím navýšení počtu API volání na 8.000.000 volání měsíčně.

1.2. Změna popsaná ve čl. 1.1. tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Tato změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož částka, o kterou se hodnota závazku navyšuje, je určena na provoz, správu, podporu a údržbu webových stránek objednatele, přičemž tato plnění jsou i hlavním předmětem plnění původního závazku dle Smlouvy.
 
1.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 8.1.2 Smlouvy se mění a nově zní: 

„8.1.2	Měsíční paušál za správu, podporu a údržbu včetně hostingu
částka bez DPH:			12 305 Kč/měsíc
částka DPH ve výši 21 %:	2 584,05 Kč/měsíc
částka včetně DPH:		14 889,05 Kč/měsíc.“

1.4. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění jejích dodatků zůstávají beze změn.


Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a zhotovitel taktéž 2 (dva) stejnopisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 



V Praze dne 		V Praze dne	



			
za zhotovitele	za objednatele
Libor Šimon		Prof. MgA. Jan Burian
Jednatel		ředitel Národního divadla
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