
 Číslo smlouvy objednatele č.1: 1491-2021-521101 
 Číslo objednatele č. 2 : 03PT-004839  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 15869/2021 

 

 

DODATEK č. 2 
smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11. 2021 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY NA ČÁSTI K.Ú. PŘEROV 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky 
Přerov, Mgr. Vítězslavem Pešlem, Janem 
Zbirovským 

Kontaktní údaje: 
Adresa: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 
606/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  

Tel.: +420 727 957 178 
E-mail: prerov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel č.1“) 

 

(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 

Zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno 

Ve smluvních záležitostech zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, Mgr. Andreou Chmelovou 

V technických záležitostech zastoupeno: Mgr. Janou Duchoňovou 

Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno  

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 xxxxx 
ID datové schránky: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB a.s. 
Číslo účtu: 10006-15937031/0710 
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 

        („Objednatel č.2“) 
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(3) GEOŠRAFO, s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769 

Zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx  

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID datové schránky: sfm77qh 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu: 177139243/0300 
DIČ: CZ64793036 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 
 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu 
měrných jednotek, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to snížení počtu měrných 
jednotek (ha) u dílčích částí díla a hlavního celku: 

• 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

• 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 

• 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 

1 Zákona 

• 6.4. Mapové dílo  

se mění počet MJ z původních 173 MJ na 172 MJ (ha) 

 
Hlavní celek / dílčí část MJ 

Snížení 
počtu MJ 

Cena za MJ 
bez DPH 

Snížení ceny 
v Kč bez DPH 

6.2.8. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 1 900 900 

6.3.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení ("PSZ") 

ha 1 2 000 2 000 

6.3.2. 

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona 

ha 1 2 000 2 000 

6.4. Mapové dílo ha 1 650 650 

Celkem 5 550 

 

Hodnota změn činí 5 550,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena. 
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Odůvodnění: 
Důvodem změn počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla a hlavního celku 
je upřesnění dle skutečnosti zjištěné při zjišťování hranic obvodu komplexních pozemkových 
úprav v terénu oproti předpokládanému počtu měrných jednotek uvedenému ve smlouvě. 

Upravený počet měrných jednotek u dílčích částí díla a hlavní části jsou uvedeny v příloze č. 1, 
která je nedílnou součástí tohoto dodatku (zvýrazněn červenou barvou). 
 

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty 

závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen 

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 
 

Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:  
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 768 200,00 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 123 500,00 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 111 800,00 

Celková cena Díla bez DPH 2 003 500,00 

DPH 21 % 420 735,00 

Celková cena Díla včetně DPH 2 424 235,00 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1491-2021-21101, č. objednatele 
č. 2: 03PT-004839 a č. zhotovitele: 15869/2021, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 21. 
10. 2022 nemění.  

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1. 

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami 
je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

V Olomouci dne 20. 12. 2022 

 

V Hradci Králové dne 15. 12. 2022 

 

Za objednatele č.1:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 
 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 
 
 

Jiří Foltán, jednatel 
 

 

V Brně dne 26. 12. 2022 

 
Za objednatele č.2:  

 
 
 
 

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 - SOD –  Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Přerov 

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 4 000,00 12 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 6 000,00 18 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 172 2 000,00 344 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 1 2 000,00 2 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 18 5 500,00 99 000,00 30.11.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 173 800,00 138 400,00 30.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 172 900,00 154 800,00 30.01.2023

768 200,00 31.1.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 172 2 000,00 344 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 26 2 000,00 52 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 64 3 000,00 192 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 1 5 000,00 5 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 14 000,00 14 000,00
na výzvu Objednatele č.1 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 8 000,00 8 000,00
na výzvu Objednatele č.1 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 3 000,00 3 000,00
na výzvu Objednatele č.1 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 172 2 000,00 344 000,00 30.6.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 40 000,00 120 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele č.1

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 16 500,00 16 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele č.1

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 14 000,00 14 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele č.1

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 8 000,00 8 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele č.1

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 3 000,00 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele č.1

1 123 500,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 172 650,00 111 800,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele č.1

111 800,00 xxxxx

30.10.2023

30.6.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

30.4.20226.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč



768 200,00

1 123 500,00

111 800,00

2 003 500,00

420 735,00

2 424 235,00

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací 

dokumentaci limitovaná. 

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, 

počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních 

opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího 

řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, 

zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., 

zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


