Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a následném provozu

Harmonogram


Harmonogram předloží uchazeč, který je povinen tento vyhotovit v souladu s dokumentem „Popis funkcí a požadavků na systém SATURN“ verze 10.0 – finální ze dne 26.04.2022, který je součástí zadávací dokumentace („dále též jen „Dokumentace“) a uchazeč v něm zejména zohlední požadavek na délku implementace (zhotovení díla) a následný zkušební provoz (viz články 1.2 a 6.8 Dokumentace).

Uchazeč je povinen do předloženého harmonogramu zapracovat následující požadavky.

1. Implementace systému SATURN včetně napojení na systémy třetích stran a propojení na jedno měřící zařízení do: 3 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Zaškolení obsluhy do: 14 kalendářních dnů od ukončení implementace systému a propojení na jedno měřící zařízení.
3. Zkušební provoz do: 3 kalendářních měsíců od zaškolení obsluhy.
4. Provoz v cloudu: plnění na dobu neurčitou od skončení zkušebního provozu.
5. Přidání dalšího měřícího zařízení do: 3 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k připojení.


Účastník předkládá návrh plovoucího harmonogramu v následující struktuře v rozlišení na kalendářní týdny:

	Milník
	Činnost
	Termín  (T+týdny)

	0
	Podpis smlouvy
	T

	1
	Implementace systému SATURN včetně napojení na systémy třetích stran a propojení na jedno měřící zařízení do
	T + 12

	2
	Zaškolení obsluhy
	T + 14

	3
	Zkušební provoz
	T + 26

	4
	Provoz v cloudu  
	dobu neurčitá od skončení zkušebního provozu

	5
	Přidání dalšího měřícího zařízení
	do 3 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k připojení



