e. č. EVT: 2022/010 - M
Dohoda o kompenzacích mimořádného nárůstu cen 
(dále jen „dohoda“)


Smluvní strany:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
IČ: 49295934, DIČ: CZ49295934
Bankovní spojení: 
dále jen „objednatel“

EVT Stavby s.r.o.
Se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
Zastoupená: Josefem Kuncem, jednatelem
Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
Bankovní spojení: 
dále jen „zhotovitel“
1. Preambule
Tato dohoda je uzavřena díky mimořádnému a zcela neočekávanému navýšení cen materiálů a stavebních prací v roce 2022. 
Jejím důvodem je skutečnost, že zhotovitel prokazatelně nemohl v době podání nabídky do poptávkového řízení předpokládat prudký nárůst cen nakupovaných materiálu a služeb, který započal na jaře 2022. Stanovení výše kompenzace vychází jako rozdíl cen jednotlivých nabídnutých položek v době podpisu smlouvy o dílo a platných cen dodávek a prací v průběhu provádění díla. 

2. Předmět dohody
2.1 Předmětem dohody je stanovení kompenzace nárůstu cen materiálů a stavebních prací a jejich vlivu na realizaci stavby „Benecko, Mrklov – náhrada nekapacitních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody“. 
2.2 Uvedená stavba byla realizována na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 5. 2021. Smlouva je vedena u objednatele pod číslem 44/2021, číslo smlouvy zhotovitele je: 15/2021.
2.3 Obě smluvní strany společně konstatují, že je dílo již dokončeno a předáno objednateli. 
2.4 Pro stanovení konkrétních hodnot jednotlivých kompenzací je využit jednotný systém výpočtu platný na celém území objednatele (svazku). Do něj byly zapojeny všechny požadavky dodavatele, které byly porovnány s jednotlivými položkami rozpočtu díla a se skutečnými objemy dodávek a prací zachycené v dílčích fakturách. 
2.5 Konkrétní hodnota kompenzace a způsob jejího stanovení byly oběma stranami projednány a jsou jimi schváleny.  

3. Výše kompenzace, platební podmínky
3.1 Celková výše všech kompenzací za celou stavbu sestavená dle této dohody a vzájemně schválená oběma smluvními stranami činí:

Celkem bez DPH 	1.195.046,- Kč
DPH 21%	250.959.66 Kč
Celkem včetně DPH	1.446.005,66 Kč
Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.  
3.2 Platba kompenzací ve výši dle odstavce 3.1 bude uskutečněna jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem stavby. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis kompenzací po jednotlivých položkách odsouhlasený oběma smluvními stranami – podpisem oprávněné osoby každé smluvní strany.

3.3 Faktura bude vystavená se zdanitelným plněním 12/2022 se splatností do 31. 1. 2023.

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4.2 Tato dohoda je vyhotovena ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
4.3 Právní vztahy touto dohodou neupravené se řídí dalšími relevantními právními předpisy.
4.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že tuto dohodu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
4.5 Uzavření této smlouvy bylo podle rozhodnutí Rady sdružení odsouhlaseno starostou obce Ohrazenice.  


V Turnově dne: 20.12.2022	Ve Svitavách dne: 22.12.2022
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