
 

 

PŘÍLOHA Č. 4: SPECIFIKACE ROZSAHU STAVBY  
 
 

1. Dokumentace stavby bude zpracována pro následující rozsah Studie Stavby. Dodavatel bere 

na vědomí, že pro jednotlivé části staveb bude nutné vypracovat Dokumentaci Stavby 

samostatně s ohledem na jejich plánované postupné zprovozňování. V následujících přílohách 

jsou definovány základní rozsahy jednotlivých staveb: 

a. Příloha č.4.1a – Parkovací dům B: zahrnuje demolici stávajícího povrchového 

parkoviště a přilehlých komunikací a konstrukcí. Výstavbu vlastního Parkovacího domu 

B včetně okolní části Plazy. Plaza nebude dokončena do finální podoby, ale Dodavatel 

provede architektonický návrh Plazy, který bude mít dočasný charakter tzv. 

přechodový stav), nebude finančně náročný, bude reprezentativní pro svojí dočasnou 

podobu a bude respektovat aktuální potřeby pěší a automobilové dopravy způsobené 

realizací projektu Estakády a rozšíření Terminálu 2. 

b. Příloha č.4.1b - Demolice Parkovacího domu A: Rozsah specifikovaný Přílohou 4.1a je 

uvedený do provozu. Následuje demolice vlastního objektu Parkovacího domu A 

včetně demolice a úprav jeho okolí v rozsahu vyznačeném přílohou, který bude přesně 

zkoordinovaný v rámci rozpracování jednotlivých stupňů dokumentace s okolními 

stavbami. Výsledkem demolice bude srovnaná plocha do roviny. Součástí je vyřešení 

pěších a dopravních návazností, které budou platné v době dokončení demolice. 

Řešený prostor bude následně sloužit pro potřeby stavby Estakády, rozšíření 

Terminálu 2, stavby Skywalk a železniční stanice. Po dokončení demolice zůstane 

prostor oplocený s vyřešeným napojením na pěší a automobilovou dopravu pro 

staveniště včetně pěších a dopravních tras okolo řešeného prostoru pro veřejnost. Pro 

stav po demolici budou vyřešeny inženýrské sítě pro účel využití prostoru. Dočasně 

trvalý prostor po demolici musí být uvedený do provozu jako dokončená stavba.  

c. Příloha č.4.1c - Plaza okolo Parkovacího domu B: Dokončení specifikovaného rozsahu 

Plazy do finální podoby ve smyslu Studie Stavby. 

d. Příloha 4.1d - Část rozsahu Skywalk: zahrnuje výstavbu vyznačené části Skywalk v 

příloze s tím ohledem, že výstavba bude probíhat po etapách ve smyslu postupného 

rozvoje území. V rámci zpracování Dokumentace Stavby zajistí Dodavatel projektovou 

koordinaci s okolními stavbami. Součástí dokumentace bude vyřešení nosné 

konstrukce tak, aby mohla být realizována nezávisle časově na okolních stavbách, 

zvláště potom Dodavatel vyřeší způsob založení ve vztahu k železniční stanici a 

estakádě tak, aby Skywalk byl realizovatelný před realizací železniční stanice nebo po 

jejím dokončení. S ohledem na dopojení Skywalk do jednotlivých objektů po jeho trase 

musí být vyřešený způsob napojení a stavební připravenosti. Každopádně výstavba 

Skywalk před železniční stanicí nesmí způsobit následnou nerealizovatelnost železniční 

stanice. Dokumentace stavby bude řešit všechny stupně dokumentací (DUR, DSP a 

DPS) pro etapu Skywalk označenou jako Etapa 1.1 (rozsah od budoucí expanze 

Terminálu 2 s propojením do parkovacího domu B). Etapy 1.2 a 2 budou vyřešeny do 



 

 

stupně Dokumentace pro územní povolení stavby, aby mohla být zajištěna prostorová 

koordinace s dotčenými stavbami, zejména železniční tratí na letiště. 

e. Příloha č. 4.1e – Část Plazy nad železniční stanicí: Vyznačený rozsah Plazy bude 

dokončený společně s dokončením Parkovacího domu B ve smyslu popisu Přílohy 

č.4.1a. V době dokončení Plazy okolo Parkovacího Domu B do finální podoby musí 

proběhnout úprava vyznačené části Plazy do tzv. přechodového stavu do doby, než 

bude dokončena realizace železniční stanice. Po dokončení realizace železniční stanice 

bude vyznačená část plazy dokončena do finální podoby ve smyslu Studie Stavby. 

Dodavatel připraví Dokumentaci Stavby tak, aby bylo možné jednotlivé etapy Plazy 

samostatně realizovat, kolaudovat a užívat. V rámci Dokumentace Stavby Dodavatel 

připraví Dokumentaci pro územní povolení stavby v rozsahu Plazy od Terminálu 2 až 

po konec ulice Aviatická ve smyslu Studie Stavby. 

f. Příloha č. 4.1f – Rozšíření Plazy o části dle grafické přílohy. Dokumentace stavby bude 

řešit všechny stupně dokumentací (DUR, DSP a DPS) vč. nutných inženýrských sítí. 

Specifikace návrhu a idea vychází se Studie Stavby. 

g. Příloha č. 4.1g – Rozšíření záměru dle grafické přílohy. Dokumentace stavby bude řešit 

všechny stupně dokumentací (DUR, DSP a DPS) vč. nutných inženýrských sítí. 

Specifikace návrhu a idea vychází se Studie Stavby. 

i. Požadavek na oblasti s výměrou 6 050 m2 

1. Požadavek investora je zrušit současnou parkovací plochu P3 a 

vystavět nový park, který vychází ze ZPS. 

ii. Požadavek na oblasti s výměrou 2 770 m2 

1. Požadavek investora je vhodně a funkčně navrhnout organizaci 

kritické křižovatky sběhu výjezdu od T1 a ulice Aviatické, včetně 

vhodného posunu. A dále reorganizovat výjezd z P1 Express a od T1. 

iii. Požadavek na oblasti s výměrou 2 230 m2 

1. Požadavek investora na reorganizaci části P1 Express tak, aby byl 

umožněn vjezd a zároveň nově také výjezd na ulici Aviatická. 

h. Příloha č. 4.1h – Rozšíření záměru dle grafické přílohy o DUR budoucího Parkovacího 

dům A. Specifikace návrhu a idea vychází se Studie Stavby. Součástí stupně DUR musí 

být také okolní plocha Plazy. 


