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DODATEK č. 2 

KE SMLOUVĚ č. SPD/22/2022 
Pro objekty SO 101, 102, 301, 401 a 501 

 

uzavřené mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. 

smlouva o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací. 

             

I.     

Smluvní strany 

 

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

                       sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

                       zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva   

                       jednající: Mgr. Reda Ifrah      

                       Bankovní spojení: ČS a.s. Žďár nad Sázavou, č.ú. 1622321399/0800 

                        IČO: 43383513 

                        DIČ: CZ43383513 

                        Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č. j. Reg.8/93 

   

Zhotovitel:     Ing. Tomáš Petr 

Sídlo: Nad Vápenicí 42,592 42 Jimramov - Benátky 

Zastoupen: Ing. Tomášem Petrem 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2800377892/2010 

IČ   01320963 

DIČ CZ8304033903 

 

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým se výše 

specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně: 

 

II.     

Cena plnění, platební podmínky 

 

Původní text Čl. VI ve znění: 

 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou 

smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:  

- Doměření lokality    17 500 Kč 

- DUR/DSP     304 000 Kč 

- DPS      154 000 Kč 

Celkem bez DPH    475 500 Kč 

DPH 21 %     99 855 Kč 

Celkem vč. DPH    575 355 Kč 

 

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového dokladu – 

faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po splnění 

dohodnutých činností.   

 

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za následek 

majetkové sankce, uplatnitelné objednatelem, ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den 
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prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou 

nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatele. 

 

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných 

předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení s placením 

faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 

 

se ruší a nahrazuje tímto textem: 

 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou 

smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:  

- Doměření lokality    17 500 Kč 

- DUR/DSP     375 000 Kč 

- DPS      171 000 Kč 

Celkem bez DPH    563 500 Kč 

DPH 21 %     118 335 Kč 

Celkem vč. DPH    681 835 Kč 

 

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového dokladu – 

faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po splnění 

dohodnutých činností.   

 

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabývá objednatel potvrzením o předání objednateli. 

Autorské právo zhotovitele není dotčeno. 

 

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za následek 

majetkové sankce, uplatnitelné objednatelem, ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den 

prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou 

nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatele. 

 

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných 

předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení s placením 

faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.1.2023   V Jimramově dne 3.1.2023 

 

 

 

 

 

………………………………………..   …………………………………… 

         Ing. Dagmar Zvěřinová                                         Ing. Tomáš Petr 

      předsedkyně předsednictva  


