
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, 

uzavřené mezi smluvními stranami

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0034/2017 
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: 2017 0008

I.

Smluvní strany, identifikace veřejné zakázky

1. Město Vsetín
se sídlem: 
zastoupeno:
IČ:

Kontaktní osoba:

dále jen „objednatel"

Svá rov 1080, 755 24 Vsetín 
Mgr. Ing. Jiří Růžička, starostou 
00304450
Ing. Ivo Šnevajs, vedoucí odboru 
Petr Findeis, stavební technik

2. G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem: 
zastoupena:
IČO:
DIČ:
zápis v OR:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba:

Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem společnosti
64616886
CZ64616886

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 
9104
KB, a.s., pobočka Ostrava 
19-6355720207/0100 
Ing. Pavel Krobot

dále jen „zhotovitel"

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Geotechnický průzkum v rámci akce: „PROTIPOVODŇOVÉ 
OPATŘENÍ NA ŘECE BEČVĚ V ROZSAHU Ř. KM. 17,727 - 
21,817"

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

MÍSTO PLNĚNÍ VZ VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 1 500.000,-Kč

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS - S 12356/2016

Článek II.
1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 27. 01. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (číslo 

objednatele 0034/2017), na jejímž základě je zhotovitel zavázán pro objednatele zpracovat projekt 
GTP, tak jak je specifikováno v článku III. smlouvy dílo.

2. S ohledem na ukončení zadávacího řízení a termín uzavření smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly,



že článek IV. Odstavec 1. „Doba a místo plnění" se mění tak, že původní text se nahrazuje textem:

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv. Objednatel provede uveřejnění tohoto dodatku na své náklady.
4. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření, 
stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona)

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

za objednatele: za zhotovitele:

b) Termín dokončení prací: do 10 týdnů od zahájení vrtných prací (předpokládaný termín zahájení 
vrtných prací 22. 05. 2017).

Článek III.

Ve Vsetíně dne: .jk.h.."?!?* 2017 vĚMtiÉ. Dne:.... 1L'.?5' 20,7

Mgr. Ing. Jiří Růžička 
starosta

Ing. Michal Kofroň 
jednatel
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