Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 21.09.2022 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ Pulická “

Smluvní strany: 


Objednatel:	Město Dobruška
		Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
IČ: 00274879
		DIČ: CZ00274879
		Zastoupený: Miroslavem Sixtou, starostou 

		na straně jedné
		(dále jako „objednatel“)

a


Zhotovitel:	StavoSport, s. r. o.  
		Sídlo: Přehradní 233, 763 16 Fryšták 
		IČ: 29278481
DIČ: CZ29278481
Zastoupený: Markem Šmachem, jednatelem 
Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 70440
		na straně druhé

		(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.09.2022

I.
 
1.1. 	Objednatel a zhotovitel dne 21.09.2022 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je kompletní dodávka stavby „Výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ Pulická, Dobruška“ dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.   

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").  

					          
II. 

2.1. 	Smluvní strany se Dodatkem dohodly na rozsahu víceprací. Tyto vícepráce jsou blíže specifikovány v položkovém  rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1  Dodatku. 
 

2.2.  	Smluvní strany sjednávají, že celková cena víceprací dle odst. 2.1. činí 280.015,99 Kč bez DPH. 

2.3. 	Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na shora sjednané vícepráce a na jejich tímto dodatkem sjednané ceny, blíže specifikované v příloze č. 1 Dodatku, se cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zvyšuje na 2.435.576,99 Kč bez DPH, tzn. 2.947.048,16 Kč s DPH. 

2.4.	V ostatním se smlouva nemění. 


III.
3.1. 	Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. 
	 
3.2. 	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3.3. 	Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

3.4. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací. 
3.5.	Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 12.12.  2022.

V Dobrušce dne  19.12. 2022			Ve Fryštáku dne ……………


[bookmark: _GoBack]
         Za objednatele:					Za zhotovitele:   


............................................			.........................................................
Miroslav Sixta, starosta		      	Marek Šmach, jednatel




Přílohy: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací 
