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   Výtisk č. ...

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S/ŘVC/076/P/SoD/2021

(evid. číslo smlouvy objednatele)

č. 121145A (N58/2021)
     
(evid. číslo smlouvy zhotovitele)

(dle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Plavební komora Bělov
Rekreační přístav Kroměříž

I.
SMLUVNÍ STRANY

objednatel:


Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:
67981801

Peněžní ústav:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxxxxxxxxxxxxx
  (dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel

Obchodní firma:

AQUATIS a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo:





Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel, na základě plné moci 









ze dne 22. 11. 2022
IČ:






46347526
DIČ:





CZ46347526
Peněžní ústav:


xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:



xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/076/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 121145A (N58/2021) (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 30. 9. 2021 a z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 1 se upravuje takto:

1) V čl. VII „TERMÍN PLNĚNÍ“, se odstavec 1 vypouští text:


Zhotovitel se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 31. 12. 2022. 
a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 31. 12. 2024. 
Ostatní ujednáníChyba! Nenalezen zdroj odkazů. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednateli. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne .................. 2022










V Brně dne 8. 12. 2022
Za objednatele             













Za zhotovitele

...................................................










...................................................

Ing. Lubomír Fojtů


ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR


Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
SoD č. S/ŘVC/076/P/SoD/2021

(ev. číslo smlouvy objednatele)
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